

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1174/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: S-08/2021

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **zhotovitel:**

**NOWASTAV akciová společnost**

sídlo: Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

oprávněn k podpisu smlouvy: Daniel Grosman, předseda představenstva

oprávnění jednat o věcech smluvních: Daniel Grosman, předseda představenstva

Radovan Klíma, místopředseda představenstva

oprávnění jednat o věcech technických: Daniel Grosman, předseda představenstva

Radovan Klíma, místopředseda představenstva

IČO: 00565679

DIČ: CZ00565679

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 29.11.2021 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Úhlava, ř. km 83,708, jez Bystřice, rekonstrukce jezu a výstavba rybího přechodu“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **13 428 306,39 Kč bez DPH, (slovy: třináct milionů čtyři sta dvacet osm tisíc tři sta šest korun českých třicet devět haléřů).**

Členění celkové ceny díla pro jednotlivé části díla:

- a) z celkové ceny díla je **část 1 díla „Rekonstrukce jezu“ stanovena částkou ve výši 5 472 384,53 Kč bez DPH (slovy: pět milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých padesát tři haléřů), a to takto:**

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....4 993 878,14 Kč  
 dodatečné práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ (bez DPH): .....539 380,73 Kč  
 méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ (bez DPH) .....- 60 874,34 Kč  
**Cena díla části 1 dle dodatku č. 1 (bez DPH): .....5 472 384,53 Kč (slovy: pět milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých padesát tři haléřů).**

- b) z celkové ceny díla je **část 2 díla „Rybí přechod“ stanovena částkou ve výši 7 955 921,86 Kč bez DPH (slovy: sedm milionů devět set padesát pět tisíc devět set dvacet jedna korun českých osmdesát šest haléřů), a to takto:**

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....7 896 121,86 Kč  
 dodatečné práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ (bez DPH): .....59 800,00 Kč  
**Cena díla části 2 dle dodatku č. 1 (bez DPH): .....7 955 921,86 Kč (slovy: sedm milionů devět set padesát pět tisíc devět set dvacet jedna korun českých osmdesát šest haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného soupisu skutečně provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (soupis skutečně provedených prací).

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
Příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Daniel Grosman  
předseda představenstva  
**NOWASTAV akciová společnost**