

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. ZHOTOVITELE: PGI 2519/21
č. OBJEDNATELE: 139/2021

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 11117722/0800
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Sídlo: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3
IČ: 25076655
DIČ: CZ25076655
zastoupena: Ing. Markem Pavlíkem a Ing. Miroslavem Lánem, jednatelem společnosti
číslo účtu: 107-1792140267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47627
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
opěrné zdi u fotbalového hřiště“
ze dne 25.11.2021**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během tvorby projektové dokumentace se smluvní
strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 25.11.2021 Smlouvu o dílo.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. I., mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

čl. II.
Doba plnění

Účastníci se s ohledem na změnový list stavby č. 1 oboustranně dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění díla uvedená v čl. III smlouvy o dílo se mění z:

Původní doba plnění:

Termín dodávky hotového díla:

pro projektovou dokumentaci pro společné povolení (tj. územní rozhodnutí a stavební povolení) vč. orientačního rozpočtu stavby do 31. 01. 2022.

pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu do 28. 02. 2022.

na

Nová doba plnění:

Termín dodávky hotového díla:

pro projektovou dokumentaci pro společné povolení (tj. územní rozhodnutí a stavební povolení) vč. orientačního rozpočtu stavby do 30. 04. 2022.

pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu do 31. 05. 2022.

čl. III.
Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	633 000,-	Kč
--------------	-----------	----

DPH v sazbě 21 %	132 930,-	Kč
------------------	-----------	----

Cena včetně DPH	765 930,-	Kč
-----------------	-----------	----

(dále jen "Cena za provedení díla")

na

Nová cena díla:

Cena bez DPH	655 500,-	Kč
--------------	-----------	----

DPH v sazbě 21 %	137 655,-	Kč
------------------	-----------	----

Cena celkem včetně DPH	793 155,-	Kč
------------------------	-----------	----

(dále jen "Cena za provedení díla")

čl. IV.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/159/2022 ze dne 06.04.2022.

V Čáslavi dne

V Praze dne

Za objednatele:
Město Čáslav

Za zhotovitele:
GREBNER - projektová a inženýrská kancelář
spol. s r.o.



JUDr. Vlastislav Málek
starosta



Ing. Marek Pavlík
jednatel



Ing. Miroslav Lán
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název akce:

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci opěrné zdi u fotbalového hřiště

Zhotovitel:

GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.
Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3


Objednatel:

Město Čáslav
Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

Pořadové číslo návrhu změny :

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Název: Rozšíření požadavků

Popis změny:

Do PD bude na žádost investora zahrnuta instalace nového úspornějšího osvětlení fotbalového hřiště.

Odůvodnění změny:

Jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Hodnota této změny činí 22 500,- Kč, což představuje 3,55 % původního závazku ze smlouvy o dílo. Při příležitosti rekonstrukce opěrné zdi, kdy bude nutná demontáž stávajícího osvětlení, bude tato akce využita k pořízení a instalaci nového - úspornějšího osvětlení.

Dopad do časového plánu:

Vzhledem k navrhovanému rozšíření požadavků (do PD zahrnuta instalace nového osvětlení fotbalového hřiště) ze strany investora, žádá projektant odklad termínu odevzdání PD o 3 měsíc, tedy do 30. 04. 2022 a termín odevzdání PD pro provedení stavby bude 31. 05. 2022.

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu č. 1

Souhlasím s výše uvedeným zdůvodněním.

podpis / razítko:

Jméno, Příjmení datum
Za objednatele: JUDr. Vlastislav Málek,
starosta města
Za zhotovitele: Ing. Marek Pavlík, jednatel
Ing. Miroslav Lán, jednatel



Na základě změnového listu bude vypracován dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

bude zachyceno ve všech stupních PD

Do projektové dokumentace:

posunutí termínu odevzdání PD o 3 měsíce

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby:	původní cena:	633 000,00	Kč	bez DPH
	nová cena:	655 500,00	Kč	bez DPH

Zhotovitel:

podpis:



Objednatel:

podpis:

