

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

č. ZHOTOVITELE:

č. OBJEDNATELE: 4/2022

### **Smluvní strany**

#### **Město Čáslav**

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 00236021

DIČ: CZ00236021

Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 11117722/0800

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

#### **ARCHITEKT Ondřej Tuček, s.r.o.**

sídlo: Na Maninách 1525/32a

IČ: 10722190

DIČ: CZ10722190

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. (oddíl, vložka) C 347262/MSPH

bankovní spojení: Komerční banka, Praha 7

č. účtu: 123-3734180227/0100

zastoupený: Ing. Arch. Ondřejem Tučkem

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: Ing. Arch. Ondřej Tuček

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

### **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Zpracování územní studie“ ze dne 01.02.2022**

**Na základě změn plynoucích z veřejného projednávání a vzhledem k termínu následujícího veřejného projednávání se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č.1:**

#### **čl. I.**

##### **Předmět plnění**

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 01.02.2022 Smlouvu o dílo.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. I., nemění. Ve studii bude uvažováno se změnami plynoucími z veřejného projednání s občanů města.

**čl. II.**  
**Doba plnění**

Účastníci se vzhledem ke stanovenému termínu seznámení občanů s územní studií v terénu (01. 06. 2022), dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění díla uvedená ve smlouvě o dílo se mění z 31. 05. 2022 na 30. 06. 2022.

**čl. III.**  
**Cena díla**

Dále se účastníci dohodli, že cena díla uvedená ve smlouvě o dílo, se s ohledem na charakter změn nemění:

**Cena díla:**

Cena bez DPH	280 000,-	Kč
DPH v sazbě 21 %	58 800,-	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	338 800,-	Kč

*(dále jen "Cena za provedení díla")*

**čl. IV.**  
**Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 250/2022 ze dne 18.05.2022.

V Čáslavi dne

V Praze dne

Za objednatele:  
Město Čáslav

Za zhotovitele:  
ARCHITEKT Ondřej Tuček, s.r.o.



JUDr. Vlastislav Málek  
starosta



Ing. Arch. Ondřej Tuček