

DODATEK**č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: **O/21/189**

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: **M210316**

I. Smluvní strany

Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíle B, vložka 786

zastoupená: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou představenstva

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem a členem představenstva

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: MOTEc spol. s r.o.,

se sídlem Slunečná 4, 634 00 Brno

IČ: 47903392

DIČ: CZ699002617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíle C, vložka 9294

zastoupená: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou společnosti

dále jen „zhotovitel“

II. Smlouva o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.4.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce SCZT pára x HV v areálu firmy Veletrhy Brno, a.s.**“ (dále jen dílo).

III. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 2 se doplňuje čl. II o následující odstavec.

5. Vzhledem k nutnosti změn oproti prováděcí projektové dokumentaci, které byly vyvolány technickým řešením a změnami v technologii provádění stavebních prací, byly tyto pojmenovány a zaznamenány do stavebního deníku a následně oceněny ve výkazu více méně prací.

2. Dodatkem č. 2 se mění odstavec 1. čl. IV a nahrazuje se níže uvedeným zněním.

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

Více méně práce byly vyčísleny ve výši

- 1.667.936,62 Kč

Cena díla dle smlouvy

75.000.000,00 Kč

Více práce

580.839,99 Kč

Méně práce

-2.248.776,61 Kč

Celková cena díla po započtení více a méně prací bez DPH

73.332.063,38 Kč

(slovy: sedmdesáttrilionytřicetřicetdvatisícešedesáttrí koruny české a třicet osm haléřů).

3. Ustanovení smlouvy č. O/21/189 nedotčená tímto dodatkem se nemění.




DOŠLO DNE:
18/3 22

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
Za zveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy stavby.

V Brně dne 28-02-2022


Za objednatele:

 **TEPLÁRNY BRNO**

generální ředitel a člen představenstva

V Brně dne

Za zhotovitele:



Stavba: Rekonstrukce SCZT pára x HV v areálu fy Veletrhy Brno, a.s.

Změnové listy stavby

Zhotovitel:
Název a sídlo: MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 614 00 Brno
Smlouva o dílo č. Zhotovitele: M210316

Objednatel:
Název a sídlo: Teplárny Brno a. s., Okružní 25, 638 00 Brno
Smlouva o dílo č. Objednatel: O/21/189

Autorský dozor:
Název a sídlo: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno
zastoupen Ing. Radim Menčík

Technický dozor investora:
Název a sídlo: S - Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
zastoupen Tomáš Doměny

Název změny	změna číslo	Dopad finanční	Dopad termínový	méněpráce	vícepráce	rozdíl	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kč	Kč	Kč	Poznámka
Realizace PS01.03 Kongresové centrum	1	ANO	NE	-879 138,40	0,00	-879 138,40	terén PS nebyl realizován
DPS - revize rozsahu dle PD	2	ANO	NE	-232 738,21	536 913,19	304 174,98	revize dle PD
Klapky PN25	3	NE	NE	-20 000,00	0,00	-20 000,00	úprava na základě dodacích podmínek. Poskytnuta dostatečná stavba v rámci zálohované faktury
Pažení výkopů	4	ANO	NE	-1 116 900,00	43 928,80	-1 072 971,20	změna způsobu pažení dle TZ - zřízení pažení na základě pažení
Sečtení prací - celkový souhrn	Celková cena dle SoD původní			Celkem méněpráce	Celkem vícepráce	Rozdíl celkem	Cena celkem
SOUHRNNÁ CENA - ZRN+VRN	75 000 000,00			-2 248 778,61	580 839,99	-1 667 938,62	73 332 061,38

Za Objednatel: Jméno: Jan Lukášek Podpis:  Datum: 18.1.2018	Za TI: Jméno: Tomáš Doměny Podpis:  Datum: 18.1.2018
Za Autorský dozor: Jméno: Ing. Radim Menčík Podpis:  Datum: 18.1.2018	Za Zhotovitele: Jméno: Liber Kočvara Podpis:  Datum: 18.1.2018