

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/044/21
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/044/21/2

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/21/05
č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. [REDACTED]
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje,
tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení přípravy a realizace dopravních staveb ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:

Stavební poradna, spol. s r.o., Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice
zastoupená: Janem Bělohavem, jednatelem společnosti
IČO: 608 51 970

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Komerční banka a. s. č. účtu [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci
Václavem Beranem, vedoucím obchodně technického úseku oblasti, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Miroslav Hořejší tel. č. [REDACTED]
Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Vít Endl tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Bc. Vladislav Adamovský tel. č. [REDACTED]
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Nýdl tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/044/21 ze dne 10. 6. 2020 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem **„Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky“** (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 11. 2021. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a změnového listu č. 1:

celkem bez DPH	39 234 973,36 Kč
DPH 21 %	8 239 344,40 Kč
Celkem včetně DPH	47 474 317,76 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a změnového listu č. 2:

celkem bez DPH	38 269 336,84 Kč
DPH 21 %	8 036 560,73 Kč
Celkem včetně DPH	46 305 897,57 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 2 ze dne 25.4.2022. odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 499/2022/RK-41 ze dne 4. 5. 2022.

V Českých Budějovicích dne
za objednatele:

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne
za zhotovitele:

Jan
Michalec

Podpsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=5,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2022.05.05 13:53:49
+02'00'

.....
STRABAG a.s.
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

Václav
Beran

Podpsal Václav Beran
DN: cn=Václav Beran, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1,
email=vaclov.beran@strabag.com
Datum: 2022.05.05 10:34:44
+02'00'

.....
STRABAG a.s.
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci