

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.12.2021

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90
(dále jen „**Objednatel**“)

a

KASCH - interiér s.r.o.

se sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

IČ: 26831724

DIČ: CZ26831724

jednající: Zbyněk Klapuch, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.12.2021, evidenční číslo 001/OVZ/21/093 – OD (dále jen „**Dodatek č.1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 14.12.2021, 001/OVZ/21/093 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je **dobavka a montáž nábytku pro Fakultní nemocnici Ostrava - výuková zubní ordinace ve 3.NP polikliniky – II.etapa.**

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Jejich celková cena nepřesahuje 30% (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění uvedené v článku V. Cena a platební

podmínky, odstavce 1. Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. **Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. *V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:*


aa.	Celková cena bez DPH	363.432,00 Kč
ab.	DPH ve výši	76.320,72 Kč
ac.	Celková cena celkem vč. DPH	439.752,72 Kč

3. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 13.162,00 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 5.430,00 Kč bez DPH je zaznamenáno ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Příloha č.1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Změnový list č. 1
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 24.5.2022



Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne



Zhotovitel
Zbyněk Klapuch
jednatel

SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ LIST

číslo SZL: 1

Zhotovitel:

KASCH – interiér s.r.o.,
Jaromíra Šamala 318/10,
72525 Polanka nad Odrou

Investor:

Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 28.2.2022
17. listopadu 1790/5,
708 00 Ostrava Poruba

Název akce: **FN Ostrava – výuková zubní ordinace ve 3.NP polikliniky – II.etapa**

SOD 001/OVZ/21/093-OD ze dne 08.12.2021

Způsob odeslání / předání
datum: 30.3.2022

Poštou

e-mailem

faxem

osobně

x

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Upravená RPD

rozpočty prací a dodávek

Předmět změny: D+M 1ks kontejneru, výšková úprava šuplíkové sestavy

Popis a zdůvodnění změny:

Při odsouhlasování výrobní dokumentace zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr u výrobku č. I 2 a to chybějící 1ks. Autorský dozor zrušil D + M 2 ks tapet I 14 a I 15 naproti tomu bude provedena výšková úprava šuplíkové sestavy I 5A a I 5B.

Měněpráce : zrušení položky I 14 a I 15.

Vícepráce: položka I 2, zvýšení položky I 5A, I 5B.

Termín:

Nemá vliv na termín dokončení.

Počet připojených listů specifikací:

1x rozpočet

Počet připojených výkresů: 3 ks

Cena méněprací bez DPH:

- 5 430 Kč

Cena víceprací bez DPH:

13 162,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

7 732,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemá vliv na termín dokončení

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Důvod vícepráce / méněpráce:

Viz příloha č. 1 - Prohlášení k předkládanému návrhu – Změna závazku dle § 222 ZZVZ- doplní investor

odstavec 4, § 222


odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222


ANO

Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba



.....
Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
Náměstek ředitele pro techniku a provoz


Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:

ATELIÉR SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Zbyněk Klapáček
KASCH-interiér s.r.o.

Příloha: položkový rozpočet

„FN Ostrava – Výuková zubní ambulance ve 3.NP polikliniky, II. etapa –
interiér“, - VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE

KASCH
interiér

KASCH – interiér, s.r.o. Jaromíra Šamala
318/10, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

POLOŽKA NÁZEV	počet ks	OCENĚNÍ	
		Cena za jednotku Kč/kus	Celkem
I_2 KONTEJNER	1,00	7 732,00 Kč	7 732,00 Kč
I_5A,5B ŠUPLÍKOVÁ SESTAVA - úprava výšky sestavy	2,00	2 715,00 Kč	5 430,00 Kč
	3,00		
		CELKEM	13 162,00 Kč
		DPH 21 %	2 764,02 Kč
		CELKEM vč. DPH	15 926,02 Kč

