

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2021/006442

1. SMLUVNÍ STRANY

statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1

adresa: alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň
IČO: 00075370
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou MO Plzeň 1
ISDS: 2dibh62

(dále jen „objednatel“)

a

TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.

sídlo: Josefa Sousedíka 1160, 755 01 Vsetín
zapsaná: v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 67107
IČO: 05323797
DIČ: CZ05323797
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: Bc. Romanem Kalabusem, jednatelem
ISDS: y3qzzqh

(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2021 smlouvu o dílo č. 2021/006442 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace dráhy pumptracku v Plaské ul. v Plzni.
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného změnového listu č. 1:

Cena méněprací celkem: 1 250,00 Kč bez DPH

Cena víceprací celkem: 302 067,00 Kč bez DPH

2.3. Důvodem pro změnu závazku vyplývajícího ze smlouvy je navýšení rozsahu díla o vícepráce specifikované změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.4. Smluvní strany se dohodli na níže uvedených změnách smlouvy:

Text uvedený v čl. 5 odst. 5.1. smlouvy ve znění:

Cena za dílo celkem bez DPH 2 028 981,76 Kč

DPH 21% 426 086,17 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 2 455 067,93 Kč

(slovy: dva miliony čtyři sta padesát pět tisíc šedesát sedm korun devadesát tři haléřů)

se nahrazuje textem ve znění:

Cena za dílo celkem bez DPH 2 329 798,76 Kč

DPH 21% 489 257,74 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 2 819 056,50 Kč

(slovy: dva miliony osm set devatenáct tisíc padesát šest korun padesát haléřů)

2.5. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově sjednanou cenou a jiných nároků nad rámec nové celkové částky 2 819 056,50 Kč včetně DPH se tímto výslovně vzdává.

2.6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek je ve smyslu čl. 14 odst. 14.3. smlouvy považován za dodatek č. 1 a je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 173 ze dne 17. 5. 2022.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Seznam příloh: Změnový list č. 1

V Plzni dne 19.5.2022

V Plzni dne 24.5.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

.....
Ing. Helena Řežábová
starostka

.....
Tomáš Kalabus
na základě plné moci ze dne 30.7.2021