

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	PUMPTRACK PLZEŇ, Plaská		
Objekt:	bez označení		
Objednatel:	Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, náměstí Republiky č.p.1/1, 301 00 Plzeň, kterého zastupuje Městský obvod Plzeň 1 (UMO 1), alej Svobody 60, 323 00 Plzeň		
Zhotovitel:	TRAIL SYSTEM MTB s.r.o., IČO: 05323797, Josefa Sousedíka 1160, 755 01 Vsetín		
TDI:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň		
Projektant:	Ing. Michal Severa, Kubelíkova 1189/29, 130 00 Praha 3		
Popis změny: Předmětem ZL1 je:			
1 - změna množství položek zemních prací - stržení ornice - p.č. 4 - Odůvodnění: PD obsahovala stržení ornice pouze pod trati, ale vzhledem k požadovaným pracím bylo nezbytně nutné odstranit ornici na ploše kompletní tratě			
2 - výměra finálních povrchů trati a stím spojené navýšení výměr modelace trati - p.č. 3,5,6,7,8,9,10,N1 - Odůvodnění: Zhotovitel provedl zaměření finálních povrchů tratě a bylo zjištěno, že výměra je v součtu obou tratí o 173,7 m2 větší. Rozšířené plochy jsou ku prospěchu dalšího využití uživatelem, nebo vedou ke zvýšení potenciálu pro kreativitu při jízdě na kole, skatu, nebo na koloběžce. Objednatel vzhledem k těmto důvodům souhlasí s úhradou navýšení výměr o cca 10% z původní výměry dle PD. Navýšení se týká i výměr souvisejících položek (zemina, modelace, hutnění, ŠD a živice). Zbývající plocha nebude Zhotoviteli uhrazena.			
3 - doplnění vsakovací jámy pro odvodnění ploch mezi vlnami - p.č. 21 - Odůvodnění: Při výstavbě bylo nutné provést odvodnění dna vln, jelikož navržené odvodnění bylo mimo dosah těchto míst.			
4 - hloubení rýh pro provedení drenáží - p.č. N2 - Odůvodnění: Smluvní rozpočet neobsahoval zemní práce na provedení drenáží k odvodnění tratě. Toto hloubení rýh bylo nezbytně nutné pro odvodnění tratě.			
5 - nedodání odpadkového koše - p.č. 43 - Odůvodnění: Odpadkový koš bude dodávat Čistá Plzeň jako firma, která pro město Plzeň zajišťuje svoz odpadů z odpadkových košů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečné výměry položek	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	300 817,00 Kč	14,83%
	Výše DPH sazba: 21%	63 171,57 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	363 988,57 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 028 981,76 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2 329 798,76 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	2 819 056,50 Kč	

Změny dle § 222 ZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-1 250,00 Kč	-0,06%
	Vícepráce celkem bez DPH	302 067,00 Kč	14,89%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	303 317,00 Kč	14,95%

termíny	Termín realizace změny:	05/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce): Tomáš Kalabus	16.05.2022	xxxxx
	TDS: Kotrc Karel	16.05.2022	xxxxx
	Projektant: Ing. Michal Severa	16.05.2022	xxxxx
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Helena Řežábová	17.05.2022	xxxxx
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1, Zápis v SD		