

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/22/633/KAZ ze dne 11.4.2022 (dale jen "Smlouva")


Akce: „ Oprava chodníku v městském parku“

Objednatel :

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název: SKJ s.r.o.
Sídlo: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO: 07807716
DIČ: CZ07807716
Č. účtu: 
Zastoupen
Ve smluvních a
Technických věcech
Za zhotovitele jedná:

dále jen („zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II, odst. 2.5 - Vymezení díla na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla v čl. IV., odst. 4.1. - Cena a platební podmínky. Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku, včetně položkového rozpisu více a méněprací jednotlivých změn.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

Čl. II Vymezení díla, odst. 2.4 - na konci odstavce se doplňuje text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- Změnovým listem č. 1 - viz příloha dodatku“

Čl. IV Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

„Celková cena díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 15.3.2022 podané v rámci veřejné zakázky a na základě změnového listu č. 1 v průběhu realizace díla.

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	423.502,00 Kč
Cena dle změnového listu č. 1 Dodatku č. 1 bez DPH	100.596,00 Kč
Cena celkem dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 bez DPH	524.098,00 Kč
DPH 21%	110.060,58 Kč
Cena celkem dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 včetně DPH	634.158,58 Kč

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Příloha: Změnový list č. 1

V Hrádek nad Nisou, dne: 12. 05. 2022

V Turnově dne: 12. 05. 2022

Změnový list	číslo:	1
---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD): **Oprava chodníku v městském parku**
 číslo SOD: **OSM/22/633,** [redacted]
 číslo zakázky: [redacted]

Objednatel: **Město Turnov**
 sídlo: **Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**
 IČ: **00276227**

Zhotovitel: **S K J s.r.o.**
 sídlo: **Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou**
 IČ: **07807716**

název změnového listu:
Změnový list č.1

popis a odůvodnění:

Vícepráce:

V průběhu plnění bylo zjištěno neúnosné podloží. Z toho důvodu je nutné odkopat nevhodné podloží až na únosnou vrstvu (pol. 1,2,3,4) a nahradit ho geomřížemi (pol. 8,9,10) a vhodným kamenivem (pol. 11).

Přesto, že se jedná o chodník pro pěší, by bez uvedené úpravy mohlo dojít k závadám v pochozí vrstvě a propadům v chodníku.

Uvedené řešení bylo konzultováno s projektantem dopravních staveb [redacted] a bylo vyhodnoceno jako nejlepší.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Zvýšení ceny o 121 721,16 Kč včetně DPH.
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha: **rekapitulace**

Zpracoval:	jméno	datum
technická příprava	[redacted]	02.05.2022

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	[redacted]	[redacted]	
autorský dozor:	[redacted]	[redacted]	
oprávněný zástupce:	[redacted]	[redacted]	4.5.2022

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	[redacted]	[redacted]	
oprávněný zástupce:	[redacted]	[redacted]	4.5.2022

REKAPITULACE STAVBYKód: IMPORT
Stavba: Příloha č. 4 - Výkaz výměrKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 3. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:**Cena bez DPH** **100 596,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	100 596,00	21 125,16
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** **121 721,16**

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍKód: IMPORT
Stavba: Příloha č. 4 - Výkaz výměr

Místo: Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		100 596,00	121 721,16
001	VCP	100 596,00	121 721,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 4 - Výkaz výměr
 Objekt: 001 - VCP

KSO: CC-CZ
 Místo: Datum: 15. 3. 2022
 Zadavatel: IC:
 DIČ:
 Zhotovitel: IC: 0
 DIČ: 0
 Projektant: IC:
 DIČ:
 Zpracovatel: IC:
 DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH 100 596,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	100 596,00	21,00%	21 125,16
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 121 721,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příloha č. 4 - Výkaz výměr
 Objekt: 001 - VCP

Místo: Datum: 15. 3. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód účtu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 100 596,00

1 - Zemní práce	32 196,00
91 - Doplňující práce na komunikaci	16 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	51 900,00
2 - Zakládání	51 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příloha č. 4 - Výkaz výměr
 Objekt: 001 - VCP

Místo: Datum: 15. 3. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 100 596,00

D 1			Zemní práce				32 196,00	
-----	--	--	-------------	--	--	--	-----------	--

1	K	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3			10 950,00	
---	---	--------------	--	----	--	--	-----------	--

2	K	16270110SRSZ	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3			18 060,00	
---	---	--------------	---	----	--	--	-----------	--

3	K	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhrubněním	m2			3 180,00	
---	---	--------------	--	----	--	--	----------	--

4	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t			6,00	
---	---	--------------	----------------------------------	---	--	--	------	--

D 91			Doplňující práce na komunikaci				16 500,00	
------	--	--	--------------------------------	--	--	--	-----------	--

11	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3			16 500,00	
----	---	--------------	---	----	--	--	-----------	--

D HSV			Práce a dodávky HSV				51 900,00	
-------	--	--	---------------------	--	--	--	-----------	--

D 2			Zakládání				51 900,00	
-----	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--

8	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativodů karmenivem hrubým droeným frakce 63 až 125 mm	m3			32 400,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--	--	-----------	----------------

9	K	215111121	Stabilizace základové spáry zřizováním vrstvy z geomítě tuhé	m2			6 750,00	
---	---	-----------	--	----	--	--	----------	--

10	M	69321013	geomítě dvovrstvá PP s tehotou pevností 30kN/m	m2			12 750,00	
----	---	----------	--	----	--	--	-----------	--

