



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS202101283

číslo Dodatku: DS 2 0 2 2 0 0 8 5 2

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora pro ekonomiku
a majetkovou správu
ve věcech technických: paní [REDAKCE], oddělení technické správy budov
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VODIZOL, s.r.o.
se sídlem: Kocbeře 180, 544 64
zastoupené: Ing. Tadeášem Vodičkou
ve věcech technických: Ing. Tadeášem Vodičkou
IČ: 25929828
DIČ: CZ25929828
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15367
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2021 Smlouvu o dílo č. DS202101283 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace sanačního opatření, jehož cílem je omezit dotace obvodového zdiva povrchovou srážkovou vodou, zemní vlhkosti a zlepšit vlhkostní poměry v prostorách suterénu základní školy U Školy v Liberci se sídlem U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny (dále též „dílo“), a to na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „ZŠ Liberec, U Školy – sanace vlhkostních poruch spodní stavby“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ujednání čl. II. Předmět, účel a místo plnění, a ve smyslu odstavce 2

tohoto článku specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy a dále změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ujednání čl. V. Cena za dílo.

2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba změn v technickém řešení stavby, které nastaly v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž tyto práce nemohl objednatel jednatel s náležitou odbornou péčí předvídat.
3. S odkazem na § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III.

Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na následující změně předmětu plnění:

a) Z rozpočtu stavby jsou odečteny položky v hodnotě **374 525,50 bez DPH**.

Tyto méněpráce vznikly na základě zaměření skutečně provedených prací, nebo některých prací, které nebylo nutné pro zdárné dokončení díla provádět.

b) Do rozpočtu jsou doplněny položky v souhrnné hodnotě **262 645,74 bez DPH**.

Tyto vícepráce vznikly z důvodu náhrady původních položek za položky nové, nezbytné pro dokončení díla či z důvodu jejich absence v rozpočtu.

2. Změny díla, tj. dodatečné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce a okolnosti k nim vedoucí jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

IV.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 6 Smlouvy dohody, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém ponížení o částku **111 879,75 Kč bez DPH**.

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH:	1 525 095,01 Kč
DPH 21%:	320 269,95Kč
Celková cena za dílo včetně DPH:	1 845 364,95 Kč

V.

Závěrečná ujednání

1. Veškerá ujednání Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.


VI.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy: č. 1: změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem

Liberci, dne




Ing. Tadeáš Vodička
jednatel VODIZOL, s.r.o.

26-05-2022
V Liberci, dne



Ing. Zbyněk Karban
náměstek primátora



63	K	711501501	Hydroizolace vodorovná na dně výkopové rýhy šíře 120cm ve skladbě: separační geotextilie 1000g/m2, inž.asf.SBS modifikovaný pás, separační geotextilie 1000g/m2 s vytvořením a vyplněním šterkové kapsy 20x20xm fr.8/16mm obalenou filtrační geotextilií	m	-11,700	880,00			-10 296,00
65	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,100	240,00			-264,00
66	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,100	240,00			-264,00
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						92 560,50
67	K	721241103	Lapače střešních splavenin litinové DN 150	kus	6,000	3 500,00			21 000,00
68	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	2,000	250,00			500,00
73	K	7212428XY	Nový poklop kanalizační litinový	kus	1,000	9 500,00			9 500,00
74	K	7212428XZ	Kanalizační vtok 300x300 včetně montáže	kus	1,000	5 500,00			5 500,00
75	K	7212428XA	Kanalizační mříž 300x300	kus	1,000	3 000,00			3 000,00
76		642202011RAB	Zazdění dveří jednokřídlových, omítka zed tloušťky 300 mm	kus	1,000	7 300,00			7 300,00
85		642202012RAB	Zazdění dveří dvoukřídlových, omítka zed tloušťky 300 mm	kus	1,000	11 890,00			11 890,00
77		311112330RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 30 cm 2*2,5	m2	5,500	1 533,00			8 431,50
78		289362311R00	Výztuž příč., podél stěn z 10425(BSt500S) do 8 mm	t	0,100	63 600,00			6 360,00
			Vyklízení výtahu na popel vybourání staré technologie výtahu vynošení utuhlé suti na dně výtahu	kpl	1	32500			32500
34	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	1,160	4 900,00			5 684,00
89		721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm nové potrubí k ucpaným svodům	m	25,500	400,00			10 200,00
90			demontáž poškozených klempířských prvků	m	15,000	0,00	240,00		3 600,00
91			montáž nových svodů, kolen, kotlíku, spon, odskoků-barvený FeZn	m	45,000	485,00	470,00		42 975,00
92			montáž žlabů r. š 33 mm- barv. FeZn	m	6,000	250,00	470,00		4 320,00
			demontáž, oprava a zpětná montáž brány včetně zabetonování	kpl	1,000	9 800,00			9 800,00
71	K	052203000	Rezerva dodavatele, ocenit 1,- Kč/ks	kus	-90 000,000	1,00	0,00		-90 000,00

Skutečné množství je nižší

Skutečné množství je nižší

Skutečné množství je nižší

Nové lapače na základě odkrytí původních, které již byly poškozené

Nové lapače na základě odkrytí původních, které již byly poškozené

V rozpočtu nebyly zahrnuty vpusti

V rozpočtu nebyly zahrnuty vpusti

V rozpočtu nebyly zahrnuty vpusti

Z rozpočtu nebylo zahrnuto zazdění dveří v šachtách

Z rozpočtu nebylo zahrnuto zazdění dveří v šachtách

Z rozpočtu nebylo zahrnuto zazdění dveří v šachtách

Z rozpočtu nebylo zahrnuto zazdění dveří v šachtách

vyklízení výtahu a šachty pro další práce

bourání zdi mezi výtahem a šachtou nebyla zahrnuta

nové potrubí k ucpaným gaigrům

Nové svody na žádost investora

odečtení rezervy

