

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: xxx
zastoupený: Mgr. Danielou Seifertovou, náměstkyní hejtmanky

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BOLID M, s.r.o.

sídlo: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha
IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: xxx
zastoupený: Ing. Václavem Maršíkem, PhD.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C vložka 116537

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“)

(společně jako „smluvní strany“)

se dohodly v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření tohoto

DODATKU č. 4

KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY

„Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova střech – bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků“

(dále jen „dodatek č. 4“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2015 smlouvu o dílo na realizaci stavby **„Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova střech – bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků“** pod ev. č. objednatele KK 02667/2015-00, dne 1. 12. 2015 dodatek č. 1, dne 17. 12. 2015 dodatek č. 2 a dne 13. 5. 2016 dodatek č. 3. Ke smlouvě a dodatkům č. 1, 2 a 3 uzavírají smluvní strany dodatek č. 4 z důvodů nutných úprav a dodatečně zjištěných skutečností s ohledem na památkovou hodnotu původních historických prvků a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují.

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla je změnový list č. 2, ze kterého vyplývá:

ZL č.	popis ZL	vícepráce (JŘBU)	méněpráce
2.	Odpočty – Práce a dodávky PSV – krytiny tvrdé		-213 201,48
2.	Přípočty – Práce a dodávky PSV – lešení a stavební výtahy	88 400,65	
2.	Odpočty – Bourací práce		-81 627,85
2.	Odpočty – Klempířské výrobky celkem		-57 656,22
2.	Přípočty – Práce a dodávky PSV – lešení a stavební výtahy	406 243,34	
2.	Odpočty – Práce a dodávky PSV – tepelné izolace		-14 403,17
2.	Odpočty – Práce a dodávky PSV – konstrukce tesařské		-145 599,90
2.	Odpočty – Práce a dodávky PSV – krytiny tvrdé		-45 227,87
2.	Odpočty – Klempířské výrobky		-126 595,67
2.	Přípočty – Klempířské výrobky	68 916,16	
2.	Odpočty – bourací práce		-17 948,41
2.	Přípočty – bourací práce	54 589,00	
2.	Přípočty – vedlejší rozpočtové náklady	41 416,00	
2.	Odpočty – vedlejší rozpočtové náklady		-47 051,00
	Celkem (bez DPH) - zaokrouhleno	659 565,00	749 312,00
	Celkem (s DPH) - zaokrouhleno	798 074,00	906 668,00
	Rozdíl vícepráce-méněpráce (bez DPH)		-89 747,00
	Rozdíl vícepráce-méněpráce (s DPH)		-108 594,00

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je **-89 747,00 Kč bez DPH**.

- B) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 3b dodatku č. 3, kterým byl určen rozsah činností na rok 2016 v ceně 3.436.791,- Kč vč. DPH, kde tato částka nově zní **3.328.197,- Kč vč. DPH**.
- C) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- D) Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- E) Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 a smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: Petr.Stransky@bolid-m.cz
- G) Tento dodatek č. 4 byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK/12/16 ze dne 19. 12. 2016.
- H) Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 3b, a dále podpříloha přílohy 3b – Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu

Přílohy:

Příloha č. 3b: Rozsah činností pro rok 2016

Příloha č. 3b (podpříloha): Změnový list č. 2

Karlovy Vary dne:2016

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Za správnost: Ing. Radim Adamec

Příloha č. 3b Smlouvy o dílo na realizaci stavby „*Karlovy Vary, Objekt Císařských lázní, obnova střech – oprava bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků*“

Rozsah činností pro rok 2016 byl schválen v následující struktuře:

Střecha – 1. etapa	3.328.197,- Kč vč. DPH (vč. vedlejších rozpočtových nákladů)
--------------------	--