

Dodatek č. 1,

ke smlouvě o dílo ze dne 27.8.2021

ke stavbě

„Nádražní, Městská třída – část I – pěší zóna, Žďár nad Sázavou“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

Správce společnosti:

Se sídlem:

Zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43099

Společník:

Se sídlem:

Zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18483

(dále jen **zhotovitel**)

Společnost “SDRUŽENÍ SATES ČECHY + 1. ŽĎÁRSKÁ PLYNAŘSKÁ A VODAŘSKÁ“

Radkovská 252, 588 56 Telč

SATES ČECHY s.r.o.

Radkovská 252, 588 56 Telč

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti

Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti

Petr Jahoda

25172654

CZ25172654

Česká spořitelna, a.s.

2161182/0800

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.

Beranových 698, Letňany, 199 00 Praha 9

Danielem Havránkem, předsedou představenstva

Daniel Havránek, předseda představenstva

25531328

CZ25531328

Komerční banka, a.s.

5364020267/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu víceprací na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

A. Předmět plnění

Jiné zařídění zeminy, než uvádí PD – příložený položkový rozpočet.

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu jiného zařídění zeminy, na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto:

Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo ze dne 27.8.2021, č. 08/21/SOD/287 se mění ve vazbě na jiné zařídění zeminy (dále vícepráce) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 27.8.2021 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	5 203 739,12 Kč
Vícepráce	58 522,89 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	5 262 262,01 Kč
--	------------------------

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH	6 367 337,03 Kč
--	------------------------

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 27.8.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 08/21/SOD/287, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů informačním systémem veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Telči, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

SATES ČECHY s.r.o.

Ve Žďáře nad Sázavou

Za zhotovitele:

**1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.
Daniel Havránek**