

Dodatek č.1,

ke smlouvě o dílo ze dne 9.3.2022 č. objednatele SOD/12/2022, č. zhotovitele 04/2022

ke stavbě

„Nedvědice – kanalizace u vlakového nádraží“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Zapsaný ve spisovné složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 1897

(dále jen **zhotovitel**)

T.M.V. spol. s r.o.

Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Martinem Teplým, jednatelem společnosti

Martin Teplý, jednatel společnosti

Martin Teplý, jednatel společnosti

15544419

CZ15544419

KB Bystřice nad Pernštejnem

146546751/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu nedostupnosti šachetních den pro daný termín zahájení na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:

A. Termín dokončení stavby :

Původní termín: 1.4.2022 – 30.6.2022

Nový termín dokončení: 5.8.2022

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 9.3.2022 a jejích dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze **smlouvy o dílo č.** objednatele SOD/12/2022, č. zhotovitele 04/2022 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současné prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je vyjádření zástupce firmy Prefa Brno a.s.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Bystřici nad Pernštejnem, dne

objednatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:

Přílohy : Vyjádření firmy Prefa Brno a.s.