



Evidenční číslo Objednatele

61/2021

Evidenční číslo Zhotovitele

034-2021

DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO

Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: **Mgr. Bc. Markem Viskotem**, starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ve věcech technických: **Ing. Evou Trnkovou**

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s. číslo účtu:** [REDACTED]
(dále jen Objednatel)

a

ZEMAKO, s.r.o.

Sídlem: Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: **Romanem Nejedlým, jednatelem**

Ve věcech technických: **Romanem Nejedlým, jednatelem a jím pověřeným stavbyvedoucím**

IČO: 25504011

DIČ: CZ25504011

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s. účtu:** [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 4081
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě změnového listu dodatek číslo 1 smlouvy o dílo ze dne 14.10.2021 tohoto znění:



Článek I. dodatku č. 1

Preambule, předmět dodatku

Smluvní strany prohlašují, že dne 14.10.2021 uzavřely smlouvu o dílo jejíž předmětem je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)“ (dále jen „smlouva“). Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavcem 1.2. a 1.6. článku II. a v souladu s odstavcem 20.4. článku XX. smlouvy se tato smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku jsou změny díla podle změnového listu č. 1 v návaznosti na provedení změn a taktéž změna bankovního spojení Zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu smlouvy, které spočívají ve změnách provedení některých položek původně specifikovaných v rozpočtu, který je přílohou č.1 smlouvy. Rozsah dohodnutých změn je podrobně specifikován ve změnovém listu č. 1 včetně jeho položkového rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že původní smlouva byla uzavřena na základě výsledků podlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákona“), posoudil Objednatel (jako zadavatel původní veřejné zakázky) změny předmětu díla podle § 222 Zákona takto:

§ 222 odst. 4 Zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Původní hodnota závazku je 11 513 468,90 Kč (cenové údaje jsou uváděny bez DPH). 15 % hodnoty původního závazku představuje částku 1 727 023,04 Kč.

Změny – ZL č. 1

Hodnota změn z tohoto dodatku činí 488 975,33 Kč a cenový nárůst z tohoto dodatku činí 125 502,53 Kč.

Na základě požadavku Zhotovitele se smluvní strany dohodly na změnu čísla účtu Zhotovitele a to tak, že se vypouští číslo účtu 4200009657/6800 Zhotovitele uvedené ve smlouvě o dílo a nahrazuje se novým číslem účtu 19-9093430237/0100.

Článek II. dodatku č. 1

Změny smlouvy tímto dodatkem

II.1. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 1.1.1., 1.1.3., 1.1.4. a 1.1.7. článku I. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek I. Předmět smlouvy

Původní text odst. 1.1.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu s názvem: „Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)“ podle:

- **Projektové dokumentace** s názvem „Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)“, zpracovaná projektantem Fragula s.r.o. a VH atelier, spol. s r.o., zodpovědný projektant Ing. Jakub Raček. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);

- Změnového listu č. 1, vč. položkového rozpočtu (dále jen PR 1).

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a podle podmínek společného rozhodnutí – územního rozhodnutí č. 799 a stavebního povolení vydaného stavebním úřadem Úřadu městské části města Brna, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pod č. j. MCBRMH/009851/17/2100/KUJI (dále jen POVOLENÍ).

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

- Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem.
- Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a její



předání Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF.

1.1.1.4. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto článku.

Původní text odst. 1.1.3. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.–1.1.2. tohoto článku budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- podmínek POVOLENÍ;
- Změnového listu č. 1 vč. PR1
- žádosti o účast Zhotovitele ze dne 24.6.2021 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ŽÁDOST);
- nabídky Zhotovitele ze dne 10.8.2021, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě, jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);
- zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET a Změnový list č. 1 vč. PR1 jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, Změnový list č. 1 vč. PR1, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.–1.1.3. tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

Původní text odst. 1.1.4. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.4. PROJEKT, ROZPOČET 1 a POVOLENÍ jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Změnový list č. 1 vč. PR1 je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. V.

Původní text odst. 1.1.7. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- POVOLENÍ;
- PROJEKT a ROZPOČET;
- Změnový list č. 1 vč. PR1;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

II.3. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 4.1.1. článku IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek IV. Cena

Původní text odst. 4.1.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1.1. Cena části díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

11 638 971,46 Kč

II.4. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 20.6. článku XX. smlouvy a nahrazuje se novým zněním a současně se doplňují odstavce 20.10. a 20.11. takto:



Článek XX. Závěrečná ustanovení


Původní text odst. 20.6. smlouvy se ruší, doplňuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 20.6.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha číslo I. PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ
 - příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ
 - příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST
 - příloha číslo IV. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA
 - příloha číslo V. Změnový list č. 1 vč. PR1

Původní text článku XX. smlouvy se doplňuje o odstavce 20.10. a 20.11. smlouvy novým textem, který zní:

- 20.10.** Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 20.11.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

12.5.2022



za Objednatele

Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části

Statutární město Brno
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Starosta
Palackého nám. 11, 621 00 Brno

20.05.2022



za Zhotovitele

Roman Nejedlý
jednatel

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento dodatek č.1 byl schválen 50. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, konané dne 11. 05. 2022.



PŘÍLOHA ČÍSLO V. SMLOUVY O DÍLO

***Změnový list č. 1 vč. položkových rozpočtů k těmto změnovým listům přináležejícím
(PR 1)***

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 1

Předmět díla:	Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)		
Objekt:	SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, SO 07		
Objednatel:	Statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám.77/11, 621 00		
Zhotovitel:	ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany		
TDI:	Tomáš Dömeny, stavební technik, S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	VH atelier, spol. s r.o., Lidická 81, 602 00 Brno		
Popis změny: Při realizaci prací došlo k méněpracem a to k ponížení počtu laviček z SO 06, neprovedení betonového nátěru betonové zídky před ZŠ z SO02 a neprovedení opravy podstavce sochy z SO07. Vícepráce obsahují provedení antigrafitového nátěru betonové zídky před ZŠ, bourání obrub a základů u dětského hřiště, přeložka veřejného osvětlení, předlážďení zálivu z betonové dlažby, změnu hloubky a šířky rýhy vodovodní přípojky a zřízení dřevěných svodnic a stupňů.			
Odůvodnění změny: Vícepráce vznikly v průběhu stavby v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. Vícepráce je nutné provést z důvodu řádného provedení celého díla.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ano
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	+ 307.238,93 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	- 181.736,40 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	125.502,53 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	26.355,53 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	151.858,06 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	---	
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu realizace stavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Petr Novotný		
	Zhotovitel (statutární zástupce): Roman Nejedlý		
	TDI: S- INVEST CZ s.r.o.; TOMÁŠ DÖMENY		
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy: - Rozpočet méněprací a víceprací		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00021213

Stavba: Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 502,53

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	125 502,53	26 355,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

151 858,06

Projektant

Zpracovatel

12.5.2022

Statu

Městská č

Odbor spr

Palacké

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ZEMAKO

ZEMAKO s. r. o. Bohunická cesta 9

664 48

IČ: 2

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00021213

Stavba: Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		125 502,53	151 858,06
M01	Lavičky 2ks	-23 800,00	-28 798,00
M02	Nátěr betonových povrchů	-58 500,00	-70 785,00
M03	Oprava podstavce sochy	-99 436,40	-120 318,04
V01	Antigrafitový nátěr	40 040,00	48 448,40
V02	Bourání obrub a základů u dětského hřiště	30 602,80	37 029,39
V03	Přeložka zařízení VO	124 801,73	151 010,09
V04	Předláždění zálivu	73 384,55	88 795,31
V05	Změna hloubky a šířky rýhy vodovodní přípojky	32 952,56	39 872,60
V06	Svodnice a stupně	5 457,29	6 603,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

M01 - Lavičky 2ks

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-23 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-23 800,00	21,00%	-4 998,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-28 798,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

M01 - Lavičky 2ks

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-23 800,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-23 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-23 800,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	-23 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

M01 - Lavičky 2ks

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-23 800,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-23 800,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-23 800,00
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				-23 800,00
1	K	9520002(R)	D+M: Nové lavičky včetně příslušenství a vč. stavebních prací, dle specifikace uvedené v D.6.1.TZ viz PD a dle vizualizace uvedené v D.6.2. viz PD a dle D.6.5.	kpl	-2,000	11 900,00	-23 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

M02 - Nátěr betonových povrchů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-58 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-58 500,00	21,00%	-12 285,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-70 785,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

M02 - Nátěr betonových povrchů

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-58 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-58 500,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-58 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

M02 - Nátěr betonových povrchů

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-58 500,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-58 500,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-58 500,00
1	K	783897131R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, dvojnásobný	m2	-130,000	450,00	-58 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

M03 - Oprava podstavce sochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-99 436,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-99 436,40	21,00%	-20 881,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-120 318,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

M03 - Oprava podstavce sochy

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-99 436,40

PSV - Práce a dodávky PSV

-99 436,40

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

-99 436,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

M03 - Oprava podstavce sochy

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-99 436,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-99 436,40
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				-99 436,40
1	K	01	Oprava podstavce sochy	kpl	1,000	-99 436,40	-99 436,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V01 - Antigrafitový nátěr

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 040,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 040,00	21,00%	8 408,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 448,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V01 - Antigrafitový nátěr

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 040,00

PSV - Práce a dodávky PSV

40 040,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

40 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V01 - Antigrafitový nátěr

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 040,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 040,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				40 040,00
1	K	783942601R00	Nátěr podkladní Weber Antigrafiti	m2	130,000	108,00	14 040,00
2	K	783942602R00	Nátěr ochranný Weber Antigrafiti 2x	m2	130,000	200,00	26 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V02 - Bourání obrub a základů u dětského hřiště

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			30 602,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 602,80	21,00%	6 426,59
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		37 029,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V02 - Bourání obrub a základů u dětského hřiště

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 602,80

HSV - Práce a dodávky HSV

30 602,80

1 - Zemní práce

2 925,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 760,00

997 - Přesun sutě

13 917,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V02 - Bourání obrub a základů u dětského hřiště

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 602,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 602,80
D	1		Zemní práce				2 925,00
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	45,000	65,00	2 925,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 760,00
2	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,000	3 440,00	13 760,00
D	997		Přesun sutě				13 917,80
3	K	997221561	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	17,225	100,00	1 722,50
4	K	997221569	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1km	t	413,400	17,00	7 027,80
	VV		17,225*24 'Přepočtené koeficientem množství		413,400		
5	K	997221861	Poplatek za uložení stavební sutí	t	17,225	300,00	5 167,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V03 - Přeložka zařízení VO

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

124 801,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 801,73	21,00%	26 208,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

151 010,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V03 - Přeložka zařízení VO

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

124 801,73

PSV - Práce a dodávky PSV

124 801,73

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

124 801,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V03 - Přeložka zařízení VO

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							124 801,73
D	PSV		Práce a dodávky PSV				124 801,73
D	749		Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				124 801,73
1	K	01	Přeložka zařízení VO	kpl	1,000	124 801,73	124 801,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V04 - Předláždění zálivu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 384,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 384,55	21,00%	15 410,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 795,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V04 - Předláždění zálivu

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 384,55

HSV - Práce a dodávky HSV

73 384,55

1 - Zemní práce

7 850,00

2 - Zakládání

3 240,00

5 - Komunikace pozemní

35 654,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 608,00

997 - Přesun sutě

2 880,68

998 - Přesun hmot

3 151,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V04 - Předláždění zálivu

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 384,55

D HSV Práce a dodávky HSV 73 384,55

D 1 Zemní práce 7 850,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	90,000	80,00	7 200,00
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	10,000	65,00	650,00

D 2 Zakládání 3 240,00

16	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	1,080	3 000,00	3 240,00
	VV		5*4*0,3*0,3*0,6		1,080		

D 5 Komunikace pozemní 35 654,00

3	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	8,000	283,00	2 264,00
4	K	596215021	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	90,000	371,00	33 390,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 608,00

5	K	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	237,00	2 370,00
6	M	592170010	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	10,000	155,00	1 550,00
15	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	5,000	493,00	2 465,00
14	K	9510002	DEM: Odstranění laviček včetně příslušenství	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
9	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého	m2	90,000	74,70	6 723,00

D 997 Přesun sutě 2 880,68

10	K	997221561	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	4,460	100,00	446,00
11	K	997221569	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1km	t	107,040	17,00	1 819,68
	VV		4,46*24 'Přepočtené koeficientem množství		107,040		
12	K	997221861	Poplatek za uložení stavební sutí	t	2,050	300,00	615,00

D 998 Přesun hmot 3 151,87

13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	14,592	216,00	3 151,87
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V05 - Změna hloubky a šířky rýhy vodovodní přípojky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 952,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 952,56	21,00%	6 920,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 872,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V05 - Změna hloubky a šířky rýhy vodovodní přípojky

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 952,56

HSV - Práce a dodávky HSV

32 952,56

1 - Zemní práce

32 600,66

4 - Vodorovné konstrukce

351,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V05 - Změna hloubky a šířky rýhy vodovodní přípojky

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 952,56

D HSV Práce a dodávky HSV 32 952,56

D 1 Zemní práce 32 600,66

1	K	132201201	Hloubení rýh šířky 60 do 200cm do 100m ³ , v hornině 3, hloubení ručně i strojně	m ³	10,136	400,00	4 054,40
			"délka 8,5m, hloubka rýhy 4,8m až 1,65m, šířka rýhy 1,2m"				
			"vodovod, 50%" $((8,5*(4,8+1,65)/2*1,2)-(8,5*1,65*0,9))*0,5$		10,136		
2	K	132301201	Hloubení rýh šířky 60 do 200cm do 100m ³ , v hornině 4, hloubení ručně i strojně	m ³	10,136	700,00	7 095,20
			"vodovod, 50%" $((8,5*(4,8+1,65)/2*1,2)-(8,5*1,65*0,9))*0,5$		10,136		
3	K	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m ³	3,041	50,00	152,05
			"30%" $10,136*0,3$		3,041		
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	2,975	100,00	297,50
			$8,5*((2-1,65)+0)/2*2$		2,975		
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m ²	23,800	228,00	5 426,40
			$8,5*((4,8-2)+0)/2*2$		23,800		
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	2,975	20,00	59,50
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m ²	23,800	114,00	2 713,20
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce výkopu přes 1 do 2,5m	m ³	20,273	100,00	2 027,30
			$(8,5*(4,8+1,65)/2*1,2)-(8,5*1,65*0,9)$		20,273		
9	K	162301102	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 4	m ³	1,148	87,00	99,88
			"přebytek" $0,893+0,255$		1,148		
10	K	162301301	Vodorovné přemístění výkop hor 1-4 500m	m ³	38,250	45,00	1 721,25
			"vynásobeno 2 krát" $2*(20,273-1,148)$		38,250		
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	27,552	20,00	551,04
			$24*1,148$		27,552		
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 4 do 100 m ³	m ³	19,125	250,00	4 781,25
			$20,273-1,148$		19,125		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m ³	19,125	15,00	286,88
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	m ³	1,148	480,00	551,04
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	19,125	104,00	1 989,00
16	K	175101101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m ³	0,893	890,00	794,77
			$8,5*0,35*(1,2-0,9)$		0,893		
D 4			Vodorovné konstrukce				351,90
17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m ³	0,255	1 380,00	351,90
			$8,5*0,1*(1,2-0,9)$		0,255		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V06 - Svodnice a stupně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 457,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 457,29	21,00%	1 146,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 603,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V06 - Svodnice a stupně

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 457,29

HSV - Práce a dodávky HSV

5 457,29

4 - Vodorovné konstrukce

5 457,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2.etapa)

Objekt:

V06 - Svodnice a stupně

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 457,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 457,29

D 4

Vodorovné konstrukce

5 457,29

1	K	916131211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z kameniva těžného	m	26,400	108,87	2 874,17
	W		"svodnice"12*1,7		20,400		
	W		"schod"3*2		6,000		
2	M	60556102	řezivo dubové sušené tl 60mm	m3	0,141	18 320,00	2 583,12
	W		"svodnice"12*1,7*0,06*0,08		0,098		
	W		"schod"3*2*0,06*0,12		0,043		

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet:
Objekt :	Horácké náměstí - přeložka zařízení VO	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		HZS				
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	4,50	440,49	1 982,21
2	9 R05	hodina třída 8	hod	2,50	566,01	1 415,03
	Celkem za	1 HZS				3 397,23
Díl: M212		Demontáže				
5	210202015RT1	Svítilno výbojkové 70W SHC parkové	kus	3,00	635,00	1 905,00
6	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový ocelový	kus	3,00	856,00	2 568,00
	Celkem za	M212 Demontáže				4 473,00
Díl: M21		Elektromontáže				
11	222300601R00	Miž smršť koncovka na zemní kabel	kus	2,00	72,90	145,80
12	35432550	Miž přichytka kov Sonap -40mm	kus	27,00	27,00	729,00
13	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	3,00	25,70	77,10
14	210100151U00	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm2	kus	6,00	132,00	792,00
19	210202115R00	Svítilno parkové	kus	3,00	582,00	1 746,00
20	210204002RT1	Stožár osvětlovací ocelový sadový	kus	3,00	6 570,00	19 710,00
24	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	15,00	65,00	975,00
25	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	6,00	75,00	450,00
26	220110346R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	2,00	42,60	85,20
27	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	8,00	23,60	188,80
28	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	15,00	25,90	388,50
29	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žily, 16-25 mm2, volně uložený	m	190,00	37,70	7 163,00
30	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	19,00	10,70	203,30
31	740991100R00	Revize (elektropráce do 100 ti. Kč)	kompl.	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				42 653,70
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
35	460030011RT2	Sejmutí dmu z ploch středně zatravněných	m2	19,00	80,00	1 520,00
44	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy, start. a cíl. jáma	m3	4,50	1 343,00	6 043,50
46	460080101RT1	Rozbourání betonového základu vybourání betonu	m3	3,00	3 440,00	10 320,00
47	460100043R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.525	kus	3,00	1 908,00	5 724,00
48	460100044R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	kus		2 715,00	
51	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	4,00	328,00	1 312,00
52	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	4,00	78,00	312,00
53	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	3,00	248,50	745,50
55	460120082RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 složení, rozprost. a udusání zeminy	m3	8,00	265,00	2 120,00
56	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	15,00	289,50	4 342,50
59	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	15,00	59,60	894,00
60	460470011U00	Zajištění kabelů při křížení	kus	8,00	483,00	3 864,00
61	119001422R00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	8,00	75,00	600,00
62	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	15,00	25,00	375,00
64	460510203RT1	Kabelový žlab TK1	m	8,00	263,50	2 108,00
65	460510030R00	Prostup plast troubaKF 0963, v rýze	m	15,00	164,50	2 467,50
68	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m3	3,20	104,00	332,80
71	167101101R00	Nakládání, skládání, překládací neulehlého výkopku nakládání výkopku	m3	8,00	250,00	2 000,00
72	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1000m	m3	8,00	87,00	696,00
73	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	15,00	100,00	1 500,00
74	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	270,00	17,00	4 590,00
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,00	300,00	1 200,00
76	199000002R	Poplatek za skládku zeminy	t	13,20	480,00	6 336,00
77	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	25,00	35,00	875,00

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet:
Objekt :	Horácké náměstí - přeložka zařízení VO	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
78	DOP	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
79	DOP	Doprava materiálu, naložení a vyložení	kompl.	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				74 277,80
		Cena celkem bez DPH				124 801,73 Kč
		DPH 21%				26 208,36 Kč
		Cena celkem vč. 21% DPH				151 010,09 Kč