

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Městský úřad, Odbor rozvoje města

DODATEK Č. 4 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/04914/15 – 4

Číslo smlouvy zhotovitele: 20150036

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupené:

Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

Technický dozor objednatele:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic

IČ:

00291463

DIČ:

CZ00291463

Bank.spojení:

ČS a.s., Uherský Brod

č.účtu:

1.2. Zhotovitel:

G-Consult, s. r. o.

se sídlem:

Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz

adresa provozovny:

Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz

zastoupen:

Ing. Michal Kofroň, jednatelem

zapsaný ve veřejném OR rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 9104

zást. ve věcech stavby:

RNDr. Věra Tížková

IČ:

64616886

DIČ:

CZ 64616886

bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

č. účtu:

uzavírají tento dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/04914/15 uzavřené dne 16. 04. 2015 s předmětem smlouvy:

Dokumentace EIA - Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod (obchvat částí Těšov, Újezdec)

(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu změny rozsahu díla, který vznikl na základě změny projektu (změna trasy) a požadavku Krajského úřadu Zlínského kraje o doplnění modelování hluku a emisí do ovzduší během výstavby

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění:

Čl. 3. Předmět smlouvy

ve kterém se mění rozsah díla tak, že dochází k přepracování textu dokumentace, přepracování hlukové studie, rozptylové studie a autorizovaného hodnocení zdravotních rizik blíže specifikovaných v příloze č. 1. tohoto dodatku,

dále se mění

Čl. 4. Cena díla

ve kterém se mění cena plnění u jednotlivých položek tak, jak je specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Celková cena díla sjednaná na základě tohoto činí

Cena dle SOD bez DPH	174.100 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	224.100 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 4 bez DPH	60.000 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 4 bez DPH	284.100 Kč
DPH 21%	59.661 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 4 včetně DPH	343.761 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná


- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Přílohou dodatku je:
 - položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 dodatku
- Tento dodatek je vyhotoven v 5 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 3 výtisky.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
69. schůze konaná dne 20.3.2017
č. usnesení 2142/R69/17

V Ostravě, dne 18-04-2017

V Uherském Brodě, dne 24-04-2017



za zhotovitele
Ing. Michal Kofroň
jednatel

za objednatele
Ing. Patrik Kunčar
starosta

Příloha k dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo

Dokumentace EIA - Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod
Návrh navýšení ceny v důsledku změny záměru a požadavků krajského úřadu
G-Consult, spol. s r.o.

Předmět plnění – ucelené části	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Přepracování textu dokumentace vzhledem ke změně projektu a z toho vyplývajících změn na jednotlivé složky životního prostředí	8.000 Kč	1.680 Kč	9.680 Kč
Přepracování hlukové studie	15.000 Kč	3.150 Kč	18.150 Kč
Přepracování rozptylové studie	25.000 Kč	5.250 Kč	30.250 Kč
Přepracování autorizovaného hodnocení zdravotních rizik na základě výsledků nové hlukové a rozptylové studie (Posouzení vlivů na veřejné zdraví)	12.000 Kč	2.520 Kč	14.520 Kč
Celková cena	60.000 Kč	12.600 Kč	72.600 Kč

V Ostravě 13.3.2017