



Poskytovatel RSE Project s.r.o. zajišťuje zpracování PD potřebnou pro realizaci 8 ks proměnných LED značek na silnici I/56 v okrese Frýdek-Místek. Během přípravy vyvstal ze strany Policie ČR požadavek na doplnění těchto proměnných LED značek z 8 ks na 9 ks.

Z tohoto důvodu se navyšuje částka smlouvy o 115.062,50 Kč bez DPH a posouvá se termín ukončení Služeb na 09/2017.

Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

#### **čl. V. DOBA PLNĚNÍ**

bod 5.2 se ruší a nahrazuje tímto zněním

5.2. Poskytovatel je povinen provést Služby v termínu **do 30. 9. 2017**

#### **čl. VI. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

bod 6.1 se ruší a nahrazuje tímto zněním

Původní cena dle Smlouvy bez DPH	866 340,00 Kč
Vícepráce dle tohoto dodatku č. 1	115 062,50 Kč
<b>Nová cena bez DPH</b>	<b>981 402,50 Kč</b>
DPH 21 %	206.094,53 Kč
Nová cena celkem vč. DPH	1 187 497,00 Kč

Soupis víceprací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

-----

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele: 16PU-0002214/14, č. poskytovatele: 16Sml00017, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**RSE Project s.r.o.**

Datum: 29. 3. 2017

Datum: 29. 3. 2017