

251658240



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.		
Investor:	Národní ústav lidové kultury, státní příspěvková organizace	Datum:	22. 3. 2022
Název akce: STRÁŽNICE – NŮLK – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VSTUPNÍHO OBJEKTU DO AREÁLU MUZEA VESNICE JIHOVÝCHODNÍMORAVY, REG Č. CZ.05..5.11./0.0/0./20_152/0015188			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1.N.P.			
Obchod s dárkovým zbožím – nebude instalován 1 ks litin. otop. tělesa 600/160 – 16 článků, nově navržen litin. otop. těleso 900 x 160 - 10článků			
Restaurace - nebudou instalovány 2 ks litin. otop. těles 600/160 – 16 článků, zůstanou zachovány stávající litin. otop. tělesa			
2.N.P.			
V depozitáři „1“ bude na podlahu položeno PVC, ne dlažba			
V depozitáři „2“ – navržena výměna původně plánovaných litin. otop. těles 600/160 – 12 článků – 3 ks za deskové radiátory „Radik“			
Popis a zdůvodnění změny:			
1.N.P.			
Obchod s dárkovým zbožím – instalace 1 ks litin. otop. tělesa 600/160 – 16 článků není možná, stávající nika pro radiátor a prostorové uspořádání vybavení obchodu neumožňují osazení radiátoru tohoto rozměru			
Restaurace - 2 ks litin. otop. těles 600/160 – 16 článků nebudou instalovány z důvodu odstoupení záměru investora od realizace vstupních dveří do restaurace, zůstanou zachovány stávající litin. otop. tělesa			

251658240



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

2.N.P.

V depozitáři „1“ – stávající podlahy v depozitáři „1“ jsou z PVC, po demontáži akumulačních kamen bude PVC doplněno

V depozitáři „2“ – stávající radiátory v depozitářích 2.NP jsou deskové

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko projektanta stavby: **SOUHLASÍM**

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedené změny nemají vliv na hodnoty indikátorů projektu. Ing. Vojtěch Bílek



Příloha:

251658240



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

751658240

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 1

Zhotovitel: **Stavební společnost Kněždub, spol. s r. o.**
Změn stavitel: **Stavění kina – jednatel společnosti**

Datum: _____

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: 1.N.P.

Obchod s dárkovým zbožím – nebude instalován 1 ks litin. otop. tělesa 600/160 – 16 článků, nově navržen litin. otop. těleso 900 x 160 - 10 článků

Restaurace - nebudou instalovány 2 ks litin. otop. těles 600/160 -- 16 článků, zůstanou zachovány stávající litin. otop. tělesa

2.N.P.

V depozitáři „1“ bude na podlahu položeno PVC ne dlažba

V depozitáři „2“ – navržena výměna původně plánovaných litin. otop. těles 600/160 – 12 článků -- 3 ks za deskové radiátory „Radik“

Popis a zdůvodnění změny:

1.N.P.

Obchod s dárkovým zbožím -- instalace 1 ks litin. otop. tělesa 600/160 – 16 článků není možná, stávající nika pro radiátor a prostorové uspořádání vybavení obchodu neumožňují osazení radiátoru tohoto rozměru

Restaurace - 2 ks litin. otop. těles 600/160 – 16 článků nebudou instalovány z důvodu odstoupení záměru investora od realizace vstupních dveří do restaurace, zůstanou zachovány stávající litin. otop. tělesa


2.N.P.

V depozitáři „1“ – stávající podlahy v depozitáři „1“ jsou z PVC, po demontáži akumulačních kamen bude PVC doplněno

V depozitáři „2“ – stávající radiátory v depozitářích 2.NP jsou deskové

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-73 599,20,- Kč	60 791,47,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-12 807,73,- Kč	<u>Beze změny</u>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Stavební společnost Kněždub, spol. s r. o. Jiřího z Poděbrad 996 696 62 STRÁŽNICE Tel/fax: 518 332 004-5	 Datum: 10.5.2022

251658240



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

