

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0416/G5201/20/RS (objednatele)

č. 12/05/2021 (zhotovitele)

ze dne 23.6.2021

na provedení Stavebních prací  
„Rekonstrukce sběrače CXIIb, Práče, P10 – I. etapa“

## Smluvní strany :

### **Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: na základě plné moci

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. oddíl B vložka 5290  
(dále jen „objednatel“)

**a**

### **Zhotovitel: K S F spol. s r.o.**

se sídlem: Zděbradská 8, Jažlovice, 251 01 Říčany

zastoupená:

IČ: 45800995

DIČ: CZ45800995

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. oddíl C vložka 10651  
(dále jen „zhotovitel“),

## Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, neprovedené stavební práce a změna ceny díla. Dodatečné stavební práce jsou provedeny dle požadavku objednavatele a provozovatele a jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

## Článek I.

**1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které zní:

„2.1.1 **Zhotovitel neprovede tyto stavební práce:**

- plovoucí normá stěna (nahrazena lamelovou),
- část příjezdové panelové komunikace

**„2.1.2 Zhotovitel provede tyto stavební práce a dodávky:**

- kompletní hradidla,
- nerezová stahovací zařízení a manipulační klíče,
- konzoly pro uložení,
- zvětšený rozsah celého provizorního hrazení
- lamelová norná stěna,
- komunikaci z asfaltového recyklátu
- větší rozsah vyzdívek a ŽB konstrukcí v napojovacích místech odlehčovací komory
- nový obtok z ocelového potrubí a tvarovek DN 600 mm.
- vybourání a provedení nových ŽB konstrukcí, vč. většího rozsahu kácení a likvidace dřevin.
- kompletní rekonstrukci odlehčovací stoky DN 1400 mm včetně obnovy zaslepené RŠ, nové řešení - úsek délky 130 m stoky DN 1400 mm a jedné RŠ.

**2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	<b>1 018 971,81 Kč</b>
z toho cena dle čl. 2.1.1	-1 461 651,84 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	2 480 623,65 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	8 904 935,95 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 018 971,81 Kč
Celková cena bez DPH	<b>9 923 907,76 Kč</b>
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

**Článek II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet

Za objednatele,  
v Praze, dne

Za zhotovitele,  
v Praze, dne