

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
JKO č. 1072022 / ARKOS Č.192.2**

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

**NÁZEV DÍLA: AKTUALIZACE STUDIE ÚPRAV V OBJEKTU
JANÁČKOVY KONZERVATOŘE V OSTRAVĚ**

SMLUVNÍ STRANY

a/ objednatel: **Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace**
sídlo: Českobratrská 958/40, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00602078
DIČ: CZ00602078
zastoupený: Mgr. Soňou Javůrkovou, ředitelkou školy
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: anonymizováno
dále jen „objednatel“

b/ zhotovitel: **Architektonická kancelář ARKOS s.r.o.**
sídlo: Hrabákova 5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 47678798
DIČ: CZ47678798
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4330
bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č. účtu: anonymizováno
dále jen „zhotovitel“

1.

a) Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 2.2 určující obsah a členění dokumentace. Po změnách bude obsah a členění dokumentace – aktualizace studie úprav - následující:

1 - Klimatizace koncertního sálu – kompletní rekonstrukce vzduchotechniky koncertního sálu + navazující stavební práce tj. obnova podlahy v hledišti a případně rekonstrukce okna do režie a výměna 2 dveří mezi akustickou předsíňkou a sálem.

2 – Akustické změny koncertního sálu – bude aktualizováno původní řešení po konzultaci se specialistou akustikem a propočít bude upraven na současnou úroveň.

3 – Ozvučovací technika, scénické osvětlení a jejich řízení – návrh technologického řešení rekonstrukce ozvučení a scénického osvětlení, které dle požadavků investora vypracovala firma AudioMaster CZ,a.s.

b) Část studie „Úprava lávky u stropu sálu“ (jako bod 3. původního členění) bude zpracována jako **samostatný elaborát na úrovni studie s názvem „Doplnění montážních lávek“** a obsahem: *návrh doplnění montážních lávek v prostoru nad předscénou zlepšující přístup k výměně světelných zdrojů a jiným údržbářským pracem.*

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu plnění, a to do **20. června 2022**.

3. Další body smlouvy o dílo JKO č. 1072022 / ARKOS Č.192.2, uzavřené 31.3.2022, zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 1 je platný podpisem obou smluvních stran a účinný jeho zveřejněním v registru smluv, což zajistí objednatel do 5 pracovních dnů od uzavření dodatku.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, pro každou smluvní stranu jeden.

V Ostravě dne 24.5.2022

V Ostravě dne 25.5.2022

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:
