

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: DSML_UM05/00006/21

číslo smlouvy zhotovitele: 1-06/2021/21 008

Článek 1 Smluvní strany

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice V |
| Sídlo: | Češkova 22, 530 02 Pardubice |
| IČ: | 00274046 |
| DIČ: | CZ00274046 |
| Zástupce objednatele: | Jiří Rejda, DiS., starosta MO Pardubice V |
| Telefon: | 466 301 270 |
| E-mail: | jiri.rejda@umo5.mmp.cz |
| Zástupce objednatele ve věcech smluvních a technických: | Jan Brožek, OIS ÚMO Pardubice 5 |
| Telefon: | 466 301 274, 736 504 304 |
| E-mail: | jan.brozek@umo5.mmp.cz |
| Bankovní spojení: | ČSOB Pardubice |
| Číslo účtu: | 181568024/0300 |
| a | |
| Zhotovitel: | MIROS Pardubice a.s. |
| Zápis v obchodním rejstříku: | u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646 |
| Sídlo: | Hradecká 545, 533 52 Pardubice |
| IČ: | 27523934 |
| DIČ: | CZ27523934 |
| Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat: | Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva |
| Telefon: | 466 797 911 |
| E-mail: | miros@miros-pce.cz |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 7145712/0800 |
| Stavbyvedoucí zhotovitele: | Ing. František Haburaj, Ph.D. |
| Telefon: | 466 797 911 |
| E-mail: | miros@miros-pce.cz |
| Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy. | |

Článek 2 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) „**Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova, Pardubice včetně využití dešťových vod (2 retenční nádrže)**“, uzavřené dne 16. 4. 2021, je změna celkové ceny díla uvedené v Článku 4 Cena za Dílo, odst. 1. smlouvy o dílo. Celková cena upravená dodatkem č. 1, uzavřeným dne 21. 12. 2021, je ponížena o méněpráce a navýšena o vícepráce, které jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4. Změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku.

Celková cena díla se mění následovně:

Cena za dílo, dle uzavřeného dodatku č. 1 SoD:

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Cena za dílo celkem bez DPH | 12 695 245,37 Kč |
| Výše DPH (21%) | 2 666 001,53 Kč |
| Cena za dílo celkem včetně DPH | 15 361 246,90 Kč |

Nová cena za dílo, dle tohoto dodatku:

2. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Cena za dílo celkem bez DPH | 11 860 106,37 Kč |
| Výše DPH (21%) | 2 490 622,34 Kč |
| Cena za dílo celkem včetně DPH | 14 350 728,71 Kč |

Článek 3 Ujednání společná a závěrečná dodatku

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.
6. Tento dodatek byl schválen Usnesením RMO Pardubice V č. 290/2022 R ze dne 12. 5. 2022.
7. Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - Změnový list 1 - odpočet ocelových zahrazovacích sloupků

Příloha č. 2 - Změnový list 2 - odpočet části sanace podloží

Příloha č. 3 - Změnový list 3 - přípočet betonových patníků

Příloha č. 4 - Změnový list 4 - přípočet rozšíření rozsahu sadových úprav a mobiliáře

Objednatel:

V Pardubicích

.....

Jiří Rejda, DiS.

starosta MO Pardubice V

Zhotovitel:

V Pardubicích

.....

Ing. Rostislav Šindler

předseda představenstva