

# DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: SD/00029/2021, č. zhotovitele: TU/2020/525  
ze dne 2. 2. 2021

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

### MĚSTO TÁBOR

zastoupený:  
se sídlem:  
zástupce pro věci smluvní  
zástupce pro věci technické

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem  
Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor  
Ing. Štěpán Pavlík

Ing. Eliška Pospíšilová,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Pavel Stolař, XXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

TEMI engineering, s.r.o. – XXXXXXXXXXX XXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dozor investora

koordinátor BOZP

IČ 00253014

bankovní spojení

číslo účtu

XXX.XXXXXXXXX XXXXXX,

(DIČ CZ00253014)

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

9021-701427349/0800

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Eliška Pospíšilová)

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)

mob. xxx xxx xxx (xxx. XXXXXXXXXXX XXXXXX)

tel. xxx xxx xxx (XXXXXXXXXX XXXXXX – TEMI engineering, s.r.o.)

(dále jen "objednatel")

**a**

### 1.2 Zhotovitel:

### PROFIL NÁBYTEK, a.s.

se sídlem

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

odborné vedení provádění montáže

Nádražní 1747, 396 01 Humpolec

XXXXXXXXXX XXXXXX, předseda představenstva

XXX.XXXX XXXXXXXXXXX, manažer projektu

XXXXX XXXXX, realizátor

IČ 48202118

obchodní rejstřík

bankovní spojení

číslo účtu

DIČ CZ48202118

u KS v Českých Budějovicích, B/1420

ČSOB Pelhřimov

0223602551/0300

tel. xxx xxx xxx, fax xxx xxx xxx, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen "zhotovitel")

## II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. 5.3, 11.1 a 11.2 smlouvy o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 2. 2. 2021 na realizaci díla „**Centrum pro seniory v Táboře – Mobilní vybavení objektů DPS a DS**“, číslo smlouvy objednatele SD/00029/2021, číslo smlouvy zhotovitele TU/2020/525 (dále jen „smlouva“) a na základě ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě.
- 2) Smluvní strany se dohodly na změně počtu zrcadlových skříněk nad WC v koupelnách pečovatelských bytů v objektu DPS. Důvodem změny je skutečnost, že v průběhu zaměřování na stavbě bylo zjištěno, že ve 4 koupelnách jsou umístěna revizní dvířka pro odečty vodoměrů tak, že by byly po instalaci zrcadlových skříněk nad WC (Zar\_48) zakryty a tím nepřístupné. Po jednání s projektantem a objednatelem bylo dohodnuto, že se tyto 4 skřínky zruší a nahradí 4mi sestavami tří skleněných poliček nad sebou (Zar\_34)

## III. Změna smluvní ceny

Smluvní cena uvedená v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se vzhledem ke změnám dle tohoto dodatku č. 2 snižuje takto:

- celková cena bez DPH dle smlouvy	6 583 400,00 Kč
- celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	7 241 095,00 Kč
- cena změnového listu č. 1 k dodatku č.2:	
méněpráce na objektu DPS	-16 280,00 Kč
vícepráce na objektu DPS	<u>6 708,00 Kč</u>
změnový list č. 1 na objektu DPS celkem	- 9 572,00 Kč
- <b>celková nová cena bez DPH dle dodatku č. 2</b>	<b>7 231 523,00 Kč</b>
- výše DPH 15 % dle dodatku č. 2 (se nemění)	341 516,25 Kč
- výše DPH 21 % dle dodatku č. 2	1 040 497,08 Kč
- <b>celková nová cena vč. DPH dle dodatku č. 2</b>	<b>8 613 536,33 Kč</b>

Tato změna smluvní ceny je učiněna v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat neboť reaguje na kolizi v důsledku předchozích změn ve stavební části stavby – dodatečná instalace vodoměrů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty veřejné zakázky (činí pouze 22 988 Kč bez DPH, co je 0,35% původní hodnoty veřejné zakázky). Rovněž cenový nárůst nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku (cenový nárůst je v tomto případě nulový, resp. záporný).

## VI.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Všechna ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
- 3) Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
  - příloha – Změnový list č. 1

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 23.5.2022

V Humpolci dne 20.5.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Štěpán Pavlík, starosta  
představenstva

xxxxxxxxx

xxxxxx,

předseda

# Změnový list č.: 1

**Název akce:** Centrum pro seniory v Táboře – Mobilní vybavení objektů DS a DPS

**Objednatel:** Město Tábor, Žižkovo náměstí čp. 2/2, 390 01 Tábor

**Zhotovitel:** PROFIL NÁBYTEK, a.s., Nádražní 1747, 396 01 Humpolec

**Číslo SOD objednatele - zhotovitele:** SD/00029/2021 – TU/2020/525

**Projektant:** SIAL, architekti a inženýři spol.s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414, Liberec

**Stavební objekt/část stavby:** objekt DPS/interier

## **Technický popis změny stavby:**

V průběhu zaměřování na stavbě bylo zjištěno, že ve 4 koupelnách v bytech objektu DPS jsou umístěna revizní dvířka pro odečty vodoměrů, které by byly po instalaci zrcadlových skříněk nad WC (Zar\_48) zakryty a tím nepřístupné. Po jednání s projektantem a objednatelem bylo dohodnuto, že se tyto 4 skřínky zruší a nahradí 4mi sestavami tří skleněných poliček nad sebou (Zar\_34), shodnými s poličkami nad umývadlem.

## **Dopad na cenu:**

méněpráce: - 4 ks skříněk x 4070 Kč .....- 16 280 Kč bez DPH

vícepráce: + 12 ks poliček x 559 Kč ..... + 6 708 Kč bez DPH

**ZL celkem: snížení ceny o: ..... - 9 572 Kč bez DPH**

**Vliv na plnění HMG:** Není

**Přílohy:** Položkový rozpočet změny

**ZL vypracoval manažer projektu (datum, razítko, podpis):** xxx. xxxx xxxxxxxxxx,  
PROFIL NÁBYTEK, a.s.

**Vyjádření projektanta (datum, razítko, podpis):** xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx - Se změnou souhlasím.

**Dozor investora:** TEMI engineering, s.r.o. xxxxxxxxxx xxxxxx – souhlasím.  
**(datum, razítko, podpis):**

## **Schvalovací doložka objednatele:**

**Vedoucí odboru investic a SF:**

**Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis):**  
(změny-vícepráce do 300 000 Kč bez DPH)

**U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:**

**Starosta města:**

**Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis):**

(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH)

**Člen Rady města Tábora**

**(jméno, datum, podpis):**

(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH)

**U ostatních změn: Změna byla schválena usnesením RM č.j. .... ze dne**

.....

## Příloha ke změnovému listu č.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>rozdíl celkem</b>							<b>-9 572,00</b>
1	K	10010.110	Skleněná polička nad umyvadlem 60x13 cm s podpěrami, 6mm tvrzené sklo, ozn. Za_34 - bližší popis viz katalogové listy	ks	12,000	559,00	6 708,00
2	K	10010.112	Zrcadlové skříňky nad WC roz. 65x100x20cm korpus z lamina, poličky z tvrzeného skla, ozn. Zar 48 - bližší popis viz katalogové listy	ks	-4,000	4 070,00	-16 280,00