

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo ze dne 10.4.2022****u objednatele vedené pod číslem SML/0099/2022/OMI**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále

jen „občanský zákoník“)

na akci „Multifunkční hřiště ulice Žlebská“

1 Smluvní strany**Objednatel:****Městská část Praha 21**

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
Zastoupená: Milanem Samcem, starostou
IČO: 00240923
DIČ: CZ00240923
ID datové schránky: bz3bbxj
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 2000709369/0800
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Lambertová, [REDACTED]
e-mail: ludmila.lambertova@praha21.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:**GARTENSTA PLUS s.r.o.**

Sídlo: Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 - Dubeč
Zastoupená: Ing. Vratislavem Staškem, jednatelem
IČO: 26689472
DIČ: CZ26689472
ID datové schránky: jpundvj
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
Spisová značka: MS v Praze, oddíl C, vložka 87497
Kontaktní osoby: Ing. Vratislav Stašek, jednatel, Mgr. Jakub Stašek, jednatel

(dále jen jako „zhotovitel“)**2 Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 10.4.2022 pod evidenčním číslem objednatele č. SML/0099/2022/OMI, jejímž předmětem je provedení díla v rámci akce „Multifunkční hřiště ulice Žlebská“ (dále jen „Smlouva“). Důvodem uzavření tohoto dodatku je zejména skutečnost, že v rámci výstavby byly zjištěny okolnosti mající vliv na provedení díla, s nimiž je spojen dopad na cenu díla sjednanou dle Smlouvy.

3 Předmět smlouvy – DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se doplňuje článek 3. Smlouvy – Předmět smlouvy, o nový odst. 3.5., který zní takto:

„3.5. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, Realizačním projektu a této smlouvě, včetně jejich příloh, a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Rozsah dodatečných stavebních prací je popsán Změnovým listem č. 1.“

Změnový listy č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku a jeho nedílnou součást.

4 Cena díla a fakturace –ZMĚNA

Tímto článkem se mění článek 7. Smlouvy – Cena díla a fakturace, odst. 7.1., a to tak, že původní cena díla dle Smlouvy se v souladu s úpravou předmětu Smlouvy popsanou v článku 3 tohoto dodatku zvyšuje o částku ve výši 49.450,- Kč bez DPH. V souvislosti s touto změnou se mění čl. 7 Smlouvy, a to v odst. 7.1., který nově zní takto:

„7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu výkazu výměr, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla.

Původní cena vyplývající z cenové nabídky zhotovitele se v souladu s úpravou předmětu plnění a s ohledem na okolnosti zjištěné v průběhu provádění díla zvyšuje o částku ve výši 49.450,- Kč bez DPH.

***Celková cena bez DPH činí..... 3.242.031,20 Kč
Zákonné DPH činí..... 680.826,55Kč
Celková cena včetně DPH činí..... 3.922.857,75 Kč***

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.“

5 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Přílohy:
 - 1) Změnový list č. 1 ze dne 22.4.2022

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

PODPISOVÁ STRANA

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

V Praze dne

V Praze 9. 05. 2022

GARTENSTA PLUS s.r.o.

Nepovolená 1320

107 00 Praha 10

IČ: CZ26689472

GARTENSTA PLUS s.r.o.

Ing. Vratislav Stašek

jednatel



Protokol o změně díla

Změnový list č.1

Předmět díla:	Dodávka a montáž multifunkčního hřiště s polyuretanovým povrchem.		
	SML/0099/2022/OMI		
Objednatel:	Městská část Praha 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy		
Zhotovitel:	GARTENSTA PLUS s.r.o. Nepovolená 1320 10700 Praha 10		
TDI:	Ing. Zdeněk Muzika, Boldon spol. s r.o.		
Popis změny:	<p>Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení:</p> <p>VÍCEPRÁCE:</p> <p>1. FRE2113-3317 COSMOS MULTISPORT 15X32 LOW 1., HDPE bude osazena 3 ks pevnými zábranami a 1 ks uzamykatelnou brankou (materiál ocel, zinek)</p> <p>MÉNĚPRÁCE:</p> <p>2. -</p>		
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu bez DPH - VÍCEPRÁCE		49 450,00 Kč
	náklady na změnu bez DPH - MÉNĚPRÁCE		0,00 Kč
	náklady na změnu bez DPH		49 450,00 Kč
termíny	Termín realizace změny:	po schválení dodatku k SOD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	14 dní	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	TDI:	16.11.2022	
přílohy	Projektant:		
	Přílohy:	Cenová nabídka – Zábrany a vstupní branka	

Cenová nabídka - Zábrany a vstupní branka

Datum: 22. duben 2022

Číslo výrobku	Název	Měřítko	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena za kus	Podíl Kč	Cena za kus + DPH
	Zábrana - ocel, pozink		ks	3	11 090 Kč	33 270,00 Kč	6 987 Kč	40 256,70 Kč
	Vstupní branka - ocel, pozink		ks	1	12 680 Kč	12 680,00 Kč	2 663 Kč	15 342,80 Kč
	Instalace a montáž		kpl	1	3 500 Kč	3 500,00 Kč	735 Kč	4 235,00 Kč
						49 450,00 Kč	10 385 Kč	59 834,50 Kč

katalog prvků a technická dokumentace: [www.gartensta.cz](#)