

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě na Zpracování projektové dokumentace projektu
STREETPARK – II. etapa**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Jméno: Město Žďár nad Sázavou
sídlo: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,
591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení (číslo účtu):
e-mail:

(dále jen „*Objednatel*“)

a

2. Jméno: GRIMM Architekti s.r.o.
sídlo: Haškova 1273/2, 591 01, Žďár nad Sázavou 1
zastoupená:
IČO:
DIČ:
(je-li plátcem DPH, případně informace, že není plátcem DPH)
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 120278
bankovní spojení (číslo účtu):
e-mail:

(dále jen „*Zhotovitel*“)

společně v dalším textu rovněž jen „*Smluvní strany*“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo (č.j. dle Registru smluv SRI/INO/00480/2021 uveřejněná dne 22.12.2021) mění a doplňuje.

II. Předmět dodatku č. 1

Čl. I – Smluvní strana Objednatele zastoupená
se mění následovně
zastoupená:
e-mail:

Čl. VIII – bod. 19. z důvodu prodlení práce na straně zhotovitele a jeho subdodavatele

se mění následovně

Fáze první: Projekt pro společné povolení stavby do 16.5.2022.


Čl. VIII – bod. 20. z důvodu prodlení práce na straně zhotovitele a jeho subdodavatele

se mění následovně



Fáze druhá: Projekt pro provedení stavby, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu stavby, nejpozději do 15.6.2022.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.
2. Dodatek číslo 1 je uzavřen dnem podpisu smluvními stranami a nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
- 4.5. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 11.4.2022 usnesením č. 2405/2022/SRI/RM.



Objednatel



Zhotovitel

