

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 19.12.2016
č. smlouvy objednatele A-002812-00
č. smlouvy zhotovitele 2/2016

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 objednatel:

Obchodní jméno:	Město Sušice
Se sídlem:	Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
Zástupce pro jednání smluvní:	Bc. Petr Mottl, starosta města
Zástupce pro jednání technické:	Ing. Kateřina Ronová, investiční technik
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č.ú.	5070462/0800
IČ: 00256129	DIČ: CZ00256129

1.2 zhotovitel:

Obchodní jméno:	Ing. Zdeněk Bláha
Se sídlem:	Chotíkov 74, 330 17 Chotíkov
Zástupce pro jednání smluvní a technické:	Ing. Zdeněk Bláha
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s., pobočka Plzeň,
č.ú.	2600380472/2010
IČO:	11375701
DIČ:	CZ 530820066

2. Specifikace smlouvy – předmětu dodatku

Dne 19.12.2016 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, dle které je zhotovitel povinen vyhotovit projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) a dokumentaci pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech realizační projektové dokumentace stavby „**Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská**“ včetně zajištění potřebných podkladů a inženýrské činnosti.

Z důvodu jiného technického řešení provedení kanalizace oproti původnímu zadání a v této souvislosti rozšíření kanalizace i do vnitrobloku bytových domů dochází k následujícím změnám uzavřené a shora citované smlouvy.

3. Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se na základě dohody smluvních stran z důvodu rozšíření rozsahu díla upravuje cena za dílo (navýšení sjednané ceny o 47.500,- Kč bez DPH).

V souvislosti s tím se mění čl. 3. Smlouvy o dílo, který nově zní:

3. Cena

3.1 Celková smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 2 této smlouvy činí **350.500,- Kč** (plus DPH v zákonné výši).

3.2 Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla rozšířen nebo redukován na přání objednatele, zhotovitel zvýší nebo sníží po vzájemné dohodě s objednatelem celkovou cenu. Požadované práce nad rámec specifikace budou kalkulovány pomocí hodinové náročnosti těchto prací. Jednotková cena prací bude převzata z nabídky projektanta ze dne 12. 12. 2016. Pokud nebude druh prací v nabídce obsažený, budou požadované práce oceněny podle ceníku projektových a inženýrských činností UNIKA 2015.

Tímto dodatkem se na základě dohody smluvních stran z důvodu rozšíření rozsahu díla upravují platební podmínky.

V souvislosti s tím se mění čl. 4.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

4.1. Podkladem pro vystavení faktury bude podepsaný protokol o předání a převzetí částí díla. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli v termínu předání jednotlivých částí díla:

- plnění dle bodu 2.1, 2.2.1 a 2.3.1 termín 31. 8. 2017 částka 138 500,- Kč,
resp. 167 585,- Kč včetně DPH
- plnění dle bodu 2.2.2 a 2.3.2 termín 28. 2. 2018 částka 212 000,- Kč,
resp. 256 520,- Kč včetně DPH

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

4. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, ze kterých si dva ponechá objednatel a jeden zhotovitel. Účinnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-002812-00 (2/2016).

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 18.4.2017 usnesením č. 243.

V Sušici dne 20.4.2017

V Chotíkově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Bc. Petr Mottl
starosta města

.....
Ing. Zdeněk Bláha