

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce železniční zastávky Karolinka“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4357/2020**

ISPROFOND: 5723530022

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Olomouc - Holice, Průmyslová 955/4, PSČ 779 00

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 10124

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo

Richardem Tláskalem, členem představenstva nebo

Ing. Radimem Vankem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2020/5211/0269**

uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby **Rekonstrukce železniční zastávky Karolinka**, která byla uzavřena dne 13.11.2020 a nabyla účinnosti dne 16.11.2020.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je snížení ceny Díla a stanovení konečné ceny Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem a na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů:

- **Snížení ceny Díla dle skutečného čerpání Zhotovitelem: - 599 467,69 Kč**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., body 3.3 zní nově takto:

*3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

Cena Díla bez DPH:..... 13 488 385,06 Kč
Změna Ceny Díla dle skuteč. čerpání bez DPH..... -599 467,69 Kč
Konečná Cena Díla bez DPH..... 12 888 917,37 Kč

*slovy: **dvanáctmilionůosmsetosmdesátosmtisíctdevětsetsedmnáct korun českých a třicetsedm haléřů***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 4.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla.
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatku nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci 27.5.2022

V Olomouci 26.5.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Richard Tláškal
člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Konečná rekapitulace ceny díla							
číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Celkem fakturováno	Konečný zůstatek
PS 01	Úprava přejezdového zabezpečovacího zařízení	1 450 307,35	1 580 171,10	1,00	129 863,75	1 580 171,10	-
SO 01	Železniční svršek	3 088 883,23	3 088 883,23			3 088 883,23	-
SO 01.1	Železniční svršek	322 805,24	322 805,24			322 805,24	-
SO 02	Železniční spodek	874 581,33	874 581,33			862 767,33	11 814,00
SO 03	Nástupiště	1 790 836,40	1 831 434,59	1,00	40 598,19	1 831 434,59	-
SO 04	Rekonstrukce železničního přejezdu P8110	2 012 343,86	2 012 343,86			1 848 642,06	163 701,80
SO 05	Rekonstrukce propustku ev.km 21,829	1 066 614,51	1 066 614,51			1 066 614,51	-
SO 06	Úprava přístřešku pro cestující	123 750,00	123 750,00			123 750,00	-
SO 07	Orientační systém	34 516,69	34 516,69			34 516,69	-
SO 08	Rekonstrukce veřejného osvětlení a napájení	557 212,51	557 212,51			557 212,51	-
SO 701	čekárna - čekárna pro cestující	1 708 072,00	1 708 072,00			1 284 120,11	423 951,89
SO 98-98	Všeobecný objekt	288 000,00	288 000,00			288 000,00	-
Celkem		13 317 923,12	13 488 385,06		170 461,94	12 888 917,37	599 467,69