

## Dodatek č. 2

### k Prováděcí smlouvě

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

č. prováděcí smlouvy: 254/00066001/2019  
č. smlouvy objednatele: S-3710/00066001/2020  
č. smlouvy zhotovitele: 20PH01025

Smluvní strany:

#### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupená: Ing. Janem Lichnegerem, ředitelem  
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

#### **Sdružení NOVA**

zastoupené jediným společníkem **Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec  
středisko Praha: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10  
zastoupený: Ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 6203830247/5500  
IČ: 48266230  
DIČ: CZ48266230  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně dále též „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

### **Preamble:**

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 08. 01. 2021 uzavřely Prováděcí smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení projektové dokumentace na veřejné zakázce s názvem: „**III/3399 a III/33914 Vlastějovice – Pavlovice**“. Na základě dohody smluvních stran uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Zhotovitele, neboť se týkají dodatečně zjištěných skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat a které vznikly až během projednávání zpracované projektové dokumentace, vznikají Zhotoviteli vícenáklady.

### **I. Předmět Dodatku č. 2**

1. V rámci projednávání předkonceptu dokumentace vznikl nad rámec původního zadání požadavek ze strany obce Vlastějovice na rozšíření vozovky na části silnice III/33914 v km 7,183-7,353 v dl. cca

200 m. Předmětný úsek se nachází v obci Vlastějovice a oproti ostatním částem silnice má zúženou šířku vozovky, která neumožňuje vyhnutí dvou vozidel (nákl. voz. + osobní voz.). Nedaleko obce se nachází kamenolom.

2. Rozšíření vozovky vyvolává nutnost přeložky VO, úpravu obecního chodníku a změnu odvodnění vozovky.
3. Dalším požadavkem obce Vlastějovice je rozšíření vozovky na části silnice III/3399 v km 7,430-7,530 v dl. 100 m. Předmětný úsek se nachází v extravilánu obce (mezi Vlastějovicemi a Pavlovicemi), částečně v lese. Jedná se směrový oblouk malého poloměru se špatnými rozhledovými poměry. Dle informace zástupce obce Vlastějovice je zde problém s vyhýbáním vozidel (autobus/nákl. voz. + osobního vozidlo, situace vyžaduje couvání).
4. Tato změna si vyžádá dodatečný dendrologický průzkum. Pozemek pro rozšíření vozovky + zemního tělesa není ve vlastnictví Středočeského kraje se svěřeným hospodařením Objednatele, ale fyzické osoby. Rozšíření vozovky vyvolává nutnost majetkoprávního řešení s vlastníkem pozemku.

Uvedené stavební úpravy přispějí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

5. Článek II. odst. 1 Smlouvy – Cena za dílo se mění a nově činí:

Původní Cena Díla bez DPH	3.535.000,00 Kč
<b>Nová Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>3.913.360,00 Kč</b>
DPH 21%	821.805,60 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	4.735.165,60 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Říčanech

V Praze

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

.....  
**Sdružení NOVA**  
Ing. František Hanuš, ředitel střediska Praha, spol.  
s.r.o.

„III/3399 a III/33914 Vlastějovice – Pavlovice “ – PD

popis položky	Cena dle smlouvy v Kč	Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 v Kč	Cena celkem vč. Dodatku č. 2 v Kč
<b>Průzkumy a podklady – DSP</b>			
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa,	160 000,00	8 000,00	168 000,00
Geologická rešerše	60 000,00	3 000,00	63 000,00
Průzkumy pro DSP (Hluková, Exhalační studie, Balance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, mostu apod)	240 000,00	12 000,00	252 000,00
<b>Průzkumy DSP celkem</b>	<b>460 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>483 000,00</b>
<b>DSP</b>			
Průvodní zpráva	50 000,00	6 250,00	56 250,00
Souhrnné technické řešení	120 000,00	15 000,00	135 000,00
Stavební část	980 000,00	122 500,00	1 102 500,00
DIO	80 000,00	10 000,00	90 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	60 000,00	7 500,00	67 500,00
BOZP	40 000,00	5 000,00	45 000,00
Reprografické práce	16 000,00	2 000,00	18 000,00
<b>DSP celkem</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>168 250,00</b>	<b>1 514 250,00</b>
<b>DSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>1 806 000,00</b>	<b>191 250,00</b>	<b>1 997 250,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>			
projednání dokumentace	140 000,00	30 800,00	170 800,00
majetkoprávní podklady	183 000,00	40 260,00	223 260,00
podání žádosti bez poplatků	55 000,00	12 100,00	67 100,00
<b>IČ celkem</b>	<b>378 000,00</b>	<b>83 160,00</b>	<b>461 160,00</b>
<b>PDPS</b>			
Technická zpráva	40 000,00	3 600,00	43 600,00
Souhrnné technické řešení	80 000,00	7 200,00	87 200,00
Stavební část	900 000,00	81 000,00	981 000,00
ZTKP	30 000,00	2 700,00	32 700,00
Soupis prací a rozpočet	90 000,00	8 100,00	98 100,00
Reprografické práce	15 000,00	1 350,00	16 350,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>103 950,00</b>	<b>1 258 950,00</b>
<b>Technická pomoc objednateli - Autorský dozor</b>			
Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	32 000,00	-	32 000,00
Autorský dozor	164 000,00	-	164 000,00
<b>Technická pomoc objednateli - Autorský dozor - celkem</b>	<b>196 000,00</b>	<b>-</b>	<b>196 000,00</b>
<b>Celkem DSP včetně IČ, PDPS, AD bez DPH</b>	<b>3 535 000,00</b>	<b>378 360,00</b>	<b>3 913 360,00</b>