

DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
III/33312 ŘÍČANY, MOST EV.Č. 33312-3 – TDI

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Janem Lichtnegerem
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Č. Smlouvy: S 872-00066001/2021
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: účastníci společnosti „**SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS**“,
založené Smlouvou o společnosti ze dne 27.04.2018, ve znění pozdějších dodatků, za jejíž účastníky je na
základě udělené plné moci oprávněna jednat společnost IPSUM CZ s.r.o.

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 04363795
DIČ: CZ04363795
zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem
Ing. Václavem Marvanem, jednatelem
Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem
jako „Společník 2“

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 25701347
DIČ: CZ25701347
zastoupena: Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem
Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem
jako „Společník 3“ a „Správce“

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 10600
IČO: 25103434
DIČ: CZ 25103431
zastoupena: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva
jako „Společník 4“

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

zastoupena: Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

jako „Společník 5“

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

zastoupena: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva

jako „Společník 6“

a

FRAM Consult a.s.

se sídlem Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 64948790

DIČ: CZ64948790

zastoupena: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
Ing. Miroslavem Boublerem, členem představenstva

jako „Společník 7“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(objednatel a konzultant společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

**Článek I.
Preambule**

1. Smluvní strany dne 07.05.2021 uzavřely Prováděcí smlouvu, č. smlouvy objednatele S 872-00066001/2021 (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi při přípravě stavby a ve fázi její realizace, a to na stavbě „III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3“.
2. S ohledem na technické komplikace, které se vyskytly v souvislosti s prováděním stavby „III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3“, se kterými souvisí též vynucené úpravy harmonogramu prací, kdy některé služby a práce bude nutné na stavbě provádět i po čas plánované zimní technologické přestávky, Smluvní strany se dohodly na úpravě jejich smluvního vztahu založeného smlouvou.

3. S ohledem na výše uvedené a korporátní změny na straně konzultanta se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, jehož předmětem je:
- a) úprava údajů o konzultantovi;
 - b) úprava ceny (úprava článku II. Cena za poskytované služby) a
 - c) úprava termínu plnění (úprava čl. III. Doba a místo plnění).

Článek II. Předmět Dodatku č. 1

Ad a) Úprava údajů o konzultantovi

1. S ohledem na to, že společnost SUDOP PRAHA a.s., IČO: 257 933 49, se sídlem Praha 3, Olšanská 1a/2643, PSČ 130 00, na základě příslušné smlouvy o převodu části závodu převedla na společnost KOMOVIA s.r.o., IČO: 043 63 795, se sídlem Praha 3, Olšanská 1a/2643, PSČ 130 00, část svého závodu s označením „Středisko technických dozorů č.210“, dochází k úpravě údajů o konzultantovi tak je uvedeno v záhlaví tohoto Dodatku č. 1.

Doklad o převodu závodu ze dne 13.12.2021 byl zveřejněn ve sbírkách listin obchodního rejstříku obou uvedených společností a k účinnosti převodu části závodu přitom došlo, mj. v souladu s ustanovením § 2183 a § 2180 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zveřejněním zápisu o tom, že společnost KOMOVIA s.r.o. uložila doklad o převodu výše popsané části závodu do sbírky listin k rozhodnému dni 1.1.2022.

V rámci převáděného jmění tak přešla veškerá právní jednání evidovaná v rámci Střediska technických dozorů č. 210, samostatného účetního střediska, společnosti SUDOP PRAHA a.s. na společnost KOMOVIA s.r.o. Ve vztahu k těmto právním jednáním se tak stala smluvním partnerem namísto společnosti SUDOP PRAHA a.s. společnost KOMOVIA s.r.o., pročež společnost SUDOP PRAHA a.s. již není účastníkem společnosti „SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“, založené Smlouvou o společnosti ze dne 27.04.2018, ve znění pozdějších dodatků.

Ad b) Úprava ceny

2. Smluvní strany se s ohledem na technické komplikace, které se vyskytly v souvislosti s prováděním stavby „III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3“ a nutnost provádět služby dle smlouvy i přes zimní technologickou přestávku, dohodly na úpravě ceny za poskytnuté služby, pročež se ruší text odst. 1. článku II. smlouvy a nahrazuje tímto novým zněním:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

<i>Cena dle smlouvy bez DPH:</i>	<i>423 400,- Kč</i>
<i>DPH dle smlouvy:</i>	<i>88 914,- Kč</i>
<i>Cena dle smlouvy včetně DPH:</i>	<i>512 314,- Kč</i>
<i>Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>+ 116 200,- Kč</i>
<i>DPH dle Dodatku č. 1:</i>	<i>+ 24 402,- Kč</i>
<i>Celková cena bez DPH:</i>	<i>539 600,- Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH:</i>	<i>652 916,- Kč</i>

Podrobná specifikace ceny tvoří aktualizovanou přílohu č. 2 této smlouvy.

Ad c) Úprava termínu plnění

4. Smluvní strany se s ohledem na technické komplikace, které se vyskytly v souvislosti s prováděním stavby „III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3“, dohodly na prodloužení termínu plnění, respektive termínu poskytování služeb dle smlouvy, a to až do července 2022, pročež se ruší text odst. 1. článku III. smlouvy a nahrazuje tímto novým zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

lhůta plnění: do 31.07.2022

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický obraz.
4. Přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
 - Podrobná specifikace ceny dle Dodatku č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za objednatele: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

.....
Ing. Jan Lichtneger,
ředitel

za zhotovitele: **SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS** na základě plné moci

Ing. Tomáš Slaviček
jednatel IPSUM CZ s.r.o.

Mgr. Evžen Hollmann, MBA
jednatel IPSUM CZ s.r.o.

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

B.II "III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3" – TDI

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 4 měsíce + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

žlutě - ocení uchazeč							
Služba - funkce	počet	počet dní**	Počet dní	Počet dní	Denní	Cena	Cena SoD + dodatek
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba*)		
						Kč	Kč
A) Technická dozorčí správa :							
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	6	9	54	16	5 100	275 400	357 000
Koordinátor BOZP	4	4	16	4	4 000	64 000	80 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	2	4	8	2	4 800	38 400	48 000
Asistent specialista geotechnika	1	1	1		5 100	5 100	5 100
A) Technická dozorčí správa -celkem					CELKEM	382 900	490 100
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci							
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	1	6	6	1	4 500	27 000	31 500
Expert - pozemní komunikace	1	3	3	1	4 500	13 500	18 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem					CELKEM	40 500	49 500
A) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	382 900	490 100
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:					CELKEM	40 500	49 500
Celkem (bez DPH) :						423 400	539 600

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

***) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin