

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
Smlouva o zpracování projektové dokumentace
Pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Brno, Štolcova 51“

Číslo smlouvy objednatele: 4221174335

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-1141

SMLUVNÍ STRANY

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Martin Košťál, vedoucí Oddělení motivačních
programů Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Šumavská 35, 601 67 Brno
(dále jen „Objednatel“)

a

Atelier 99 s.r.o.

Zastoupený: Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Petrem Prokšem – jednatelem
Se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C
81417
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 285304998/0300
Kontaktní osoba: Ing. Martin Jeřábek, ředitel
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

I.1

Předmětem dodatku je úprava lhůt plnění Části plnění DUR+DSP uvedená v článku VI.1. smlouvy. Tímto dochází k poměrnému navýšení ceny díla a prodloužení jednotlivých termínů k dokončení díla.

I.2

V článku VI. Lhůty plnění se v bodě VI.1.2. předání Objednateli k připomínkám mění termín následovně:

odevzdání části plnění DUR +DSP Objednateli k připomínkám nejpozději do 150 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.

I.3

Doplňuje se nový bod 8 přílohy č.1 „Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru“ Obsah DUR+DSP a to následovně:

8. Geometrický plán pro rozdělení pozemku a potřebnou IČ v rámci zajištění souhlasu stavebního úřadu. Součástí není příprava právních dokumentů a řešení majetkoprávních věcí.

I.4

V článku VIII. Cena se v bodě VIII.1. sjednaná cena ve výši 1.184.000 Kč bez DPH mění následovně:

1.212.800 Kč bez DPH.

V bodě VIII.2. se sjednaná cena ve výši 414.000 Kč bez DPH mění následovně:

442.800 Kč bez DPH

II. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

II.1

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo zůstávají nadále v platnosti.

II.2

Dodatek č.1 této smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

II.3

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.


II.4

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Brna na schůzi č. R8/~~217~~, konaném dne 4.5.2022.

26. 05. 2022

V Brně dne ...



za Objednatele


Ing. Martin Vaněček

vedoucí Odboru životního prostředí

Magistrátu města Brna

V Brně dne ...

25.5.2022



za Zhotovitele

Ing. Martin Jeřábek

jednatel




.....

za Zhotovitele

Ing. Petr Prokš

jednatel



18. 12. 1933

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Gdov Zvončino proslavil
Koumice 63
601 27 BRNO
-001-