



KUJIP01CFIZV

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID:153346

ku sml. 5048/21

uzavřené dne 23. 9. 2021 (ID 147981) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

J. 1842

„PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“

I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ 70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu pověřen:	RNDr. Jan Břížd'ala, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina
tel:	564 602 283, 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<u>Zhotovitel:</u>	TERMGAS s. r. o.
se sídlem:	Silurská 1175/6, Praha 5, PSČ 152 00
provozovna:	Humpolecká 3892, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01
IČO:	260 07 967
DIČ:	CZ26007967
zastoupený:	Pavlem Hobzou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Pavel Hobza
zástupce pro věci technické:	Ing. Monika Vetešníková
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Monika Vetešníková
tel.:	+420 569 420 870
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	2781200257/0100
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183658

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2021 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13, odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH:	7 979 344,58 Kč
DPH 21%	1 675 662,42 Kč
Cena celkem s DPH:	9 665 007 Kč
Slovy: devětmilionůšestsetšedesátpěttisícasedmkorun korun	

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	7 559 846,00 Kč
Cena díla celkem s DPH:	9 147 413,66 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1	
Cena méněprací bez DPH	- 17 000 Kč
Cena víceprací bez DPH:	436 498,58 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Příloha: položkový rozpočet – změnový list 3, 5, 6, 9,10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 a 26.


V Havlíčkově Brodě 18. 05. 2022

V Jihlavě 23. 05. 2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:


Pavel Hobza
jednatel společnosti


RNDr. Jan Břížďala
člen rady kraje


Kraj Vysočina
Jižkova 1682/57, 586 01 Jihlava

43

TERMGAS s.r.o. ②

Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 210804
Stavba: PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

KSO:
Místo: U Panských č.p. 1452, Havlíčkův Brod

CC-CZ:
Datum: 05.05.2022

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
TERMGAS s.r.o.

IČ: 26007967
DIČ: CZ26007967

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Ivan Dolejš

IČ:
DIČ:

Poznámka:
v případě, že soupis prací s výkazem výměr obsahuje odkazy na obecní normy, názvy nebo jména a přijetí a specifikace označení, zadavatel připouští pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Jednotlivé části a konstrukce popsané ve výkazu výměr jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci.
U položek kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka a montáž součástí jedné položky a takto musí být uchazečem o veřejnou zakázku oceněna. Součástí položky je i spojovací a montážní materiál.

Cena bez DPH			419 498,58
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	419 498,58	88 094,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			507 593,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkovská 1882/57, 585 01 Jihlava

7

TERMGAS s.r.o. ①
Silurská 1175/b, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Pracoviště
Humbojecká 8892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210804

Stavba: PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Místo: U Panských č.p. 1452, Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Ivan Dolejš

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		419 498,58	507 593,28
1	Položky PPP a SPC	250 037,00	302 544,77
D01	Dodatek č. 1	250 037,00	302 544,77
ZL č. 5.	Úprava ZTI rozvodů v m. č. 2.23	9 776,74	11 829,86
ZL č. 6	Demontáže a úprava ZTI rozvodů v m. č. 1.15	8 388,91	10 150,58
ZL č. 9.	Výměna čerpadla	27 673,56	33 485,01
ZL č. 16	Doplnění datového rozvodu m.č. 1.25, 2.20 a 2.23	30 726,00	37 178,46
ZL č. 17	Rozpor PD a skutečností - sádrokartonové kce. 2.NP a 3.NP.	59 978,21	72 573,63
ZL č. 20	Strop v podkroví m. č. 3.11	90 220,45	109 166,74
ZL č. 25	Výměna OT	40 273,13	48 730,49
ZL č. 26	Elektrická schodišťová židle - odpočet	-17 000,00	-20 570,00
2	Položky psycho+ archiv	129 183,64	156 312,20
D01	Dodatek č. 1	129 183,64	156 312,20
ZL č. 3	Přízdívka pro zakrytí instalací elektro m. č. 1.36	3 464,58	4 192,14
ZL č. 10	Úprava ostění nad rámeček PD	5 965,35	7 218,07
ZL č. 19	Dveřní otvor v m. č. 1.28-1.29	10 763,23	13 023,51
ZL č. 22	Silnoproud nad rámeček SOD	8 585,00	10 387,85
ZL č. 23	Dveře a okno nad rámeček SOD v m. č. 1.30. a 1.32	73 737,65	89 222,56
ZL č. 24	Výměna OT	26 667,83	32 268,07
3.2	Položky PZTS	3 016,00	3 649,36
D01	Dodatek č. 1	3 016,00	3 649,36
ZL č. 12	Nesoulad projekt/rozpočet - detektory	3 016,00	3 649,36
3.3	Položky EVS	37 261,94	45 086,95
D01	Dodatek č. 1	37 261,94	45 086,95
ZL č. 13	Nesoulad projekt/rozpočet - venkovní tablo u výtahu	19 219,97	23 256,16
ZL č. 14	Doplnění tabla u bočního vstupu do objektu	14 527,97	17 578,84
ZL č. 15	Příprava pro projektor m.č.2.23	3 514,00	4 251,94

Změnový list

Pořadové číslo: 5

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč / 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 6. 1. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Úprava ZTI rozvodů v m. č. 2.23

Zdůvodnění:

Úprava ZTI rozvodů v m. č. 2.23.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 9 776,74 Kč / 11 829,86 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:



TERMGAS s.r.o. ②

Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967


- objednatel:



Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

7

- projektanta:



BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
Šafranová 2239/ 14, Záběhlice
106 00 Praha 10 ②
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

1 - Položky PPP a SPC

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 5. - Úprava ZTI rozvodů v m. č. 2.23

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	9 776,74
95 - Bourací práce	2,51
713 - Izolace tepelné	454,85
PSV - Práce a dodávky PSV	9 319,38
722 - Vnitřní vodovod	9 319,38
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

1 - Položky PPP a SPC

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 5. - Úprava ZTI rozvodů v m. č. 2.23

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 776,74

D 95 Bourací práce 2,51

88	K	97901-1111	Svislá doprava sutí a vybour.hmot za 1.NP a 1.PP	t	0,004	181,71	0,73	SOD
89	K	97901-1121	Příplatek za každé další podlaží	t	0,004	85,29	0,34	SOD
90	K	97908-1111	Odvoz sutí a vybour.hmot na skládku do 1km	t	0,004	167,61	0,67	SOD
91	K	97908-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	0,004	11,57	0,05	SOD
92	K	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	0,004	165,10	0,66	SOD
93	K	97908-2121	Příplatek k vnitřní dopravě sutí za dalších 5m	t	0,004	15,75	0,06	SOD

D 713 Izolace tepelné 454,85

99	K	713002	Izolace potrubí návleková DN 20/15mm	m	6,300	28,16	177,41	SOD
100	K	713004	Izolace potrubí návleková DN 25/20mm	m	6,700	40,11	268,74	SOD
101	K	99871-3202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12m	%	4,462	1,95	8,70	SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 9 319,38

D 722 Vnitřní vodovod 9 319,38

0	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	15,000	21,90	328,50	CS ÚRS 2021 02
111	K	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	8,500	319,51	2 715,84	SOD
112	K	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25/3,5 mm	m	9,500	386,50	3 671,75	SOD
113	K	722220151U00	Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2	kus	2,000	131,03	262,06	SOD
115	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí DN 50	m	18,000	57,15	1 028,70	SOD
116	K	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	%	91,319	2,05	187,53	SOD
117	K	999722201X	Zednické přípomocce pro vodovod	hod	4,500	250,00	1 125,00	SOD

D ZL Popis změnového listu 0,00

119	K	K013	Úprava ZTI rozvodů v m. č. 2.23.		0,000	0,00	0,00	
-----	---	------	----------------------------------	--	-------	------	------	--

Změnový list

Pořadové číslo: 6

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč / 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 14. 12. 2021

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Demontáže a úprava ZTI rozvodů v m. č. 1.15

Zdůvodnění:


Demontáže a úprava ZTI rozvodů v m. č. 1.15.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 8 388,91 Kč / 10 150,58 Kč


Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

TERMGAS s.r.o. ②
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatel:


Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

- projektanta:


BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
Šafránová 2239/14, Záběhlice
106 00 Praha 10 ②
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

1 - Položky PPP a SPC

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 6 - Demontáže a úprava ZTI rozvodů v m. č. 1.15

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	8 388,91
95 - Bourací práce	14,27
713 - Izolace tepelné	505,21
PSV - Práce a dodávky PSV	7 869,43
722 - Vnitřní vodovod	7 869,43
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

1 - Položky PPP a SPC

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 6 - Demontáže a úprava ZTI rozvodů v m. č. 1.15

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 388,91

D		95	Bourací práce						14,27
88	K	97901-1111	Svislá doprava sutí a vybour.hmot za 1.NP a 1.PP	t	0,005	181,71	0,91	SOD	
90	K	97908-1111	Odvoz sutí a vybour.hmot na skládku do 1km	t	0,005	167,61	0,84	SOD	
91	K	97908-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	0,005	11,57	0,06	SOD	
92	K	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	0,005	165,10	0,83	SOD	
93	K	97908-2121	Příplatek k vnitřní dopravě sutí za dalších 5m	t	0,005	15,75	0,08	SOD	
0	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,005	2 310,00	11,55	CN	

D		713	Izolace tepelné						505,21
99	K	713002	Izolace potrubí návleková DN 20/15mm	m	7,200	28,16	202,75	SOD	
100	K	713004	Izolace potrubí návleková DN 25/20mm	m	7,300	40,11	292,80	SOD	
101	K	99871-3202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12m	%	4,956	1,95	9,66	SOD	

D		PSV	Práce a dodávky PSV						7 869,43
---	--	-----	---------------------	--	--	--	--	--	----------

D		722	Vnitřní vodovod						7 869,43
0	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	16,500	21,90	361,35	CS ÚRS 2021 02	
111	K	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	7,200	319,51	2 300,47	SOD	
112	K	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25/3,5 mm	m	7,300	386,50	2 821,45	SOD	
113	K	722220151U00	Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2	kus	4,000	131,03	524,12	SOD	
115	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí DN 50	m	14,500	57,15	828,66	SOD	
116	K	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	%	77,111	2,05	158,36	SOD	
117	K	999722201X	Zednické přípomocce pro vodovod	hod	3,500	250,00	875,00	SOD	

D		ZL	Popis změnového listu						0,00
118	K	K014	Demontáže a úprava ZTI rozvodů v m. č. 1.15.		0,000	0,00	0,00		

Změnový list

Pořadové číslo: 9

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč / 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Vladimír Matějka

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 25. 1. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Výměna čerpadla

Zdůvodnění:

Při provozu kotelny bylo zjištěno vadné čerpadlo - nutná výměna

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 27 673,56 Kč / 33 485,01 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

TERMGAS s.r.o. ②

Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatele:

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

7

- projektanta:

BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
Šafránová 2239/14, Záběhlice
106 00 Praha 10 ②
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

1 - Položky PPP a SPC

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 9. - Výměna čerpadla

Místo:

Havlíčkův Brod

Datum:

05.05.2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 673,56

PSV - Práce a dodávky PSV

27 673,56

733 - Rozvod potrubí

2 390,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

25 283,56

ZL - Popis změnového listu

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

1 - Položky PPP a SPC

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 9. - Výměna čerpadla

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 673,56	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				27 673,56	
D		733	Rozvod potrubí				2 390,00	
136	K	904 R02	Hzs-vypuštění , napuštění , zkouška systému	hod	5,000	478,00	2 390,00	
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				25 283,56	
0	K	732420812	Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2021 02
0	K	732-R02	Připojení čerpadla - úprava elektroinstalace	kus	1,000	720,00	720,00	CN
0	K	732R-99221236	Čerpadlo MAGNA Grundfos, D+M	kus	1,000	23 976,00	23 976,00	CN
0	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	249,050	1,52	378,56	CS ÚRS 2021 02
D		ZL	Popis změnového listu				0,00	
1	K	K015	Při provozu kotelny bylo zjištěno vadné čerpadlo - nutná výměna		0,000	0,00	0,00	

Změnový list

Pořadové číslo: 16

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč / 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 9. 5. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Doplnění datového rozvodu m.č. 1.25, 2.20 a 2.23

Zdůvodnění:

Doplnění datových rozvodů o nová přípojná místa. Řešil zástupce investora s elektrikářem umístění. Doplnění datových zásuvek a patchpanelu do RACK, neboť do dodávaných se to již nevejde - m.1.25, 2.20 a 2.23.


Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 30 726 Kč / 37 178,46 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

 **TERMGAS s.r.o.** ②


Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Pracoviště:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatele:

 **Kraj Vysočina**
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

7

- projektanta:

 **BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.**
Šafránová 2239/ 14, Záběhlice
106 00 Praha 10 ②
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

1 - Položky PPP a SPC

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 16 - Doplnění datového rozvodu m.č. 1.25, 2.20 a 2.23

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	30 726,00
M21 - Elektroinstalace-kabeláž – montáže	5 775,00
M21D - Elektroinstalace – kabeláž -dodávka	7 975,00
M22 - Elektroinstalace-datový rozvaděč – montáže	1 865,00
M22D - Elektroinstalace-datový rozvaděč – dodávka	4 220,00
M24 - Elektroinstalace-přístroje – montáže	3 185,00
M24D - Elektroinstalace-přístroje – dodávka	3 440,00
M25 - Elektroinstalace- trasování – montáže	1 620,00
M25D - Elektroinstalace- trasování – dodávka	684,00
M26 - Elektroinstalace- ostatní – montáže	1 100,00
M26D - Elektroinstalace- ostatní – dodávka	290,00
M27 - Elektroinstalace- osvětlovací zařízení ,svítidla – montáže	495,00
M27D - Elektroinstalace- osvětlovací zařízení ,svítidla – dodávka	77,00
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

1 - Položky PPP a SPC

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 16 - Doplnění datového rozvodu m.č. 1.25, 2.20 a 2.23

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 726,00	
D		M21	Elektroinstalace-kabeláž – montáže				5 775,00	
214	K	21081-0110	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	115,000	15,00	1 725,00	SOD
218	K	21080-0013	Vodič CY16 zeleno žlutý	m	25,000	15,00	375,00	SOD
219	K	21080-0014	Kabel UTP Cat6A	m	245,000	15,00	3 675,00	SOD
D		M21D	Elektroinstalace – kabeláž -dodávka				7 975,00	
271	M	3411-1036	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	115,000	28,00	3 220,00	SOD
275	M	3414-1704	Vodič CY16	m	25,000	53,00	1 325,00	SOD
276	M	3414-1704.1	Kabel UTP Cat6A	m	245,000	14,00	3 430,00	SOD
D		M22	Elektroinstalace-datový rozvaděč – montáže				1 865,00	
227	K	21001-0022	19" patch panel 1U, 24 portů C6A	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	SOD
229	K	21001-0024	Vyvozovací panel	kus	1,000	15,00	15,00	SOD
231	K	21001-0026	Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný materiál např.stahovací pásy	kus	1,000	500,00	500,00	SOD
D		M22D	Elektroinstalace-datový rozvaděč – dodávka				4 220,00	
284	M	H008	19" patch panel 1U, 24 portů C6A	kus	1,000	1 895,00	1 895,00	SOD
286	M	H010	Vyvozovací panel	kus	1,000	325,00	325,00	SOD
288	M	H012	Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný materiál např.stahovací pásy	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	SOD
D		M24	Elektroinstalace-přístroje – montáže				3 185,00	
239	K	21001-0034	Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6A červená, vč.příslušenství	kus	3,000	175,00	525,00	SOD
240	K	21001-0035	Zapojení datového konce	kus	6,000	85,00	510,00	SOD
241	K	21001-0036	Zásuvka 1-násobná s clonkami a popisovým polem červená	kus	7,000	150,00	1 050,00	SOD
277	K	21001-0037	Rámeček pětinasobný červený	kus	7,000	15,00	105,00	SOD
243	K	21001-0038	Rámeček čtyřnasobný červený	kus	2,000	15,00	30,00	SOD
244	K	21001-0039	Rámeček dvojnásobný červený	kus	1,000	15,00	15,00	SOD
245	K	21001-0040	Popisovací štítek	kus	10,000	10,00	100,00	SOD
246	K	21001-0041	Krabice přístrojová KU86	kus	10,000	45,00	450,00	SOD
247	K	21001-0042	Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný materiál např.šrouby,svorky	kus	0,200	2 000,00	400,00	SOD
D		M24D	Elektroinstalace-přístroje – dodávka				3 440,00	
296	M	H020	Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6A červená, vč.příslušenství	kus	3,000	225,00	675,00	SOD
297	M	H022	Zásuvka 1-násobná s clonkami a popisovým polem červená	kus	7,000	198,00	1 386,00	SOD
298	M	H023	Rámeček pětinasobný červený	kus	7,000	99,00	693,00	SOD
299	M	H024	Rámeček čtyřnasobný červený	kus	2,000	85,00	170,00	SOD
300	M	H025	Rámeček dvojnásobný červený	kus	1,000	46,00	46,00	SOD
301	M	H026	Popisovací štítek	kus	10,000	10,00	100,00	SOD
302	M	H027	Krabice přístrojová KU86	kus	10,000	7,00	70,00	SOD
303	M	H028	Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný materiál např.šrouby,svorky	kus	0,200	1 500,00	300,00	SOD
D		M25	Elektroinstalace- trasování – montáže				1 620,00	
251	K	21001-0046	Elektroinstalační trubka 25 včetně kolen	m	36,000	45,00	1 620,00	SOD
D		M25D	Elektroinstalace- trasování – dodávka				684,00	
307	M	H032	Elektroinstalační trubka 25 včetně kolen	m	36,000	19,00	684,00	SOD
D		M26	Elektroinstalace- ostatní – montáže				1 100,00	
260	K	21001-0055	Sádra stavební	kus	1,000	500,00	500,00	SOD
263	K	21001-0058	Průrazy	kus	2,000	300,00	600,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M26D			Elektroinstalace- ostatní – dodávka				290,00	
316	M	H041	Sádra stavební	kus	1,000	190,00	190,00	SOD
319	M	H044	Průrazy	kus	2,000	50,00	100,00	SOD
D M27			Elektroinstalace- osvětlovací zařízení ,svítidla – montáže				495,00	
264	K	H00	Krabice přístrojová KU86	ks	11,000	45,00	495,00	SOD
D M27D			Elektroinstalace- osvětlovací zařízení ,svítidla – dodávka				77,00	
320	M	H00	Krabice přístrojová KU86	ks	11,000	7,00	77,00	SOD
D ZL			Popis změnového listu				0,00	
330	K	K011	Doplnění datových rozvodů o nova pripojna miesta. Řeší zástupce investora s elektrikářem umístění. Doplnění datových zásuvek a patchpanelu do RACK, neboť do dodávaných se to již nevejde - m.1.25, 2.20 a 2.23.		0,000	0,00	0,00	

Změnový list

Pořadové číslo: 17

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč / 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 11. 1. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Rozpor PD a skutečnosti - sádrokartonové kce. 2.NP a 3.NP.

Zdůvodnění:


Rozpor PD a skutečnosti - sádrokartonové kce. 2.NP a 3.NP.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 59 978,21 Kč / 72 573,63 Kč


Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

TERMGAS s.r.o. ①
Silurská 1175/6, Holešovice, 152 00 Praha 5
Příspěvková organizace
Humpolceřská 7899, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatel:


Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 585 01 Jihlava

- projektanta:


BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
Šaňánová 2239/14, Záběhlice
106 00 Praha 10 ②
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

1 - Položky PPP a SPC

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 17 - Rozpor PD a skutečnosti - sádrokartonové kce. 2.NP a 3.NP.

Místo:

Datum: 05.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	59 978,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce a sádrokartony	28 461,84
94 - Lešení a ostatní práce	249,51
767 - Konstrukce zámečnické	31 266,86
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

1 - Položky PPP a SPC

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 17 - Rozpor PD a skutečnosti - sádrokartonové kce. 2.NP a 3.NP.

Místo:

Datum: 05.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							59 978,21	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce a sádrokartony							28 461,84	
7	K	34226-1112	Příčka sádrokart.do ocel.kce, 1xopl.tl.100mm,desky impregnované tl.12,5mm	m2	17,900	836,00	14 964,40	SOD
<i>Poznámka k položce: izolace tl.6cm</i>								
8	K	34226-3995	Příplatek k příčce sádrokart. Za AKU izolaci 5-8cm	m2	17,900	38,50	689,15	SOD
9	K	34226-3998	Příplatek k příčce sádrokart.za plochu do 5m2	m2	17,900	71,50	1 279,85	SOD
10	K	34226-6111	Obklad stěn sádrokartónem tl.220mm na ocelovou konstrukci desky	m2	9,800	762,30	7 470,54	SOD
<i>Poznámka k položce: impregnované tl.12,5mm</i>								
11	K	34226-6998	Příplatek pro obklad za plochu do 5m2	m2	10,500	71,50	750,75	SOD
13	K	34226-7112	Obklad trámů sádrokartónem třístranný do 0,5/0,5m desky tl.12,5mm	m	3,500	944,90	3 307,15	SOD
D 94 Lešení a ostatní práce							249,51	
47	K	99928-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m	t	0,553	451,20	249,51	SOD
D 767 Konstrukce zámečnické							31 266,86	
169	K	76713-0064	Pohled minerální závěs,desky60x60 bílé akustické	m2	25,300	1 202,30	30 418,19	SOD
175	K	99876-7202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12m	%	304,182	1,79	544,49	SOD
176	K	99876-7292	Příplatek za zvětšený přesun,zámeč.konstrukce do 100m	%	304,182	1,00	304,18	SOD
D ZL Popis změnového listu							0,00	
0	K	K028	Rozpor PD a skutečnosti - sádrokartonové kce. 2.NP a 3.NP.		0,000	0,00	0,00	

Změnový list

Pořadové číslo: 20

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč / 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 11. 4. 2022

- oceněný soupis změn v příloze


Popis: Strop v podkroví m. č. 3.11

Zdůvodnění:


Vypracováno projektantem stavby na popud neodpovídající skutečnosti vůči projektu.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 90 220,45 Kč / 109 166,74 Kč


Datum, jméno a podpis - zhotovitele:


TERMGAS s.r.o. ②
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Pracovna:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatel:


Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 565 01 Jihlava

- projektanta:


BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
Šafránová 2239/ 14, Záběhlice
106 00 Praha 10 ②
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

1 - Položky PPP a SPC

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 20 - Strop v podkrovní m. č. 3.11

Místo:

Datum: 05.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	90 220,45
4 - Vodovodné konstrukce	31 893,40
61 - Úpravy povrchů vnitřní	1 013,50
94 - Lešení a ostatní práce	3 086,85
95 - Bourací práce	16 203,43
713 - Izolace tepelné	15 858,07
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

1 - Položky PPP a SPC

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 20 - Strop v podkroví m. č. 3.11

Místo:

Datum: 05.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 220,45	
1	K	34226-4051RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	26,200	846,00	22 165,20	RTS
	W		m.č.3.11					
	W		26,2		26,200			
	W		Součet		26,200			
D 4 Vodovrné konstrukce							31 893,40	
2	K	41320-0112	Dodatečné osazení U160 z obou stran trámu vč.dodávky U160 a montáže a dodávky svorníků	m	9,500	3 357,20	31 893,40	RTS
	W		9,5		9,500			
	W		Součet		9,500			
D 61 Úpravy povrchů vnitřní							1 013,50	
3	K	61240-1191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09m2	kus	2,000	61,25	122,50	SOD
4	K	63245-1441	Doplňení potěru v ploše do 1m2 tl.5cm	m2	1,000	891,00	891,00	RTS
D 94 Lešení a ostatní práce							3 086,85	
5	K	94195-5002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9m	m2	26,200	15,00	393,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>Poznámka k položce: 1098,22</i>					
	W		26,2		26,200			
6	K	97504-3111	Jednořadé podchycení trámu před vyztužením trámu	m	4,250	497,00	2 112,25	
7	K	99928-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m	t	1,289	451,20	581,60	SOD
D 95 Bourací práce							16 203,43	
8	K	97303-1514	Vysekání kapes upevň.prvky zeď cihelná nad 15cm	kus	4,000	176,50	706,00	RTS
9	K	71310-0813	Odstranění tepelné izolace, minerální vata	m2	52,400	39,30	2 059,32	RTS
	W		Demontáž minerálního podhledu					
	W		26,2		26,200			
	W		Demontáž sádkartonového podhledu					
	W		26,2		26,200			
	W		Demontáž obložení stěn palubkami					
	W		Součet		52,400			
10	K	76641-1822	Demontáž podkladových roštů obložení stěn a podhledů stropu	m2	52,400	39,50	2 069,80	SOD
11	K	76642-1811	Demontáž obložení podhledů	m2	52,400	109,39	5 732,04	SOD
	W		Demontáž minerálního podhledu					
	W		26,2		26,200			
	W		Demontáž sádkartonového podhledu,desky					
	W		26,2		26,200			
	W		Součet		52,400			
12	K	97901-1111	Svislá doprava suti a vybour.hmot za 1.NP a 1.PP	t	1,493	181,71	271,29	SOD
13	K	97901-1121	Příplatek za každé další podlaží	t	2,986	85,29	254,68	SOD
	W		1,493*2 Přepočtené koeficientem množství		2,986			
14	K	97908-1111	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km	t	1,493	167,61	250,24	SOD
	W		1,493		1,493			
15	K	97908-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	7,465	11,57	86,37	SOD
	W		1,493*5 Přepočtené koeficientem množství		7,465			
16	K	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	1,493	165,10	246,49	SOD
	W		1,493		1,493			
17	K	97908-2121	Příplatek k vnitřt.dopravě suti za dalších 5m	t	14,930	15,75	235,15	SOD
	W		1,493*10 Přepočtené koeficientem množství		14,930			
18	K	97908-1122	Poplatek za uložení suti na skládku -směs betonu ,cihel,obkladu	t	0,109	650,00	70,85	SOD
19	K	97908-1122.1	Poplatek za uložení suti na skládku -objemný odpad	t	1,384	3 050,00	4 221,20	
D 713 Izolace tepelné							15 858,07	
20	K	71311-1121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	26,200	267,50	7 008,50	RTS
	W		ve dvou vrstvách					
	W		26,2		26,200			
	W		Součet		26,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
21	M	URA.0051715.U RS	Ursa DF 36 tl. 140mm	m2	34,060	169,41	5 770,10	
			26,2*1,3*Přepočtené koeficientem množství		34,060			
22	K	71314-1221	Montáž parozábrany	m2	26,200	70,10	1 836,62	RTS
23	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	28,820	32,60	939,53	RTS
			26,2*1,1*Přepočtené koeficientem množství		28,820			
24	K	99871-3202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12m	%	155,548	1,95	303,32	SOD
	D	ZL	Popis změnového listu				0,00	
25	K	K017	Vypracováno projektantem stavby na popud neodpovídající skutečnosti vůči projektu		0,000	0,00	0,00	

Změnový list

Pořadové číslo: 25

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč / 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 4. 4. 2022

- oceněný soupis změn v příloze


Popis: Výměna OT

Zdůvodnění:

Výměna poškozených otopných těles nad rámec DOD

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 40 273,13 Kč / 48 730,49 Kč


Datum, jméno a podpis - zhotovitele:


TERMGAS s.r.o. ②
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatele:


Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

- projektanta:


BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
Šafránková 2239/ 14, Záběhlice
106 00 Praha 10 ②
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

1 - Položky PPP a SPC

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 25 - Výměna OT

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	40 273,13
733 - Rozvod potrubí	7 334,49
734 - Armatury	4 090,54
PSV - Práce a dodávky PSV	28 848,10
735 - Otopná tělesa	28 848,10
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

1 - Položky PPP a SPC

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 25 - Výměna OT

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 273,13	
D		733	Rozvod potrubí				7 334,49	
0	K	733113113	Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15	kus	20,000	124,00	2 480,00	CS ÚRS 2021 02
136	K	904 R02	Hzs-vypuštění , napuštění , zkouška systému	hod	10,000	478,00	4 780,00	SOD
138	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	72,600	1,03	74,49	SOD
D		734	Armatury				4 090,54	
140	K	734209115RM1	Montáž armatur závitových, se 2závity,	kus	5,000	107,97	539,85	SOD
141	K	734251211U00	Hlavice termostatická pro veřejné prostory	kus	5,000	363,89	1 819,45	SOD
142	M	734261212RT2	Ventil termostatický	kus	5,000	323,16	1 615,80	SOD
139	K	73520-0110RAO	Demontáž ventilů u otopných těles	kus	5,000	15,00	75,00	SOD
144	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	40,501	1,00	40,44	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				28 848,10	
D		735	Otopná tělesa				28 848,10	
145	K	73520-0010RAO	Demontáž otopných těles	m2	7,800	127,54	994,81	SOD
0	M	KRD.220600505 00010	RADIK KLASIK 22-0600/0500	kus	1,000	3 645,93	3 645,93	
	W		m.č. 1.01					
	W		1		1,000			
0	M	KRD.220601105 00010	RADIK KLASIK 22-0600/1100	kus	2,000	5 839,92	11 679,84	
	W		m.č. 1.04 a 1.05					
	W		2		2,000			
0	M	KRD.220601205 00010	RADIK KLASIK 22-0600/1200	kus	1,000	6 213,22	6 213,22	
	W		m.č. 1.05					
	W		1		1,000			
0	M	KRD.KLC122045 0010	KORALUX LINEAR CLASSIC 1220/0450	kus	1,000	2 171,80	2 171,80	
	W		m.č. 2.05					
	W		1		1,000			
147	K	735428564R00	Montáž otopného tělesa	kus	5,000	600,00	3 000,00	SOD
148	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	277,056	4,12	1 142,50	SOD
D		ZL	Popis změnového listu				0,00	
0	K	K025	Výměna poškozených otopných těles nad rámec DOD		0,000	0,00	0,00	

Změnový list

Pořadové číslo: 26

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč / 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 12. 5. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Elektrická schodišťová židle - odpočet

Zdůvodnění:

Dle dohody se nebude realizovat.

Cena - méněpráce bez DPH / s DPH: -17 000 Kč / -20 570 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

TERMGAS s.r.o. ②

Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatel:

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

- projektanta:

BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
Šafránova 2239/14, Záběhlice
106 00 Praha 10
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

1 - Položky PPP a SPC

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 26 - Elektrická schodišťová židle - odpočet

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Žpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-17 000,00

94 - Lešení a ostatní práce

-17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

1 - Položky PPP a SPC

Soupis:

DD1 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 26 - Elektrická schodišťová židle - odpočet

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-17 000,00	
D		94	Lešení a ostatní práce				-17 000,00	
45	K	76681-0013	Montáž technologie demontované el. schodišťové židle	kus	-1,000	17 000,00	-17 000,00	SOD

Změnový list

Pořadové číslo: 3

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč / 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 15. 2. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Přizdívka pro zakrytí instalací elektro m. č. 1.36

Zdůvodnění:


Při realizaci bylo zjištěno v m. č. 1.36 na stěně u stropu velké množství (svazek) vedení elektroinstalačních kabelů, které bylo rozhodnuto zakrýt přizdívkou z příček tl. 75 a 50 mm.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 3 464,58 Kč / 4 192,14 Kč


Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

TERMGAS s.r.o. ②
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatele:


KRAJ VYSOČINA
KRAJSKÝ ÚŘAD
ulice majetkový
Žižkova 1882/57, 585 01 Jihlava

- projektanta:


BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
Šafránová 2239/ 14, Záběhlice
106 00 Praha 10 ②
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

7

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

2 - Položky psycho+ archiv

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 3 - Přizdívka pro zakrytí instalací elektro m. č. 1.36

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis

Cena celkem {CZK}

Kód dílu - Popis	Cena celkem {CZK}
Náklady ze soupisu prací	3 464,58
61 - Úpravy povrchů vnitřní	464,76
94 - Lešení a ostatní práce	76,70
HSV - Práce a dodávky HSV	2 923,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 923,12
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

2 - Položky psycho+ archiv

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 3 - Přizdívka pro zakrytí instalací elektro m. č. 1.36

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 464,58	
D		61	Úpravy povrchů vnitřní				464,76	
20	K	61248-1111	Potažení vnitřních stěn keramickým pletivem s vypnutím <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 1,04 6,63 1,05 2,121 1,16 2,1 2,12 1,8 2,13 1,8 2,15 1,8 3,02 2,1 1,06 11,9555 1,07 10,449 1,26 2,47675 86,4645</i>	m2	2,876	161,60	464,76	SOD
	P		0,065*2,05		0,133			
	W		0,65*2,25		1,463			
	W		0,4*2,25		0,900			
	W		0,2*1		0,200			
	W		0,2*0,9		0,180			
	W		Součet		2,876			
D		94	Lešení a ostatní práce				76,70	
47	K	99928-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m	t	0,170	451,20	76,70	SOD
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 923,12	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 923,12	
0	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm nad nikami	t	0,008	10 500,00	84,00	CS ÚRS 2021 02
	W		2,25*0,00343		0,008			
0	M	13011063	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x3mm	t	0,009	40 700,00	366,30	CS ÚRS 2021 02
	W		2,25*0,00343		0,008			
	W		0,008*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		0,009			
0	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	6,720	116,00	779,52	CS ÚRS 2021 02
	W		2,24*3		6,720			
0	K	346272216	Přizdívky z pórabetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm	m2	0,380	515,00	195,70	CS ÚRS 2021 02
	W		0,2*1		0,200			
	W		0,2*0,9		0,180			
	W		Součet		0,380			
0	K	346272226	Přizdívky z pórabetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm	m2	2,496	600,00	1 497,60	CS ÚRS 2021 02
	W		0,065*2,05		0,133			
	W		0,65*2,25		1,463			
	W		0,4*2,25		0,900			
	W		Součet		2,496			
D		ZL	Popis změnového listu				0,00	
48	K	K012	Při realizaci bylo zjištěno v m. č. 1.36 na stěně u stropu velké množství (svazek) vedení elektroinstalačních kabelů, které bylo rozhodnuto zakrýt přizdívkou z příčekovek tl. 75 a 50 mm.		0,000	0,00	0,00	

Změnový list

Pořadové číslo: 10

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč / 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Vladimír Matějka

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 13. 1. 2022

- oceněný soupis změn v příloze


Popis: Úprava ostění nad rámec PD

Zdůvodnění:


Bylo dohodnuto, že bude provedeno dodatečné vnitřní zateplení ostění a nadpraží u oken v m. č. 1.27, 1.28.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 5 965,35Kč / 7 218,07 Kč


Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

 **TERMGAS s.r.o.** ②
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatel:

 **Kraj Vysočina**
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

- projektanta:

 **BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.**
Safránová 2239/ 14, Záběhlice
106 00 Praha 10 ②
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

2 - Položky psycho+ archiv

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 10 - Úprava ostění nad rámeček PD

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	5 965,35
94 - Lešení a ostatní práce	22,11
HSV - Práce a dodávky HSV	5 351,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 351,00
PSV - Práce a dodávky PSV	592,24
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	592,24
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

2 - Položky psycho+ archiv

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 10 - Úprava ostění nad rámec PD

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 965,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		94	Lešení a ostatní práce				22,11	
29	K	99928-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m	t	0,049	451,20	22,11	SOD
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 351,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 351,00	
0	K	812131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn před lepením tepelné izolace na stávající omítku 26,92*0,07	m2	1,884	65,50	123,40	CS ÚRS 2021 02
W					1,884			
0	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	26,920	190,00	5 114,80	CS ÚRS 2021 02
P			Poznámka k položce: včetně rohových listů					
W			m.č. 1.2B					
W			1,42+1,62+1,42		4,460			
W			1,42+1,62+1,42		4,460			
W			m.č. 1.27					
W			(1,42+0,7+1,42)*2		7,080			
W			(1,42+0,8+1,42)*3		10,920			
W			Součet		26,920			
0	M	28375932	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm	m2	1,500	75,20	112,80	CS ÚRS 2021 02
W			26,92*0,05		1,346			
W			Součet		1,346			
W			1,5* prodejní velikost		1,500			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				592,24	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				592,24	
0	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	26,920	22,00	592,24	CS ÚRS 2021 02
W					26,920			
D		ZL	Popis změnového listu				0,00	
30	K	K016	Bylo dohodnuto, že bude provedeno dodatečné vnitřní zateplení ostění a nadpraží u oken v m. č. 1.27, 1.28.		0,000	0,00	0,00	

Změnový list

Pořadové číslo: 19

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč / 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 16. 12. 2021

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Dveřní otvor v m. č. 1.28-1.29

Zdůvodnění:

Vypracováno projektantem stavby na popud neodpovídající skutečnosti vůči projektu.


Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 10 763,23 Kč / 13 023,51 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:


TERMGAS s.r.o. ②

Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Pumpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatele:


Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

- projektanta:


BRŮDSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
Safránová 2239/ 14, Záběhlice
106 00 Praha 10 ②
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

2 - Položky psycho+ archiv

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 19 - Dveřní otvor v m. č. 1.28-1.29

Místo:

Datum: 05.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 763,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce a sádrokartony	7 842,95
94 - Lešení a ostatní práce	532,42
95 - Bourací práce	2 387,86
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

2 - Položky psycho+ archiv

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 19 - Dveřní otvor v m. č. 1.28-1.29

Místo:

Datum: 05.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							10 763,23		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce a sádkartony					7 842,95		
1	K	34923-1821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel,kapsy do 30cm	m2	1,680	2 430,00	4 082,40	RTS	
2	K	34020-0010	Příčka do stávajícího objektu z porobef.tvárníc	m2	-3,780	642,00	-2 426,76	SOD	
3	K	34923-1811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel,kapsy do 15cm	m2	0,840	1 160,00	974,40	SOD	
P		<i>Poznámka k položce: Pro osazení ocelových žirubní 0,2*2,1*2</i>							
4	K	41320-0011	Dodatečné osazení válcovaných nosníků, vysekání kapes, j č. 16, zazdívka zhlaví	m	3,000	1 080,03	3 240,09	SOD	
P		<i>Poznámka k položce: m.č.1.27 2x1PE 160 1,5*2</i>							
5	K	31723-4410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,072	8 640,00	622,08	RTS	
P		<i>Poznámka k položce: 0,072</i>							
6	K	34624-4381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20cm	m2	0,480	1 136,00	545,28	RTS	
P		<i>Poznámka k položce: 0,48</i>							
7	K	41332-1313	Beton nosníků B 20/25	m3	0,100	3 045,00	304,50	RTS	
P		<i>Poznámka k položce: Vyrovnávací beton pod traverzy a zalíí traverz 0,108</i>							
8	K	61248-1111	Položení vnitřních stěn keramickým pleťvem s vyvnutím	m2	3,100	161,60	500,96	SOD	
P		<i>Poznámka k položce: 3,08</i>							
D	94	Lešení a ostatní práce					532,42		
9	K	99928-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m	t	1,180	451,20	532,42	SOD	
D	95	Bourací práce					2 387,86		
10	K	97304-9551	Vysekání kapes zeď pro osezení traverz 20x20x30	kus	1,000	852,00	852,00	RTS	
11	K	97403-1666	Vysekání rýh zeď cihelná vtah.nosníků	m	3,000	337,00	1 011,00	RTS	
12	K	97901-1111	Svislá doprava suti a vybour.hmot za 1.NP a 1.PP	t	0,411	181,71	74,68	SOD	
13	K	97901-1121	Příplatek za každé další podlaží	t	0,411	85,29	35,05	SOD	
14	K	97908-1111	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km	t	0,411	167,61	68,89	SOD	
15	K	97908-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	0,411	11,57	4,76	SOD	
16	K	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	0,411	165,10	67,86	SOD	
17	K	97908-2121	Příplatek k vnitřt.dopravě suti za dalších 5m	t	0,411	15,75	6,47	SOD	
18	K	97908-1122	Poplatek za uložení suti na skládku -směs betonu cihel,obkladu	t	0,411	650,00	267,15	SOD	
D	ZL	Popis změnového listu					0,00		
19	K	K017	Vypracováno projektantem stavby na popud neodpovídající skutečnosti vůči projektu		0,000	0,00	0,00		

Změnový list

Pořadové číslo: 22

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč / 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Vladimír Matějka

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 18. 1. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Silnoproud nad rámec SOD

Zdůvodnění:

Nesoulad mezi PD a rozpočtem.



Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 8 585 Kč / 10 387,85 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

TERMGAS s.r.o. ②


Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatel:



KRAJ VYSOČINA
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

7

- projektanta:


BRDŠKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
Safránová 2239/14, Záběhlice
106 00 Praha 10
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

2 - Položky psycho+ archiv

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 22 - Silnoproud nad rámec SOD

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 585,00
M21 - Elektroinstalace-kabeláž – montáže	1 875,00
M21D - Elektroinstalace – kabeláž -dodávka	3 500,00
M24 - Elektroinstalace-přístroje – montáže	1 350,00
M24D - Elektroinstalace-přístroje – dodávka	570,00
M26 - Elektroinstalace- ostatní – montáže	950,00
M26D - Elektroinstalace- ostatní – dodávka	340,00
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

2 - Položky psycho+ archiv

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 22 - Silnoproud nad rámec SOD

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 585,00	
D	M21		Elektroinstalace-kabeláž – montáže				1 875,00	
149	K	21081-0110	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	125,000	15,00	1 875,00	SOD
D	M21D		Elektroinstalace -- kabeláž -dodávka				3 500,00	
172	M	3411-1036	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	125,000	28,00	3 500,00	SOD
D	M24		Elektroinstalace-přístroje – montáže				1 350,00	
156	K	21001-0041	Krabice přístrojová KU86	kus	10,000	35,00	350,00	SOD
157	K	21001-0042	Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný materiál např. šrouby,svorky	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	SOD
D	M24D		Elektroinstalace-přístroje – dodávka				570,00	
178	M	H027	Krabice přístrojová KU86	kus	10,000	7,00	70,00	SOD
179	M	H028	Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný materiál např. šrouby,svorky	kus	1,000	500,00	500,00	SOD
D	M26		Elektroinstalace- ostatní – montáže				950,00	
169	K	21001-0055	Sádra stavební	kus	1,000	500,00	500,00	SOD
171	K	21001-0058	Průrazy	kus	3,000	150,00	450,00	SOD
D	M26D		Elektroinstalace- ostatní – dodávka				340,00	
191	M	H041	Sádra stavební	kus	1,000	190,00	190,00	SOD
192	M	H044	Průrazy	kus	3,000	50,00	150,00	SOD
D	ZL		Popis změnového listu				0,00	
0	K	K027	Nesoulad mezi PD a rozpočtem		0,000	0,00	0,00	

Změnový list

Pořadové číslo: 23

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč / 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 15. 2. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Dveře a okno nad rámec SOD v m. č. 1.30. a 1.32

Zdůvodnění:

Vypracováno projektantem na požadavek zástupce investora

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 73 737,65 Kč / 89 222,56 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

TERMGAS s.r.o. ②

Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Pracoviště:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatele:

Jana
Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 585 01 Jihlava

- projektanta:

Ivan Dolejš
BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
Šafránová 2239/14, Záběhlice
106 00 Praha 10 ②
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

2 - Položky psycho+ archiv

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 23 - Dveře a okno nad rámec SOD v m. č. 1.30. a 1.32

Místo:

Datum: 05.05.2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								73 737,65
D	61	Úpravy povrchů vnitřní						3 464,92
1	K	61240-9991	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. ((0,9+1,4)*2+(1+2,03+2,03)) Součet	m	9,660	72,45	699,87	SOD
	W				9,660			
	W				9,660			
2	K	61232-112X	Omítka ostění vápenocem hladká	m2	3,380	725,00	2 450,50	URS
3	K	62945-1112	Vyrovnávací vrstva MC šifky do 30cm 0,9+1 Součet	m	1,900	109,00	207,10	RTS
	W				1,900			
	W				1,900			
4	K	61099-1111	Zakrývání výplni otvorů apředmětů apod.	m2	3,300	32,56	107,45	SOD
D	94	Lešení a ostatní práce						45,12
5	K	99928-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m	t	0,100	451,20	45,12	SOD
D	95	Bourací práce						1 440,49
6	K	96806-1112	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl.do 1,5m2 Poznámka k položce: m.č.1.31	kus	1,000	10,90	10,90	RTS
	P							
7	K	96806-2245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch.pl.2m2 Poznámka k položce: 1.26	m2	1,260	162,50	204,75	RTS
	P							
8	K	96806-1112.1	Vyvěšení křidla plast.vchodových dveří pl.do 2m2 Poznámka k položce: m.č.1.29	kus	1,000	50,00	50,00	RTS
	P							
9	K	96806-2245.1	Vybourání plastových rámu dveří .pl.2m2 Poznámka k položce: 2.03	m2	2,030	295,00	598,85	RTS
	P							
10	K	97805-9511	Odsekání z obkladaček vnitřních do 1m2 Poznámka k položce: 0.96	m2	0,980	275,00	269,50	RTS
	P							
11	K	97901-1111	Svislá doprava sutí a vybour.hmot za 1.NP a 1.PP	t	0,240	181,71	43,61	SOD
12	K	97901-1121	Příplatek za každé další podlaží	t	0,240	85,29	20,47	SOD
13	K	97908-1111	Odvoz sutí a vybour.hmot na skládku do 1km	t	0,240	167,61	40,23	SOD
14	K	97908-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	0,240	11,57	2,78	SOD
15	K	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	0,240	165,10	39,62	SOD
16	K	97908-2121	Příplatek k vnitřt.dopravě sutí za dalších 5m	t	0,240	15,75	3,78	SOD
17	K	97908-1122	Poplatek za uložení sutí na skládku -směs betonu cihel,obkladu	t	0,240	650,00	156,00	SOD
D	764	Klempířské konstrukce						669,64
18	K	76421-6644	Opřechování parapetů z Pz s povrchovou úpravou ,rš 330m	m	0,900	623,00	560,70	
19	K	99876-6202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12m	%	5,607	1,60	8,97	RTS
20	K	99876-6202.1	Příplatek za zvětšený přesun,klempířské konstrukce do 100m	%	5,607	17,83	99,97	
D	766	Truhlářské konstrukce						64 370,30
21	K	76662-2131	Montáž oken plastových vč.montáže rámu do zdiva	m2	1,260	1 232,96	1 553,53	
22	M	641-00006	Dodávka okna plastového jednokřídlové otevřené/sklonné 900x1400, bílá /bílá Poznámka k položce: dle specifikace výrobků označení O1	ks	1,000	9 312,21	9 312,21	
	P							
23	K	76662-9501	Opatření skla okna neprůhlednou folii	m2	1,260	700,00	882,00	SOD
24	K	76666-0411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových kompletně Poznámka k položce: dle specifikace výrobků označení D9	ks	1,000	1 436,47	1 436,47	
	P							
25	M	641-00006.1	Dodávka plastových dveří jednokřídlových D9 1000x2030 Poznámka k položce: dle specifikace výrobků označení D9	ks	1,000	50 184,85	50 184,85	
	P							
26	K	99876-6202.2	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12m	%	633,691	1,08	684,39	SOD
27	K	99876-6202.1.1	Příplatek za zvětšený přesun,truhlářské konstrukce do 100m	%	633,691	0,50	316,85	SOD

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781			Obklady keramické, pórovinové			1 842,18		
28	K	78110-1121	Provedení penetrace podkladu vč.dodávky penetrace	m2	1,300	35,00	45,50	SOD
29	K	78111-1121	Montáž lišt rohových kovových do tmele,výška profilu 8:10mm	m	3,700	64,40	238,28	SOD
	W		(0,9+1,4+1,4)		3,700			
	W		Součet		3,700			
30	K	78131-0121	Obkládání ostění do tmele šířky do 300mm	m	2,800	319,50	894,60	RTS
	W		(1,4+1,4)		2,800			
	W		Součet		2,800			
31	K	78132-0121	Obkládání parapetů do tmele šířky do 30cm	m	0,900	264,50	238,05	SOD
	W		0,9		0,900			
	W		Součet		0,900			
32	M	59781 372	Dodávka keramického obkladu 20x40	m2	1,600	220,00	352,00	SOD
33	K	99878-1202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m	%	17,684	3,37	59,60	SOD
34	K	99878-1292	Příplatek za zvětšený přesun,obklady keramické do 100m	%	17,684	0,80	14,15	SOD
D M26			Elektroinstalace- ostatní – montáže			1 905,00		
35	K	26000-000X	Přívod napájení ovládání elektrozámku	soub	1,000	510,00	510,00	
36	K	26090-999X	Zednické přímomoce pro elektroinstalaci	hod	3,000	465,00	1 395,00	
D ZL			Popis změnového listu			0,00		
37	K	K018	Vypracováno projektantem na požadavek zástupce investora		0,000	0,00	0,00	

Změnový list

Pořadové číslo: 24

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč / 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 7. 3. 2022

- oceněný soupis změn v příloze


Popis: Výměna OT

Zdůvodnění:

Výměna poškozených otopných těles nad rámec DOD

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 26 667,83 Kč / 32 268,07 Kč


Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

**TERMGAS s.r.o.** ②
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatele:

**KRAJSKÝ ÚŘAD**
Kraj Vysočina
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

- projektanta:

**BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.** ②
Šafránová 2239/ 14, Záběhlíce
106 00 Praha 10
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

2 - Položky psycho+ archiv

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 24 - Výměna OT

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	26 667,83
733 - Rozvod potrubí	4 400,69
734 - Armatury	2 454,32
PSV - Práce a dodávky PSV	19 812,82
735 - Otopná tělesa	19 812,82
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

2 - Položky psycho+ archiv

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 24 - Výměna OT

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 667,83	
D		733	Rozvod potrubí				4 400,69	
D	K	733113113	Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15	kus	12,000	124,00	1 488,00	CS ÚRS 2021 02
99	K	904 R02	Hzs-vypuštění , napuštění , zkouška systému	hod	6,000	478,00	2 868,00	SOD
138	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	43,560	1,03	44,69	SOD
D		734	Armatury				2 454,32	
108	K	734209115RM1	Montáž armatur závitových, se 2závity.	kus	3,000	107,97	323,91	SOD
109	K	734251211U00	Hlavice termostatická pro veřejné prostory	kus	3,000	363,89	1 091,67	SOD
110	M	734261212RT2	Ventil termostatický	kus	3,000	323,16	969,48	SOD
108	K	73520-0110RAO	Demontáž ventilů u otopných těles	kus	3,000	15,00	45,00	SOD
112	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	24,301	1,00	24,26	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				19 812,82	
D		735	Otopná tělesa				19 812,82	
145	K	73520-0010RAO	Demontáž otopných těles	m2	3,400	127,54	433,64	SOD
O	M	KRD.220601105 00010	RADIK KLASIK 22-0600/1100	kus	2,000	5 839,92	11 679,84	
			m.č. 1.27					
			2		2,000			
O	M	KRD.220600905 00010	RADIK KLASIK 22-0600/0900	kus	1,000	5 114,67	5 114,67	
			m.č. 1.28					
			1		1,000			
104	K	735428564R00	Montáž otopného tělesa	kus	3,000	600,00	1 800,00	SOD
106	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	190,282	4,12	784,67	SOD
D		ZL	Popis změnového listu				0,00	
O	K	K025	Výměna poškozených otopných těles nad rámec DOD		0,000	0,00	0,00	

Změnový list

Pořadové číslo: 12

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč / 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 22. 3. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Nesoulad projekt/rozpočet - detektory

Zdůvodnění:


Nesoulad projekt/rozpočet scházející detektor pohybu m. č. 1.05

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 3 016 Kč / 3 649,36 Kč


Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

 **TERMGAS s.r.o.** ②
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatele:

 **Kraj Vysočina**
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

- projektanta:

 **BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.** ②
Šafránová 2239/ 14, Záběhlice
106 00 Praha 10
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

3.2 - Položky PZTS

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 12 - Nesoulad projekt/rozpočet - detektory

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 016,00
D1 - Celkem	3 016,00
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

3.2 - Položky PZTS

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 12 - Nesoulad projekt/rozpočet - detektory

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 016,00	
D		D1	Celkem				3 016,00	
9	K	Pol8	PIR detektor pohybu s detekcí rozbití skla JA-120PB	ks	2,000	1 508,00	3 016,00	
D		ZL	Popis změnového listu				0,00	
10	K	K026	Nesoulad projekt/rozpočet scházející detektor pohybu m.č. 1.105		0,000	0,00	0,00	

Změnový list

Pořadové číslo: 13

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 22. 3. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Nesoulad projekt/rozpočet – venkovní tablo u výtahu

Zdůvodnění:

Nesoulad projekt/rozpočet scházející detektor pohybu m. č. 1.12

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 19 219,97 Kč / 23 256,16 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

TERMGAS s.r.o. ②


Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Provozovna:

Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod


IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatel:


Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

7

- projektanta:


BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
Šafránová 2239/ 14, Záběhlice
106 00 Praha 10 ②
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

3.3 - Položky EVS

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 13 - Nesoulad projekt/rozpočet - venkovní tablo u výtahu

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 219,97

D1 - Celkem

19 219,97

ZL - Popis změnového listu

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

3.3 - Položky EVS

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 13 - Nesoulad projekt/rozpočet - venkovní tablo u výtahu

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							19 219,97	
D		D1	Celkem				19 219,97	
5	K	Pol28	Hlavní IP dveřní modul s kamerou např. VTO2000A-C	ks	1,000	6 578,00	6 578,00	SOD
6	K	Pol29	Rozšiřující dveřní modul s 5 tlačítky např. VTO2000A-C	ks	3,000	1 546,00	4 638,00	SOD
7	K	Pol30	Rozšiřující dveřní modul s 3 tlačítky např. VTO2000A-C	ks	1,000	2 546,00	2 546,00	SOD
8	K	Pol31	Záslepka velikosti jednoho modulu např. VTO2000A-C	ks	1,000	35,00	35,00	SOD
9	K	Pol32	Instalační krabice pod omítku pro tři moduly	ks	2,000	1 564,00	3 128,00	SOD
10	K	Pol33	Instalační rámeček pro 3 moduly	ks	2,000	15,00	30,00	SOD
11	K	Pol34	Venkovní stříška pro tři moduly	ks	2,000	987,00	1 974,00	SOD
12	K	Pol35	Síťový adaptér určený pro napájení dveřních zámků	ks	1,000	290,97	290,97	SOD
D		ZL	Popis změnového listu				0,00	
13	K	K008	Nesoulad projekt/rozpočet scházející venkovní tablo u výtahu m.č. 1.12		0,000	0,00	0,00	

Změnový list

Pořadové číslo: 14

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč / 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 22. 3. 2022

- oceněný soupis změn v příloze


Popis: Doplnění tabla u bočního vstupu do objektu

Zdůvodnění:


Doplnění tabla u bočního vstupu do objektu dle požadavků investora. Vstup do m. č. 1.30 (východní strana)

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 14 527,97 Kč / 17 578,84 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:


**TERMGAS s.r.o.** ②
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatel:

**KRAJ VYSOČINA**
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 585 01 Jihlava

7

- projektanta:

**BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.** ②
Šafránová 2239/ 14, Záběhlice
106 00 Praha 10
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

3.3 - Položky EVS

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 14 - Doplnění tabla u bočního vstupu do objektu

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	14 527,97
D1 - Celkem	14 527,97
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

3.3 - Položky EVS

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 14 - Doplnění tabla u bočního vstupu do objektu

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 527,97

D	D1	Celkem						
5	K	Pol28	Hlavní IP dveřní modul s kamerou např. VTO2000A-C	ks	1,000	6 578,00	6 578,00	SOD
7	K	Pol30	Rozšiřující dveřní modul s 3 tlačítky např. VTO2000A-C	ks	1,000	2 546,00	2 546,00	SOD
0	K	K001	Instalační krabice na omítku pro dva moduly	ks	1,000	1 564,00	1 564,00	CN
0	K	K002	Instalační rámeček pro 2 moduly	ks	1,000	15,00	15,00	CN
0	K	K003	Venkovní stířiska pro dva moduly	ks	1,000	987,00	987,00	CN
12	K	Pol35	Síťový adaptér určený pro napájení dveřních zámků	ks	1,000	290,97	290,97	SOD
14	K	Pol37	Kabel JYTY 2x1	m	45,000	29,00	1 305,00	SOD
18	K	Pol41	elektroinstalační trubka 25 včetně kolen	m	23,000	54,00	1 242,00	SOD
D	ZL	Popis změnového listu					0,00	
0	K	K009	Doplnění tabla u bočního vstupu do objektu dle požadavků investora. Vstup do m. č. 1.30(východní strana)		0,000	0,00	0,00	

Změnový list

Pořadové číslo: 15

Úplný název stavby: „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“

SOD ID / 147981

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 7 559 846 Kč/ 9 147 413,66 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Ivan Dolejš

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 22. 3. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Příprava pro projektor m. č. 2.23

Zdůvodnění:

Příprava pro projektor m.č.2.23 - HDMI kabeláž, ukončeno zásuvkou na stěně, druhá strana volně v pohledu pro budoucí osazení projektoru.


Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 3 514 Kč / 4 251,94 Kč

TERMGAS s.r.o. ②


Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovna:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

- objednatel:


Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

- projektanta:


BRODSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
Šafránová 2239/ 14, Záběhlice
106 00 Praha 10 ②
IČ: 259 42 093 DIČ: CZ25942093

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

3.3 - Položky EVS

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 15 - Příprava pro projektor m.č.2.23

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 514,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 514,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	3 514,00
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod

Objekt:

3.3 - Položky EVS

Soupis:

D01 - Dodatek č. 1

Úroveň 3:

ZL č. 15 - Příprava pro projektor m.č.2.23

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 514,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 514,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				3 514,00	
1	K	K004	Datová zásuvka ABB HDMI, vč.příslušenství, montáže	kus	1,000	1 498,00	1 498,00	CN
2	K	K005	Elektroinstalační trubka 50 s montáží	m	5,000	95,00	475,00	CN
3	K	K006	Zapojení datového konce	kus	1,000	85,00	85,00	CN
4	K	K007	HDMI PremiumCord 15m s montáží	kus	1,000	1 456,00	1 456,00	CN
D	ZL		Popis změnového listu				0,00	
0	K	K010	Příprava pro projektor m.č.2.23 - HDMI kabeláž, ukončeno zásuvkou na stěně, druhá strana volně v podhledu pro budoucí osazení projektoru		0,000	0,00	0,00	