

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM072202/2016-504

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
[REDAKCE]

#### 2. Zhotovitel:

**AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**

Sídlo: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 2171  
Jednatel/Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem  
IČO: 41601483  
DIČ: CZ41601483  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Hermany  
Tel: +420 777 568 243  
Email: jiri.hermany@agroprojektpsoc.z

### II. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III. Doba plnění díla, odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 22. 12. 2016 č. PM072202/2016-504, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Pohořelický potok, km 2,700 - 4,250 - oprava koryta“. Smluvní strany se dohodly na posunu původně smlouvaného termínu odevzdání projektové dokumentace.
- Důvodem pro změnu termínu je „Stanovisko Městského úřadu Otrokovice, odbor ŽP“, které podmiňuje vydání „Závazného stanoviska k zásahu do VKP“ poskytnutím biologického hodnocení podle § 67 zákona 114/92Sb. V případě výskytu zvláště chráněných druhů dále pak Výjimkou ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 v souvislosti s ustanovením § 50 zákona č. 114/1992 Sb.
- Čl. III odst. 1 se tímto dodatkem mění a nově zní:

### III. Doba plnění díla

- Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**  
Termín dokončení díla a jeho předání: **do 29. 9. 2017**

Ostatní ujednání čl. III. zůstávají nezměněna.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem smlouvy č. 1 nedotčeny.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Druhá strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.

V Brně dne:

V Brně dne: 10.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel

  
.....  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

 **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  
Slavičková 840/1b, 638 00 Brno  
DIČ: CZ41601483 