

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. smlouvy: 11PU-003992, evidenční číslo: 116/21
ISPROFIN: 500 121 0002.16977

mezi:

Objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupené: na základě pověření [redacted] ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a Poskytovatelem:

PRODIN, a.s.

se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČ: 25292161

DIČ: CZ25292161

Zastoupené: [redacted] předseda představenstva

na realizaci služby

„I/2 Svítkov, ul. Školní, OK, DÚR+DSP+VD-ZDS+IČ+AD“

I.

Smluvní strany se dohodly na změně názvu zakázky, na změně způsobu řešení křižovatky, navýšení ceny za dílo o vícepráce vyvolané změnou řešení a posunutí termínů dokončení díla a uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. smlouvy: 11PU-003992, evidenční číslo: 116/21 ze dne 4. 6. 2021 a ke jejímu dodatku č. 1 ze dne 23. 12. 2021.

II.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění následující ustanovení:

Název veřejné zakázky na služby:

„I/2 Svítkov, křižovatka ul. Školní, DÚR+DSP+VD-ZDS+IČ+AD“.

Podrobný popis předmětu plnění v příloze č. 2 se mění takto:

I/2 Svítkov, křižovatka ul. Školní, DÚR+DSP+VD-ZDS+IČ+AD

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-003992 ev.č. 116/21

Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby, vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru, na přestavbu křižovatky I/2 ul. Pražská a ul. Školní na průsečnou křižovatku řízenou SSZ dle návrhu na jednání dne 18. 3. 2022 s rozdělením na objekty jednotlivých investorů.

Článek 5. Lhůty plnění se v odstavci 5.1.1 a odst. 5.1.2. mění takto:

5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí – koncept: Nejpozději do 31. 8. 2022.

5.1.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí + IČ vč. žádosti o vydání ÚR – čistopis: nejpozději do 31. 10. 2022.

Ostatní plovoucí termíny zůstanou beze změny.

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací se nahrazuje novým Oceněným soupisem prací obsahujícím vícepráce vyvolané změnou projektu.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek se uzavírá z důvodu vzniklých v průběhu zpracování. Na základě dopravního průzkumu a kapacitního posouzení byla na jednání dne 18. 3. 2022 vybrána nejvhodnější varianta řešení uspořádání křižovatky jako průsečné s dynamickým světelným řízením.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.


Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitálně
podepsal

Datum: 2022.05.19
12:07:26 +02'00'



Digitálně podepsal

Datum: 2022.05.12
14:00:34 +02'00'

Oceněný soupis prací (Dodatek č.2)**Rekapitulace**

I/2 Svítkov, křižovatka ul. Školní, DÚR+DSP+VD-ZDS+IČ+AD

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-003992

ev.č. 116/21

NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ZÍSKÁNÍ ÚR (DUR) A DOKUMENTACE PRO
 ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP), VČ. VYPRACOVÁNÍ PDPS A SP (VÝBĚROVÉ
 DOKUMENTY PRO ZDS), VČ. POTŘEBNÝCH INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ A AUTORSKÉHO
 DOZORU NA STAVBU DÍLA.

PRÁCE	NÁKLAD V Kč	Dodatek č.2	Celkem včetně dod. 2
CELKEM BEZ DPH	698 600,00 Kč	218 000,00 Kč	916 600,00 Kč
DPH 21%	146 706,00 Kč	45 780,00 Kč	192 486,00 Kč
CELKEM VČ. DPH	845 306,00 Kč	263 780,00 Kč	1 109 086,00 Kč

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

Vypracování DÚR + IČ

Práce		m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem v Kč
průzkumné práce	Technická mapa, zaměření, mapové podklady, podklady				
	Údaje pozemcích a o inženýrských sítích, výpisy z KN				
	Lokalizace, prohlídka zájmového prostoru s pochůzkou				
	Diagnostika (subdodávka) vč. odvrtů – předpoklad 3 ks				
	A) Průvodní zpráva				
	B) Souhrnná technická zpráva				
	C) Situační výkresy				
	D) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení. Objekty komunikací vč. propustků, DIO vč. projednání a návrhu, Osvětlení křižovatky. Přeložky IS se nepředpokládají.				
	E) Dokladová část. Obsah: závazná stanoviska a veškerá další potřebná projednání, koordinační jednání. Kapacitní posouzení. Zpracování případných podkladů pro vynětí ze ZPF vč. výpočtu odvodů, sestavení a kompletace žádosti o vynětí ze ZPF, zajištění vydání rozhodnutí				
	Přeložka optického kabelu MmP				
	Světelné signalizační zařízení				
	Přeložka vodovodu				
	Přeložka plynovodu				
	Ostatní náklady - planografie, tisky				
projektové práce : DÚR	Celkem vypracování DÚR				
Inženýrská činnost pro získání ÚR	projednání návrhu s dotčenými subjekty a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů a výjimek potřebných k vydání společného povolení v souladu s platnými předpisy a zákony, zajištění potřebných smluvních dokumentů				
	zajištění pravomocného územního rozhodnutí v souladu s platným zákonem o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, sestavení žádosti na vydání ÚR a jeho podání příslušnému stavebnímu úřadu				
	správní poplatky za vydání rozhodnutí - nabídka neobsahuje	hod	1	0	0,00
	Celkem INŽENÝRSKÁ ČINNOST K DÚR				
Celkem bez DPH					587 600,00
DPH 21%					123 396,00
Celkem vč. DPH					710 996,00

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

I/2 Svítkov, křižovatka ul. Školní

Vypracování DSP + VD-ZDS+IČ+AD

práce		m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem v Kč
DSP + VD-ZDS	DSP + VD-ZDS				
	A) Průvodní zpráva				
	B) Souhrnná zpráva				
	C) Situační výkresy				
	D) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení. Objekty komunikací vč. propustků, DIO vč. projednání a návrhu, Osvětlení křižovatky vč. výpočtu osvětlení. Přeložky IS se nepředpokládají.				
	E) Dokladová část - v návaznosti na předchozí stupeň PD, záborový elaborát, projekt vytyčovací sítě jako základní polohový a výškový rámec stavby, složka geodetických vytyčovacích výkresů a seznamu souřadnic vytyčovacích bodů. Dynamická vizualizace-video				
	Přeložka optického kabelu MmP				
	Světelné signalizační zařízení				
	Přeložka vodovodu				
	Přeložka plynovodu				
	Ostatní náklady: Soupis prací				
	Planografie, kompletace, tisk				
	Celkem DSP + VD-ZDS				
IČ	Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení				
	Inženýrská činnost				
	Poplatky ke stavebnímu řízení - nabídka neobsahuje.				
	Celkem INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
Autorský dozor	Autorský dozor				
	autorský dozor - předpokládaný počet návštěv 2x měsíčně včetně cestovních nákladů				
	autorský dozor - práce v kanceláři				
	Celkem AUTORSKÝ DOZOR				
Celkem bez DPH					329 000,00
DPH 21%					69 090,00
Celkem vč. DPH					398 090,00

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Figure 11

Figure 12

Figure 13

Figure 14

Figure 15

Figure 16

Figure 17

Figure 18

Figure 19