

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
č.841/TD/TA/2022/15 ze dne 20.4.2022

Došlo: 12-05-2022

Č.j. 998 Příloh.....

Sp.zn. ....

**SMLUVNÍ STRANY**

1. **Objednatel: Město Mirovice**

se sídlem: Masarykovo nám. 38, 398 06 Mirovice

zastoupený: ve věcech smluvních Bc. Josefem Vejšickým, starostou města  
ve věcech technických Václavem Brožem, TDI

právní forma: 801 - obec

IČ: 00249858

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 641238369/0800

Telefon: +420 382 274 101

E-mail: podatelna@mirovice-mesto.cz

dále jen **objednatel**

2. **Zhotovitel: STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha

zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupený: ve věcech smluvních Ing. Petrem Řimnácem, vedoucím PJ, na základě plné moci

Markétou Maříkovou, ekonomkou PJ, na základě plné moci

ve věcech technických Ing. Petrem Řimnácem, vedoucím PJ

Ing. Zdeňkem Dvořákem, stavbyvedoucím

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1100029040/5500

Telefon: +420 606 651 188

E-mail: petr.rimnac@strabag.com

dále jen **zhotovitel**

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**dodatek č.1**

(dále jen „dodatek“)

## I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou změny díla a s tím související změna celkové ceny díla „**Komunikace přilehlé ke garážím v Mirovicích v ulici Karla Čapka**“.
2. Smluvní strany konstatují, že ke změnám došlo v rámci okolností, které vyvstaly v průběhu realizace a že se jedná o změny objektivně nepředvídatelné.
3. Bližší specifikace je uvedena ve Změnovém listě č.1 a rozpočtech změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

## II. Hodnota změn

1. Soupis změnových prací - vícepráce	725 518,77 Kč bez DPH
<u>Soupis změnových prací - méněpráce</u>	<u>- 328 397,12 Kč bez DPH</u>
Celková cena změny	<b>397 121,65 Kč bez DPH</b>

## III. Změny ceny díla

### 1. Původní cena díla:

Celková cena díla bez DPH	988 233,25 Kč
DPH 21 %	207 528,98 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 195 762,23 Kč

### 2. Cena díla po změnách viz. tento dodatek:

Celková cena díla bez DPH	1 385 354,90 Kč
DPH 21 %	290 924,53 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 676 279,43 Kč</b>

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je založen na dobré víře obou smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se vyskytují při plnění smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1

Soupis změnových prací


4. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Mirovice dne 16.5.2022 číslo usnesení 64/2022 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města Mirovice.


V Mirovicích dne 19.5. 2022

V Písku dne 11.5.2022

Za objednatele


Za zhotovitele STRABAG a.s.


  
Bc. Josef Vejšický, starosta města Mirovice

  
Ing. Petr Řimnáč, vedoucí PJ  
na základě plné moci

  
STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IC: 60838744  
(556)



  
Markéta Maříková, ekonomka PJ  
na základě plné moci

Smlouvu přeškoumal:   
KŘIVANCOVÁ IVETA