



## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 14/2021

Číslo smlouvy objednatele: 15/03/ORI-OVZ/2021

Číslo Dodatku č. 1: 53/11/ORI-OVZ/2021

**Číslo Dodatku č. 2: 28/05/ORI-OVZ/2022**

### 1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
Právní forma: 801 – obec  
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova  
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 14. 11. 2018

Ve věcech technických:

IČO: 00288659

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele:

**VHH THERMONT s.r.o.**

Sídlo: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 24225

zastoupený: Václav Hrubý, jednatel společnosti

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

IČO: 258 78 778

DIČ: CZ25878778

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

### 2. Předmět Dodatku č. 2

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 15/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 20. 7. 2021 a dodatku č. 1 č.53/11/ORI-OVZ/2021 ze dne 24. 11. 2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „EÚO BD Norská 4224/3, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:



**Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:**

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

<b>Původní cena bez DPH</b>	<b>20.493.900,- Kč</b>
<b>Cena Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>268.258,13 Kč</b>

<b>Cena celkem za dílo bez DPH</b>	<b>20.762.158,13 Kč</b>
------------------------------------	-------------------------

**TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.**

**Ke změně ceny díla došlo z důvodu dodatečných prací (odstranění původní tenkovrstvé omítky včetně přesunu a likvidace suti), které je nutno provést na základě odtrhových zkoušek.**

### **3. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 15/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 20.7. 2021 a Dodatku č.1 č. 53/11/ORI-OVZ/2021 ze dne 24. 11. 2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 – Soupis prací, MNP,VCP

V Prostějově, dne .....

**Ing. Jiří  
Rozehnal**

Digitálně podepsal Ing. Jiří  
Rozehnal  
Datum: 2022.05.24 13:16:27  
+02'00'

Ing. Jiří Rozehnal  
náměstek primátora

V Uničově, dne .....

**Václav  
Hrubý**

Digitálně podepsal  
Václav Hrubý  
Datum: 2022.05.23  
15:12:37 +02'00'

Václav Hrubý  
jednatel společnosti