



KUMSP00RJKW9

**Dodatek č. 1 ke smlouvě  
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon  
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
po dobu přípravy stavby a autorského dozoru**

**I.  
Smluvní strany**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
04712	2021	17/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje


IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: 27-1650676349/0800

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

**2. Sdružení SIEBERT + TALAŠ & KANIA***Vedoucí člen sdružení***SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.**

se sídlem: Bucharova 1314/8, Praha 5 – Stodůlky, 158 00

zastoupena: Ing. Petrem Vašinou, ředitelem společnosti na základě plné moci

IČO: 06943187

DIČ: CZ06943187

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 1038752018/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291808

*Druhý člen sdružení***SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.**

se sídlem: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

zastoupena: Ing. arch. Romanem Talašem - jednatelem

IČO: 35833891

DIČ: CZ2020225867

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sro, vložka B/26307

*Třetí člen sdružení*

**KANIA a.s.**

se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. Ondřejem Fabiánem, členem představenstva  
IČO: 26817853  
DIČ: CZ26817853

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427  
(dále jen „zhotovitel“)

## **II. Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 11. 2021 smlouvu ev. č. 04712/2021/IM na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava a navazujících provozních ploch“ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je v části B zpracování správné, úplné a proveditelné projektové dokumentace výše uvedené stavby a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. V průběhu zpracování díla vyplynuly nové skutečnosti, které je nezbytné zapracovat do projektové dokumentace tak, aby projektová dokumentace zohlednila veškeré potřeby uživatelů a zároveň byla optimalizována a redukována o prvky, které se jeví jako nadbytečné, resp. nevyhnutelně nutné pro správnou funkci dráhového systému LKMT jako celku. Z tohoto důvodu jsou některé části z projektové dokumentace odejmuty a jiné přidány, což má vliv na realizaci finálního zadání, termín plnění a cenu projektových prací.

Jedná se především o následující změny a upřesnění:

Vícepráce:

- nově bude vyprojektována odbavovací plocha pro největší letouny typu An 124-100 Ruslan, jakožto samostatná etapa Projektu s možností samostatné kolaudace;
- vzhledem k provozním vlivům a vhodnější obslužnosti letiště bude místo 2 odmrazovacích stání navrženo pouze jedno centrální odmrazovací stání;
- z důvodu nedostatečné hloubky a neuspokojivého stavu vozovky stání pro letadla všeobecného letectví bude vyprojektována rekonstrukce a rozšíření plochy pro všeobecné letectví APN GA, včetně úpravy přilehlé infrastruktury a pozemních objektů, jakožto samostatná etapa Projektu s možností samostatné kolaudace;
- z důvodu stáří konstrukcí neuspokojivého stavu vozovky ploch používaných pro stání vojenských letounů během Dnů NATO, tzv. „OK“ v severozápadní části areálu letiště bude navržena a vyprojektována jejich rekonstrukce, jakožto samostatná etapa díla s možností samostatné kolaudace.

### Cena víceprací činí:

část díla	cena v Kč bez DPH	DPH ve výši 21 %	cena včetně DPH
1. část	3.016.200,00	633.402,00	3.649.602,00
2. část	3.161.400,00	663.894,00	3.825.294,00
3. část	4.128.540,00	866.993,40	4.995.533,40
<b>celkem</b>	<b>10.306.140,00</b>	<b>2.164.289,40</b>	<b>12.470.429,40</b>

### Méněpráce:

- dvě odmrazovací stání budou nahrazena jedním centrálním odmrazovacím stáním;
- dráhy pro rychlé odbočení budou realizovány pouze v počtu jedna v každém směru, tzn. dohromady dvě, nikoliv čtyři.

### Cena méněprací činí:

část díla	cena v Kč bez DPH	DPH ve výši 21 %	cena včetně DPH
1. část	561.000,00	117.810,00	678.810,00
2. část	630.630,00	132.432,30	763.062,30
3. část	822.690,00	172.764,90	995.454,90
<b>celkem</b>	<b>2.014.320,00</b>	<b>423.007,20</b>	<b>2.437.327,20</b>

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený ve smlouvě se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. V čl. IV odst. 1 smlouvy se:
  - a) v písm. a) text „do 90 dnů“ nahrazuje textem „do 197 dnů“;
  - b) v písm. b) text „do 150 dnů“ nahrazuje textem „do 257 dnů“;
  - c) v písm. c) text „do 120 dnů“ nahrazuje textem „do 180 dnů“
3. Cena za dílo sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy se po zohlednění ceny za vícepráce a méněpráce mění takto:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	3 317 700,00	696 717,00	4 014 417,00
	<b>Průzkumy</b> (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			
	a) stavebně-technický průzkum	3 398 700,00	713 727,00	4 112 427,00
	b) inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum	2 908 800,00	610 848,00	3 519 648,00
	<b>1. část celkem</b>	<b>9 625 200,00</b>	<b>2 021 292,00</b>	<b>11 646 492,00</b>
2. část	<b>Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)</b> (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	<b>19 630 770,00</b>	4 122 461,70	<b>23 753 231,70</b>
3. část	<b>Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)</b> (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	<b>25 613 850,00</b>	5 378 908,50	<b>30 992 758,50</b>
<b>Cena celkem</b>		<b>54 869 820,00</b>	11 522 662,20	<b>66 392 482,20</b>

4. V čl. XIII odst. 1 smlouvy se v první větě text „do 160 dnů“ nahrazuje textem „do 257 dnů“.

#### IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje na základě usnesení č. 43/2929 ze dne 25.04.2022.


V Ostravě dne 27.05.2022

V Praze dne 28.05.2022



prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Radkem Podstawkou  
náměstkem hejtmána kraje



za zhotovitele  
Ing. Petr Vašina, ředitel  
společnosti na základě plné moci

### SIEBERTALÁŠ

SIEBERT + TALÁŠ, spol. s r.o.  
CORAL OFFICE PARK - budova D  
Bucharova 1314/8, Praha 5 - Stodůlky  
Společnost zapsaná v OR MS Praha,  
oddíl C, vložka 291808  
IČO: 06943187, DIČ: CZ06943187

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru – Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava a navazujících provozních ploch