



MURSP00EG7QL

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne: 6.4. 2022

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Město Rosice

Sídlo: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
IČ: 00282481
DIČ: CZ00282481
Bankovní spojení, č.ú.: XXXXXXXXXX
Zastoupený: Mgr. Andrea Trojanová – starostka města
(dále jen „Objednatel“)

2. DS DUMA s.r.o.

Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
IČ: 09358641
DIČ: CZ09358641
Bankovní spojení, č.ú.: XXXXXXXXXX
Zastoupený: XXXXXXXXXX jednatel společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 1 smlouvy ze dne 6.4. 2022

2.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne: 6.4. 2022 na realizaci díla „**Rosice – oprava komunikace ul. Lipová - Kaštanová**“ a dle usnesení Rady města Rosice ze dne 4.4. 2022, č. RM/2022/85/25 je smluvní závazek mezi objednatel a zhotovitelem doplněn o Změnový list č.1. Tento Změnový list č.1 je přílohou dodatku č. 1 .

2.2. Dodatkem č. 1 se mění cena předmětu díla:

Cena dle SOD	797 414,23 ,- Kč
Cena Změnového listu č. 1	91 718,69 ,- Kč
Cena celkem bez DPH	889 132,92 ,- Kč

DPH 21%
Cena celkem vč. DPH

186 717,91 ,- Kč
1 075 850,83 ,- Kč

2.3. Ostatní části smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ustanovení


3.1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06.04.2022 byl schválen Radou města Rosice dne 16.05.2022 usnesením č. RM/2022/88/16.

Přílohy:

1. Změnový list č.1


Objednatel

V Rosicích dne 18.05.2022



Zhotovitel

Ve Znojmě dne 18.5.2022



ZMĚNOVÝ LIST Rosice – oprava komunikace ul. Lipová – Kaštanová_VÍCEPRÁCE		číslo ZL: 1
Název akce:	Rosice – oprava komunikace ul Lipová – Kaštanová	
Objednatel:	Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice	
Zhotovitel:	DS DUMA s.r.o., Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.4. 2022	
<p><u>Popis změny</u></p> <p>1. Rozpočet – Rosice, oprava komunikace ul. Lipová – Kaštanová_VÍCEPRÁCE</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>1. Na požadavek Objednatele bylo vytrháno 52bm obrubníků stojatých. Následně byly osazeny nové obrubníky (52bm). Poté byla doplněna ŠD fr. 0-32 za nově osazené obrubníky.</p> <p><u>Komentář ke změně:</u></p> <p>1.</p>		
Cena méně prací bez DPH :	0,00 ,- Kč	Cena více prací bez DPH :
		91 718,69 ,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	889 132,92 ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDS:
Souhlasím [REDAKCE]		Souhlasím [REDAKCE]
Razítko, podpis:		Razítko, podpis:
Vyjádření AD:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím jméno příjmení		Souhlasím Mgr. Andrea Trojanová
Razítko, podpis:		Razítko, podpis:
Přílohy:		
Rozpočet změn: Rosice, oprava komunikace ul. Lipová – Kaštanová_VÍCEPRÁCE		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Soubor staveb: 220701 - MK Rozsocháč

Stavba: 05 - Rosice - oprava komunikace, ul. Lipová - Kaštanová

Objekt: 99 - Rosice, oprava komunikace ul. Lipová - Kaštanová_VÍCEPRÁCE

5 - Komunikace

001	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	52,000	M	271,46	14 115,92	21%	17 080,26
002	592170310	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	17,000	M	183,26	3 115,42	21%	3 769,66
003	592170290	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	34,000	M	147,00	4 998,00	21%	6 047,58
004	592170300	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	1,000	M	415,00	415,00	21%	502,15
005	564861111-1	Doplnění ŠD za obrubu, fr. 0-32, tl. do 200mm	3,500	M2	222,00	777,00	21%	940,17
Součet za 5 - Komunikace						23 421,34		28 339,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

006	961044111-1	Bourání betonových patek obrubníků, ručně	6,240	M3	3 371,20	21 036,29	21%	25 453,91
007	113201111-1	Vytrhání obrubníků silničních stojatých	52,000	M	108,78	5 656,56	21%	6 844,44
008	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	24,440	T	245,98	6 011,75	21%	7 274,22
009	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	219,960	T	10,78	2 371,17	21%	2 869,11
010	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	24,440	T	1 323,00	32 334,12	21%	39 124,29
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						67 409,89		81 565,96

99 - Přesun hmot

011	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	12,808	T	69,29	887,47	21%	1 073,83
Součet za 99 - Přesun hmot						887,47		1 073,83

CELKEM	Objekt: 99 - Rosice, oprava komunikace ul. Lipová - Kaštanová_VÍCEPRÁCE				91 718,69		110 979,62
---------------	--	--	--	--	------------------	--	-------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	91 718,69	19 260,93	110 979,62	11
CELKEM		91 718,69	19 260,93	110 979,62	