



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDCXXJGLE  
Doručeno: 10.03.2022  
Listů dokumentu: 2

35BE6

DODATEK Č. 1/2022 SMLOUVĚ O DÍLO

NA PROVÁDĚNÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004774  
(I/42 Brno, VMOBauerova — Doplnkosý IG průzkum)

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4  
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: XXXXXX  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno :XXX, ředitelem Závodu Brno  
kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXX  
e-mail: XXXXX  
tel: XXXX  
(dále jen „Objednatel“).

a

GEOSTAR spol. s r.o.  
se sídlem: Tuřanka 240/111, Slatina, 627 OO Brno

IČO: 13690337

DIČ: CZ13690337

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436 právní forma:  
společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: XXXXX

zastoupen: XXXXX jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXX.

e-mail: XXXXXX

kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXXX.

e-mail: XXXXXX

tel: XXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení S 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. I/2022 ke o dílo na provádění menších  
stavebních prací ze dne 15.9.2021 číslo smlouvy  
objednatele: 03PT.004774  
(dále jen „Dodatek“):

#### Článek 1.

##### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne -15.9.2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo na provádění menších stavebních prací č. 03PT-004774 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je doplnění IG průzkumu realizovanému v rámci podkladové dokumentace pro vypracování DUSP stavby „I/42 Brno, VMO Bauerova“.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba změny rozsahu plnění spočívající ve snížení, resp. ve zvýšení počtu měrných jednotek některých položek Položkového rozpisu Ceny Díla. Tato potřeba vznikla v průběhu plnění, během něhož bylo zjištěno, že v důsledku nevhodných geotechnických poměrů v místě plnění není možné využít technologii dynamické penetrační zkoušky, Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto o jejím nahrazení technologií jádrových vrtů.
3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že předmětné změny rozsahu plnění jsou objektivně z technických i organizačních důvodů věcně neoddělitelné od původní veřejné zakázky.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny finančního i věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

#### Článek II.

##### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku dohodly na úpravě rozsahu plnění tak, jak je uvedeno v Příloze č. I tohoto dodatku (Položkový rozpis Ceny Díla), kterým se nahrazuje Příloha č. 2 Smlouvy.
2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 1 článku IV. Smlouvy, jenž nově mí:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jen „Cena Díla“):

Cena Díla dle bez DPH,	600 690,00 Kč
DPH:	126 144,90 Kč
Cena Díla včetně DPH:	726 834,90 Kč

#### Článek 111.

##### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny,
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) stejnopise.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. I — Položkový rozpis Ceny Díla.

V Brně dne  
23 -05- 2022  
Za Objednatele:

XXXX

v Brně dne  
- 8 -03- 2022  
Za  
Zhotovitele:

XXXX