

DODATEK Č.7 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: ██████████

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana ██████████
██████████ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy:

a

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00]

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.

(na základě plných mocí)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: ██████████

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je ██████████

Číslo smlouvy zhotovitele: 20080504

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatелеm a Zhotovitelem dne 10.09.2020 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:

1.2.1. Text bodu 5.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD	7.710.358,58 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č.1	426.285,42 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 4	198.452,79 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 6	-913.546,16 Kč bez DPH
<u>Cena díla dle dodatku č. 7</u>	<u>beze změny</u>

Cena díla celkem 7.421.550,63 Kč bez DPH

Sazba 21% DPH 1.558.525,63 Kč

Cena díla včetně DPH **8.980.076,26 Kč**

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: Návrh změny č.08/2022


Příloha č. 2: Návrh změny č.09/2022

- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.


Objednatel
V Teplicích dne ____.

Zhotovitel
V Praze dne 17.05.2022



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Josef Špryňar
ředitel Divize 8 Metrostav a.s.
(v plné moci)



Ing. Petr Ort
oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s.
(v plné moci)

F115a Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 08/2022	
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 10.5.2022	
Název akce: LT 044 003 Klapý – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem:	Faxem:	Osobně: X	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ano – změnový rozpočet - víceprací			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny					
<i>Předmětem změnového listu je změna v rozsahu stavebních prací na stavebním objektu IO 02 Komunikace. Jedná se o výškovou korekturu osazených poklopů litinových šoupátkových v počtu 68 ks, vyvolanou obnovou živičných povrchů místních komunikací.</i>					
Důvod méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
60 214,00 Kč (vícepráce) + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SOD	7.710.358,58 Kč bez DPH		(číslem/slovy): Beze změny		
ZL č.01/2021	426.285,42 Kč bez DPH				
ZL č.04/2021	198 452,79 Kč bez DPH				
ZL č. 06/2022	314 551,68 Kč bez DPH				
ZL č. 07/2022	- 1 228 097,84 Kč bez DPH				
ZL č. 08/2022	60 214,00 Kč bez DPH				
Nová cena díla	7 481 764,63 Kč bez DPH				
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla. Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 60 214,00 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 60 214,00 Kč bez DPH , tj. 0,79 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 584 400,37 Kč bez DPH, tj. 20,55 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – 1 846 901,07 Kč bez DPH, tj. 23,95 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Datum 10.5.2022					
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:					

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.6 SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot méněprací a víceprací realizovaných v tomto režimu) činí 996 384,63 Kč, tj. 12,92 %, je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 1 156 553,79 Kč, tj. 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 14.5.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 19.5.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum 20.5.2022

Datum 20.5.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

F115a Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 09/2022	
Zhotovitel:		Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 10.5.2022	
Název akce: LT 044 003 Klapý – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem:	Faxem:	Osobně: X	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ano – změnový rozpočet - méněprací			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny					
<i>Předmětem změnového listu je změna v rozsahu stavebních prací na základě dohody mezi Obcí Klapý a investorem stavby o převodu finančních prostředků od SVS a.s. za obnovu živičných povrchů místních komunikací dle výměry a ocenění částí v rámci rozpočtu stavby „Klapý – rekonstrukce vodovodu“.</i>					
Důvod méně práce	záměr objednatel X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: -60 214,00 Kč (méněpráce) + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena dle SOD	7.710.358,58 Kč bez DPH	Beze změny			
ZL č.01/2021	426.285,42 Kč bez DPH				
ZL č.04/2021	198 452,79 Kč bez DPH				
ZL č. 06/2022	314 551,68 Kč bez DPH				
ZL č. 07/2022	- 1 228 097,84 Kč bez DPH				
ZL č. 08/2022	60 214,00 Kč bez DPH				
ZL č. 09/2022	- 60 214,00 Kč bez DPH				
Nová cena díla	7.421 550,63 Kč bez DPH				
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla. Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 0 Kč bez DPH . Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 60 214,00 Kč bez DPH , tj. 0,79 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 584 400,37 Kč bez DPH, tj. 20,55 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – 1 907 115,07 Kč bez DPH, tj. 24,73 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum 10.5.2022	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.6 SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot méněprací a víceprací realizovaných v tomto režimu) činí 1 056 598,63 Kč, tj. 13,71 %, je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 1 156 553,79 Kč, tj. 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *14.5.2022*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum *12.5.2022*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum *20.5.22*

Datum *20.5.2022*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.