

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 1747/2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

~~Ing. Miloš Kučera~~, ředitel závodu Berounka

oprávněn jednat o věcech technických:

~~Ing. Petr Vicenda~~, pověřen vedením technického střediska

~~Ing. Zdeněk Košík~~, vedoucí provozního střediska Beroun

~~Jiří Pšeněný~~, úsekový technik provozního úseku Dolní Berounka

~~David Göttler~~, referent technického střediska

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1487015064/2700xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 377 307 111xxxxxxxxxxxxx

e-mail: petr.vicenda@pvl.czxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

sídlo: Nerudova 34, 258 01 Vlašim

oprávněn k podpisu smlouvy:

~~Ing. Martin Suchopar~~, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních:

~~Ing. Martin Suchopar~~, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických:

~~Ing. Martin Suchopar~~, jednatel

IČO: 02951746

DIČ: CZ02951746

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3471417359/0800xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 225278

tel.: +420-607-932-329xxxxxxxxxxxxx

e-mail: obchod@stavbyrybniku.czxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 27. 7. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem

„MVN Olešná, odstranění sedimentu z nádrže“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:
 - a) sjednání vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 1 ZZVZ.
 - b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):6 093 499,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 100 odst. 1 (bez DPH):.....739 306,63 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH):.....1 776 358,16 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 6 (bez DPH):.....– 117 288,42 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):..... 8 491 875,37 Kč

(slovy: osmmilionůčtyřistadevadesátjednatisícosmsetsedmdesát pět korun českých třicetsedm haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud není tento dodatek č. 1 podepisován elektronicky je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: „Aktualizovaný soupis prací“

objednatel:

zhotovitel:

.....
Ing. Miloň Kučeraxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Martin Suchoparxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel
Stavby rybníků s.r.o.