

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ NA VYTVOŘENÍ  
ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ  
ROZHODNUTÍ A PROVEDENÍ SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ  
„Terminál Praha východ“**

*číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2234/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 8104/MP,  
uzavřené dne 20. 05. 2021 (dále jen „Smlouva“) mezi:*

**SMLUVNÍ STRANY**

**(1) Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
adresa pro doručování: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
Identifikátor datové schránky: uccchjm  
IČO: 709 94 234  
DIČ: CZ70994234  
zastoupená: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

(„Objednatel“)

a

**(2) MP+ov Nehvizdy 2020 v zastoupení METROPROJEKT Praha a.s.**

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ45271895  
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva  
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva  
bankovní spojení: účet č. [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

a

**ov architekti, s.r.o.**

se sídlem: Badeniho 29/5, Hradčany, 160 00 Praha 6  
IČO: 24758094  
DIČ: CZ24758094  
zastoupený: Ing. arch. Jiřím Opočenským, jednatelem  
Ing. arch. Štěpánem Valouchem, jednatelem

bankovní spojení:

účet č. [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171881

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je **rozšíření rozsahu Díla a s tím související navýšení Ceny Díla, dále změna harmonogramu činností Zhotovitele vyvolaná koordinací se souběžnou zakázkou Hlavního projektanta a z toho vyplývající rozdělení III. dílčího plnění na etapy II. a III. a z toho vyplývající změna fakturace.**

Ke změně dochází na základě čl. 7.1, odst. 3 Smlouvy o dílo, odstavce třetího a oznámení Objednatele o využití ustanovení čl. 2.12 Smlouvy o dílo o prodloužení lhůty pro odevzdání II. Etapy III. Dílčího plnění odůvodněné nedosažitelností podkladů pro koordinaci s jinou stavbou Objednatele s názvem „RS 1 VRT Praha-Běchovice – Poříčany; Zpracování dokumentace pro územní řízení – vysokorychlostní trať Praha-Běchovice – Poříčany (II.)“ (dále též jako „VRT Polabí“).

Pro tuto skutečnost požaduje Objednatel odložit předání dokončeného dílčího plnění, aby do něj mohla být koordinace pozemních komunikací zpracována bez zmařených investic. II. Etapa III. Dílčího plnění dle Smlouvy byla v době doručení oznámení Objednatele Zhotovitelem již z významné části realizována, této části se očekávaná koordinace netýká a Zhotovitel ji považuje za dokončenou. Předmětem II. Etapy III. Dílčího plnění tedy zůstávají již dokončené a dále invariantní části dokumentace. V rámci nově doplněné III. Etapy III. Dílčího plnění budou zpracovány ty části dokumentace, ve kterých koordinace změny vyvolá.

Dále se předmět plnění rozšiřuje o zpracování položkového rozpočtu ve formě agregovaných položek a zjednodušená varianta dle Sborníku SFDI pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí.

Uvedená změna je změnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ a způsobuje navýšení ceny Díla o 278 400,- Kč bez DPH. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se navyšuje na cca 1,40 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ zůstává na cca 4,47 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 10, odst. 10.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, na úpravě článku 14, odst. 14.15, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

### I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14.7. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2234/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 8104/MP, uzavřené dne 20. 5. 2021, ve znění dodatku č. 1, takto:

#### 1) Článek 10 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- ruší se stávající text odst. 10.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

## 10.1 Cena

Za zhotovení Dokumentace, poskytování konzultačních činností, poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvou, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši **21 086 800 Kč bez DPH** („Cena“).

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	19 918 000,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 1, bez DPH	890 400,- Kč
<b>Změna Ceny Díla podle dodatku č. 2, bez DPH</b>	<b>+ 278 400,- Kč</b>
<b>Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH</b>	<b>21 086 800,- Kč</b>

slovy: **dvacet jedna milionů osmdesát šest tisíc osm set korun českých**

Cena (ve smyslu řádku označeného v *Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy* jako „cena celkem“) se skládá z následujících pevných částek, jejichž podrobnější rozpis a další závazné podmínky jsou uvedeny v *Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy*:

- (a) zajištění Přípravy Projektů;
- (b) vypracování Architektonické studie;
- (c) vypracování Dokumentace pro územní rozhodnutí;
- (d) provádění konzultační činnosti dle článku 5 Smlouvy v rozsahu 400 hodin;
- (e) poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele v rozsahu 15 hodin.
- (f) vypracování položkového rozpočtu stavby

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s vypracováním Dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatel, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy a které jsou v souladu s touto Smlouvou a rozsahem plnění dle této Smlouvy) a poskytnutím konzultační činnosti a součinnosti při výběru dodavatele. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů a jakékoliv jiné druhy a kategorie nákladů jsou zahrnuty v Ceně.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že práce Zhotovitele na odstraňování vad Dokumentace jsou zahrnuty v Ceně.

K Ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

## 2) Článek 14 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 14.15, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

### 14.15 Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- 1) *Soutěžní návrh na digitálním nosiči a požadavky na úpravu soutěžního návrhu;*
- 2) *Minimální rozsah Přípravy Projektů, minimální rozsah a podrobnost Architektonické studie a Dokumentace pro územní rozhodnutí;*
- 3) *Rozsah a struktura Odhadu nákladů;*
- 4) *Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností*  
*- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2;*

- 5) *Harmonogram činností Zhotovitele*  
– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2;
- 6) *Seznam podkladů předaných Zhotoviteli Objednatelům pro účely plnění Smlouvy včetně interních předpisů Objednatelů.*

**3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností**

Ruší se stávající znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram činností Zhotovitele**

Ruší se stávající znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 2 zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2 v registru smluv znečitelněna.

Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány.

Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2 naplňovat znaky obchodního tajemství.

4. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 2 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 2, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2234/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 8104/MP nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost originálu.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 (*Příloha č. 4 Smlouvy*): Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
- příloha č. 2 (*Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram činností Zhotovitele  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

**Za Objednatele:**

V Praze



30.05.2022 07:35  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze

Datum: 2022.05.23 17:45:59 +02'00'

.....  
**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

Datum: 2022.05.23 12:55:30 +02'00'

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Příloha č. 4 – Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností**

	Rozdělení Ceny		Etapa	Okamžik fakturace	Cena dílčího plnění bez DPH
<b>I. Dílčí plnění:</b>	Zajištění Přípravy Projektu ve smyslu článku 1.1 (a) Smlouvy		Příprava projektu	Po ukončení poskytování činnosti	
<b>II. Dílčí plnění:</b>	Vypracování Architektonické studie ve smyslu článku 1.1 (b) Smlouvy	<b>Etapa I.</b>	První návrh Architektonické studie	Po odevzdání Prvního návrhu Architektonické studie	
		<b>Etapa II.</b>	Zpracování dodatečných požadavků zpracovatele VRT Praha, Běchovice – Úvaly, Most přes D11 – studie, dle dodatku č. 1	Po odevzdání Čistopisu Architektonické studie a odstranění všech jeho vad reklamovaných Objednatel	
			Čistopis Architektonické studie		
<b>III. Dílčí plnění:</b>	Vypracování Dokumentace pro územní rozhodnutí ve smyslu článku 1.1 (c) Smlouvy	<b>Etapa I.</b>	První návrh Dokumentace pro územní rozhodnutí	Po odevzdání Prvního návrhu Dokumentace pro územní rozhodnutí	
		<b>Etapa II.</b>	Most přes D11 – DUR, dle dodatku č. 1 se zpracovanými podklady pro obslužnou komunikaci a připomínkami SŽ ke koordinaci s Hlavním projektantem	Po předání dokončené a invariantní části čistopisu.	
			Dokumentace pro územní rozhodnutí se zpracovanými připomínkami ke koordinaci s Hlavním projektantem	Po předání dokončené a invariantní části čistopisu.	
		<b>Etapa III.</b>	Most přes D11 – DUR, dle dodatku č. 1	Po odevzdání Čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí, po koordinaci s Hlavním projektantem a odstranění všech vad díla reklamovaných Objednatel	
			Čistopis Dokumentace pro územní rozhodnutí	Po odevzdání Čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí, po koordinaci s Hlavním projektantem a odstranění všech vad díla reklamovaných Objednatel	
<b>IV. Dílčí plnění:</b>	Vypracování položkového rozpočtu		Zpracování rozpočtu z agregovaných položek a sborníku SFDI	Po odevzdání čistopisu rozpočtu	

Konzultační činnost ve smyslu článku 1.1 (d) Smlouvy	Po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla daná činnost poskytnuta	<b>- Kč za 400 hodin konzultační činnosti</b>  Tato cena se vztahuje na konzultační činnost v celkovém rozsahu nejvýše 400 hodin.
Součinnost při výběru dodavatele ve smyslu článku 1.1 (e) Smlouvy	Po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla daná činnost poskytnuta	<b>Kč za 15 hodin součinnosti při výběru dodavatele</b>  Tato cena se vztahuje na součinnost při výběru dodavatele v celkovém rozsahu nejvýše 15 hodin
Odpočet již vyplacené soutěžní ceny	Bylo vyplaceno v rámci architektonické soutěže	<b>- 1 200 000,- Kč</b>
<b>CENA CELKEM</b>	-	<b>21 086 800,- Kč</b>
<b>CENA ZA JEDNOTLIVÁ FAKULTATIVNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ POUZE NA ZÁKLADĚ POKYNU OBJEDNATELE:</b>		
Vícepráce v důsledku Změny předmětu plnění	Dle dohody ujednané mezi Stranami	Nebude-li mezi Stranami Smlouvy ujednáno jinak, cena nepřekročí <b>1 400,- Kč</b> za jednu hodinu činnosti Zhotovitele
Konzultační činnost ve smyslu článku 1.1 (d) Smlouvy	Po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla daná činnost poskytnuta	<b>1 200,- Kč za jednu hodinu konzultační činnosti po překročení 400 hodin konzultační činnosti</b>
Součinnost při výběru dodavatele ve smyslu článku 1.1 (e) Smlouvy	Po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla daná činnost poskytnuta	<b>1 200,- Kč za jednu hodinu součinnosti při výběru dodavatele po překročení 15 hodin</b>

**Ocenění prací dle dodatku č. 2:**

	<b>počet hodin</b>	<b>hod. sazba</b>	<b>celkem</b>
<b>Změna zadání - zpracování rozpočtu</b>			
Zpracování rozpočtu z agregovaných položek a sborníku SFDI	232	1 200	278 400 Kč
<b>Celkem práce dle dodatku č. 2, bez DPH</b>			<b>278 400 Kč</b>



*Příloha č. 5 – Harmonogram činností Zhotovitele*

**Zhotovitel sděluje závazné termíny pro následující plnění Zhotovitele:**

(T = termín účinnosti smlouvy)

- 1) Zhotovení Prvního návrhu Architektonické studie (II. Dílčí plnění, Etapa I.)  
do T + 16 týdnů
- 2) Zhotovení Čistopisu Architektonické studie (II. Dílčí plnění, Etapa II.)  
do 3 týdnů od předání připomínek Objednatele k Architektonické studii  
Zpracování dodatečných požadavků zpracovatele VRT Praha, Běchovice – Úvaly,  
Most přes D11 studie dle dodatku č.1
- 3) Zhotovení Prvního návrhu Dokumentace pro územní rozhodnutí (III. Dílčí plnění, Etapa I.)  
do 4. 12. 2021
- 4) Zhotovení Dokumentace pro územní rozhodnutí se zpracovanými připomínkami (III. Dílčí plnění, Etapa II.), včetně mostu přes D11 dle dodatku č.1  
do 31. 5. 2022  
Most přes D11 DUR dle dodatku č.1
- 5) Zhotovení Čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí (III. Dílčí plnění, Etapa III.), včetně mostu přes D11 dle dodatku č.1  
do 6 týdnů od předání kompletních podkladů ke koordinaci pozemních komunikací projektu s návaznou stavbou Objednatele VRT Polabí.
- 6) Zpracování rozpočtu do 1 měsíce od odevzdání III. Dílčího plnění