



Č.j. KRPB-109355-27-1/ČJ-2021-0500NE-VZ

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPB-109355-27/ČJ-2021-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“), uzavřené dne 30. března 2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, OOP Nové Město nad Metují, Komenského 146“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

### Článek I. Smluvní strany

- Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje  
**Sídlo:** Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové  
**Zastoupený:** brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel krajského ředitelství  
**IČO:** 75151545  
**DIČ:** CZ75151545  
**Bankovní spojení:** ČNB Hradec Králové  
**Číslo účtu:** 23235881/0710  
**Telefon:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**Datová schránka:** urnai6d
- Zhotovitel:** Ingplan s.r.o.  
**Sídlo:** Velká Jesenice 1, 552 24, Velká Jesenice  
**Zastoupený:** [REDACTED]  
**IČO:** 63217031  
**DIČ:** CZ63217031  
**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka (ČSOB)  
**Číslo účtu:** 283387312/0300  
**Telefon:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**Datová schránka:** m4sb9m3

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8250.

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

#### I.

Ve smyslu ustanovení bodu 2.6 až 2.11 článku III. Místo a doba plnění, se článek III. doplňuje o bod 2.18 ve znění:

2.18 Termín zahájení a dokončení díla je stanoven dle zhotovitelem předaného aktualizovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě a stává se nedílnou součástí této smlouvy.

**Termín zahájení díla: 31. května 2022**  
**Termín dokončení díla: 18. ledna 2023**

V souladu s bodem 2.3 článku III. smlouvy o dílo bude dílo prováděno dle tohoto aktualizovaného harmonogramu.

**Původní předložený harmonogram (příloha č. 3 smlouvy o dílo) a bod 2.4 a 2.5 článku III. smlouvy o dílo se tímto stávají neplatným.**

**II.**

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 včetně přílohy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram stavebních prací

V Hradci Králové dne

V Jaroměři

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

brig. gen. Ing. Petr Petřík  
ředitel krajského ředitelství  
podepsáno elektronicky



jednatel společnosti  
podepsáno elektronicky

