

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo „Revitalizace interiérů administrativní části A02-stavební práce“

č.: 2021-07693

dodatek č.1 č.:2022-08440

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími stranami:

#### 1. Kongresové centrum Praha, a.s.


se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249

zastoupená: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. YLK spol. s r. o.


se sídlem: Ke sv. Izidoru 406, 149 00 Praha 4

IČO: 26145634

DIČ: CZ26145634

zastoupená: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 74260

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

### Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 6.1.2022 Smlouvu o dílo „Revitalizace interiérů administrativní části A02-stavební práce“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávky materiálů a stavebních prací pro rekonstrukci kancelářských prostor pro potřeby Objednatele, které se nachází ve 2NP a 3NP stavební části A02 a dále o následující prostory : jednací místnost 1501a, čekací prostor 1501b u vstupu č.11, salonek 2511, kuchyně se zázemím 2600a, salonek 3411, brainstorming 4421, salonek 4422 včetně všech souvisejících montážních a stavebních prací, dopravy, manipulace a likvidace. Smluvní strany se v návaznosti na dodatečné zjištění v průběhu realizace díla dohodly na úpravě některých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy a za účelem řádného provedení díla uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

### I.

#### Předmět dodatku

- 1.1 Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné instalační práce a dodávky materiálu jsou zcela nezbytné pro provedení plně funkčního původního předmětu plnění. Celková cena plnění dle tohoto dodatku nepřesahuje 10 % původní ceny předmětu plnění.
- 1.2 Vícepráce budou provedeny dle požadavků Objednatele a dle přiložené kalkulace víceprací, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Dokončené vícepráce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původního zadání Díla, přičemž jsou nezbytné pro provedení a



dokončení předmětu Smlouvy. Méněpráce tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Zhotovitel se zavazuje vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

- 1.3 Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění dle Smlouvy, přičemž dohodou smluvních stran bylo stanoveno, že vícepráce Díla dle tohoto dodatku budou realizovány nejpozději do 25.05.2022.

### III.

#### Cena víceprací a méněprací a místo plnění

- 3.1 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací a materiálu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma stranami.
- 3.2 Hodnota za méněpráce je stanovena soupisem prací a materiálu uvedeném v Příloze č. 2 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma smluvními stranami.
- 3.3 Původně sjednaná celková Cena za provedení Díla ve výši [REDAKCE] bez DPH se s ohledem na změnu rozsahu Díla:
- a) o vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku zvyšuje o částku [REDAKCE] Kč bez DPH (slovy: [REDAKCE] korun českých); a
  - b) o méněpráce uvedené v Příloze č. 2 tohoto Dodatku snižuje o částku [REDAKCE] bez DPH (slovy: [REDAKCE] [REDAKCE] korun českých).

a nová souhrnná Cena za provedení Díla tak celkem činí [REDAKCE] bez DPH (slovy: [REDAKCE] [REDAKCE] korun českých). DPH bude k Ceně za provedení Díla připočtena v zákonné výši dle platných předpisů.

### VI.

#### Závěrečná ustanovení

- 4.1 Veškerá ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.
- 4.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravující svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednavatele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného obkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 4.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřena ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.
- 4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

**Příloha č. 1 – Soupis a kalkulace víceprací**

**Příloha č. 2 - Soupis a kalkulace méněprací**

V Praze dne 25.5. 2022

V Praze dne 25.5. 2022

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:



A small, handwritten blue mark or signature in the bottom left corner of the page.

A small, handwritten blue mark or signature in the bottom right corner of the page.