

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 01. 11. 2021

(dále jen „Dodatek“)

### 1. Smluvní strany

Objednatel	
<b>Název:</b>	<b>Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.</b>
<b>Zapsána:</b>	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422
<b>Sídlo:</b>	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
<b>Zastoupena:</b>	Jméno a příjmení: Mgr. Anetou Prnou, ředitelkou
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]
<b>IČ/DIČ</b>	25583905 CZ25583905
<b>Bankovní spojení:</b>	KB a.s., pob. Uherský Brod
<b>Číslo účtu:</b>	19 – 500 444 0217/0100
<b>Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED]
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]

Zhotovitel	
<b>Název:</b>	<b>Jiří Stejskal s.r.o.</b>
<b>Zapsána:</b>	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 77474
<b>Sídlo:</b>	U Cukrovaru 1767, 688 01 Uherský Brod
<b>Zastoupena:</b>	Jméno a příjmení: Kateřinou Bartončíkovou a Lucií Prchlíkovou, jednatelkami
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]
<b>IČ/DIČ:</b>	29318742 CZ29318742
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB Uherský Brod
<b>Číslo účtu:</b>	637605111/0300
<b>Pověřená osoba ve věcech provádění díla:</b>	Jméno a příjmení: [REDACTED]
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]

### 2. Preambule a účel Dodatku

- (1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 19 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 01. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- (2) Účelem Dodatku je změna rozsahu díla, a s tím související změna ceny díla.

### 3. Změna rozsahu díla

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla z důvodu víceprací, a méněprací které vznikly v průběhu provádění díla v důsledku změny okolností.
- (2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla o stavební práce, které souvisely zejména:
  - s úpravou rozsahu prací v 1. NP pavilonu A1 (realizováno v rámci akce „Rekonstrukce části pavilonu A1“) = méněpráce,
  - s úpravou rozsahu prací ve 3. NP a 4. NP pavilonu B (rozšíření výměny podlahy o sesterny a vyšetřovny) = vícepráce.

(3) Rozsah víceprací a méněprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

**Příloha č. 1** Položkový rozpočet víceprací a méněprací

**4. Změna ceny díla**

(1) Celková smluvní cena díla, po nacenění víceprací a odečtu méněprací činí:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1.236.583,32 Kč</b>
DPH 21%	259.682,50 Kč
<b>Cena celkem s víceprací DPH</b>	<b>1.496.265,82 Kč</b>

**5. Závěrečná ustanovení**

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku.
- (2) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
- (3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

V Uherském Brodě dne .....

V Uherském Brodě dne .....

.....  
Podpis Zhotovitele

.....  
Podpis Objednatele