

Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele: SML/139/2021

uzavřené mezi:

městem Prachatice, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. [REDACTED],
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

obchodní společností ČEVAK a.s., se sídlem Severní 2264/8, České Budějovice, PSČ: 37010, IČ: 60849657, DIČ: CZ60849657, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657, zastoupenou provozním ředitelem Ing. Peterem Bolhou, účet vedený u Raiffeisenbank, a. s., č. ú. [REDACTED],
(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. SML/139/2021 ze dne 23.8.2021 a uzavírají dodatek č. 2 Smlouvy z důvodu vyvolaných více a méně prací na akci, které vyplynuly v průběhu realizace díla a jsou popsány ve změnovém listu č. 2, v následujícím znění:

1) V článku **IV Cena díla** se mění odstavec 1., který po změně zní:

Článek IV
Cena díla

1. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši:

celkem bez DPH:	2.476. 000,00 Kč
DPH 21 %:	519.960,00 Kč
celkem vč. DPH:	2.995.960,00 Kč.

(z toho původní nabídková cena 2 132 000,- Kč bez DPH, 2.579.720,- Kč s DPH, cena víceprací I. a II. etapa 344.000,- Kč bez DPH, 416.240,-Kč s DPH).

Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu ze dne 14.07.2021, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy a dle oceněného výkazu výměr vyvolaných víceprací u I. a II. etapy projednaných a odsouhlasených ve změnovém listu č.1 a č.2. Úplnost rozpočtu se zaručuje. Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

2) V článku **XV Závěrečná ustanovení** se doplňuje odst.16, který zní:

Článek XV
Závěrečná ustanovení

16. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č. 1 Smlouvy jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.

Tento dodatek smlouvy č. 2 byl schválen usnesením RM č. 2968/2022 ze dne 02.05.2022.

Za objednatele:
V Prachaticích dne: 16.05.2022

Za zhotovitele:
V Č. Budějovicích dne: 20.05.2022

Ing. Martin Malý
starosta

Ing. Petr Bolha
provozní ředitel