

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 07PT-001047 (TPR-17/216) ze dne 27.11.2017
„D6 Nové Strašecí - Řevničov - externí poradenská činnost v rámci administrace nároků
zhotovitele dle VOP/ZOP“

Tento Dodatek č. 3 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeným [redacted], generálním ředitelem
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted] ředitel Správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ředitel Správy Karlovy Vary
e-mail, tel: [redacted]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail, tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

Contract management, a.s.

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle
IČO: 053 06 035
DIČ: CZ05306035
zastoupeným [redacted], předsedou
představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], obchodní ředitel
e-mail, tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], výrobní ředitelka
e-mail, tel: [redacted]

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2017 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „D6 Nové Strašecí - Řevničov - externí poradenská činnost v rámci administrace nároků zhotovitele dle VOP/ZOP“, ISPROFIN: 327 122 1011 (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Dle potřeb Objednatele nebyly v původním termínu využity všechny technické jednotky v rámci Smlouvy o poskytování služeb a její přílohy č.2 Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny, Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části III. Doba a místo plnění odst. 3.2. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:
- *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle smlouvy nejpozději do dne: 31.12.2022.*
- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.3 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 3, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 3 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitel Správy Karlovy Vary
Datum: 30.04.2022



Contract management, a.s.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: předseda představenstva
Datum: 30.04.2022