

DODATEK Č. 1
PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO
MŽP-OG-45/21/SDD
k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru ochrany horninového a půdního prostředí a zástupcem náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,
tel.: +420 267 122 667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“

vedoucí účastník: **DIAMO, státní podnik**
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, vedoucím odštěpného závodu
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500

a

účastník: **GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.**
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
IČO: 49196375
DIČ: CZ49196375 plátce DPH
zastoupený: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 4319

Za společnost jedná: Ing. Walter Fiedler

Kontaktní osoba:



dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-45/21/SDD

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

(dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 31. 10. 2022 (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

- II. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:

a) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;

- III. 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.

- III. 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Podle dohody Smluvních stran uveřejnění tohoto dodatku Prováděcí smlouvy provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 17. 5. 2022



Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

RNDr. Martin Holý

ředitel odboru ochrany horninového a půdního prostředí a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Zhotovitel

V Chlumci, dne 12. 05. 2022

Ing. Walter Fiedler
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ

vedoucí společník Sdružení
„Likvidace SDD – PKÚ +GIS – Oblast 1“

RNDr. Martin Holý
ředitel odboru ochrany horninového a půdního prostředí
a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

V Chlumci, 9. 5. 2022

Věc: Žádost o uzavření dodatku

Dovolujeme si Vás požádat o uzavření **Dodatku č. 1** k prováděcí smlouvě o dílo **MŽP-OG-45/21/SDD**, jejímž předmětem je Realizace zabezpečení SDD „**propad Hředle u Zdic (p. č. 1365)**“ (č. o. 2848) v k. ú. Hředle u Zdic (dále jen Smlouva) s termínem plnění do 30. 6. 2022.

Důvodem naší žádosti je vyjádření nájemce dotčeného pozemku, společnosti JRW-agro s.r.o., která svůj souhlas se vstupem podmínila provedením prací až po sklizni zaseté ozimé pšenice, což představuje období přibližně na přelomu července a srpna letošního roku.

Z tohoto důvodu nemohou být zabezpečovací práce provedeny a dokončeny v dohodnutém termínu do 30. 6. 2022.

Dovolujeme si Vás proto požádat o uzavření **Dodatku č. 1** Smlouvy, jehož předmětem by bylo prodloužení dodací lhůty uvedené v článku 3, odst. 1, a to do **31. 10. 2022**.

Věříme, že žádosti budete moci vyhovět.

Za Společnost
„Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast I“



Stanovisko GDO:

Za GEOtest, a. s.



Přílohy: 1. Vyjádření nájemce dotčeného pozemku
2. Podepsaný návrh dodatku ve třech vyhotoveních