

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: **Olšany – rekonstrukce živičného povrchu u vstupní brány**

ZMĚNA č.: 01	Práce na opravě havárie vody, následky situací zjištěných až během realizace
Zhotovitel:	Objednatel:
Pontera, s.r.o. Bratislavská 1527/15, 102 00 Praha 10 DIČ: CZ24127973	Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ: CZ45245801
Změna předmětu díla:	
Zvětšení rozsahu, zvýšení ceny: <ul style="list-style-type: none">▪ Větší výkopové práce následkem havárie vody včetně souvisejících prací a většího přesunu hmot▪ Odstranění 2 pařezů, které nebyly nad povrchem▪ Prodloužení plochy o 6 m2 směrem k obřadní síni vzhledem k velmi rozbitému stávajícímu povrchu▪ Větší počet zkoušek z důvodu zvodnatělého terénu po havárii Snížení rozsahu, snížení ceny: <ul style="list-style-type: none">▪ Pod starou živicí byl místy vhodný a únosný podklad, bourací práce a přesun hmot byl menšího rozsahu	
Změna ceny díla:	
<ul style="list-style-type: none">▪ navýšení o 168.275,64 Kč bez DPH (VCP = 215.641,21, MNP = 47.365,57)	
Změna harmonogramu realizace díla:	
<ul style="list-style-type: none">▪ bez vlivu na HMG	
Vyjádření TDI:	
Práce, které navýšily i snížily cenu, nebylo možno předpokládat (pařezy pod živicí, havárie vody, betonový kolektor, zpevněná plocha u vjezdu). Z tohoto důvodu se měnila cena – více i méně práce. Výsledná cena je rozdíl těchto hodnot. Výsledná vícepráce je 15,73% původní ceny.	
Potvrzení objednávky změny:	
Za Pontera, s.r.o., [redacted]	Za investora [redacted]
Datum:	Datum:
	Za investora TDI [redacted]
	Datum: 16.5.2022
Přílohy: Rozpočet víceprací a méněprací	