

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 416/1S/2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“):

Objednatel : **Město Tachov**
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : Mgr. Ladislav Macák, starosta
Zástupce ve věcech technických: Ing Otakar Franc, tel: 374 774 192
Pavel Bluma, tel: 374 774 190
Technický dozor : ing. Ivan Šillar
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
Telefon : 374 774 111
Datová schránka : 2tubyxs
E-mail : otakar.franc@tachov-mesto.cz, pavel.bluma@tachov-mesto.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **S & H stavební a obchodní firma spol. s r. o.**
se sídlem: K Vejvoděáku 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5
IČO: 46883037
DIČ: CZ46883037
statutární orgán: Ing. Zdeněk Horejš
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C vložka 107482



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Václav Kališ

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo na zakázku „**Stavební úpravy, přístavba společenského sálu areálu MŽE Tachov**“.

A) Odstavec III. Předmět závazku se doplňuje o bod 8 následujícího znění:

8. Předmět díla se rozšiřuje o dohodnuté vícepráce a zužuje o dohodnuté méněpráce, které jsou věcně a finančně specifikovány v příloze č.1 tohoto dodatku „Kalkulace změn díla“

B) Bod 3. odstavce IV. Doba plnění zní nově takto:

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla Dnem zahájení a dokončit provádění Díla a předat Stavbu nejpozději do 30. 11. 2022. Za okamžik předání Díla se považuje okamžik podpisu „Protokolu o předání a převzetí Díla“, vydaného pro Stavbu, podepsaného oprávněnými osobami příslušných Účastníků podle této Smlouvy a splněním podmínek

uvedených v tomto Protokolu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu díla pro vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby podstatným způsobem omezují.

C) Bod 1. odstavce V. Cena za dílo zní nově takto:

1. Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 69 715 236,- Kč (slovy (šedesát devět milionů sedm set patnáct tisíc dvě stě třicet šest korun českých), DPH (sazba 21 %) činí 14 640 200,- Kč, celková cena v Kč vč. DPH činí 84 355 436,- Kč.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

D) Bod 1. odstavce XV. Milníky, Realizační harmonogram výstavby zní nově takto:

1. Milníky výstavby

Zhotovitel je povinen dodržet závazné termíny pro postup výstavby stanovené Milníky takto:

1. Milník - provádění prací a dodávek ve venkovních prostorách objektu + zpracování výrobních a dílenských dokumentací v období od zahájení výstavby do 14. 1. 2022
2. Milník – provádění prací a dodávek ve venkovních i vnitřních prostorách objektu v období od 15. 1. 2022 do 30. 11. 2022
3. Milník – Podstatné dokončení díla do 30. 11. 2022
4. Milník - Funkční zkoušky v období do 30. 11. 2022
5. Milník – zpracování dokumentace skutečného provedení a zpracování všech dokladů k předání a kolaudaci dokončené stavby v období do 30. 11. 2022
6. Milník – předání a převzetí díla do 30. 11. 2022

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v jednom originále v elektronické podobě.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy představuje úplnou dohodu mezi oběma Účastníky.

Rada města rozhodla o uzavření tohoto dodatku na svém jednání dne 25. 5. 2022, usnesení č. 73, poř. č. 1978.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je: Příloha č. 1 Kalkulace změn

Za objednatele:

Mgr.
Ladislav
Macák

Digitálně podepsal
Mgr. Ladislav
Macák
Datum: 2022.05.27
11:10:32 +02'00'

.....
Mgr. Ladislav Macák
starosta

Za zhotovitele:

Ing.
Zdeněk
Horejš

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Horejš
Datum: 2022.05.27
12:54:54 +02'00'

.....
ing. Zdeněk Horejš
jednatel