



S/0504/2020/IO/1

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S/0504/2020/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč – primátor

IČ: 00296643

statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová, pověřená vedením IO,

dehnerova.katerina@frydek-mistek.cz /558 609 260

Ing. Božena Lusková, technik IO,

luskova.bozena@frydek-mistek.cz/558 609 266

▪ **dále jen objednatel**

a

ATRIS, s.r.o.

se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupena Barborou Kyškovou, jednatelkou

IČ: 28608909

DIČ: CZ28608909

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 34492

č. účtu: 2200639369/0800

tel: + [redacted]

e-mail: [redacted]

▪ **dále jen zhotovitel**

▪ **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Zpracování PD – Hasičské sportovní hřiště ul. Pavlíkova**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smlouva o dílo č. S/0504/2020/IO byla uzavřena za účelem zpracování komplexní projektové dokumentace pro akci Hasičské sportovní hřiště ul. Pavlíkova v rozsahu studie se zaměřením a průzkumy, projektové dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně výkonu autorského dozoru a inženýrské činnosti.

2. Vzhledem ke skutečnosti, že

- a) V důsledku zvýšení cen stavebních prací a materiálů v době od uzavření smlouvy k dnešnímu dni nelze dodržet předpokládané investiční náklady stavby, které byly ve smlouvě o dílo v čl. 2 odstavec 3.3.3 určeny ve výši 30 mil. Kč vč. DPH,
- b) nelze zaručit, že smlouva v budoucnu dosud nesplněné části nezanikne z důvodu následné nemožnosti plnění,
- c) na základě ujednání v článku 9 odstavci 5 smlouvy si objednatel vyhradil právo odstoupit od smlouvy po ukončení toho kterého stupně projektování, v tomto případě po ukončení studie,

ukončují strany smlouvu o dílo vzájemnou dohodou.

- 3. Smluvní strany sjednávají, že uzavřením tohoto dodatku jsou vypořádány veškeré vzájemné závazky ze smlouvy o dílo.

článek 2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 2. Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 105. schůze Rady města Frýdku - Místku, konané dne 17.5.2022.
- 3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 1 způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
- 4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě, dne

Petr Korč
primátor

Barbora Kyšková
jednatelka