



Dodatek č. 3

Ke smlouvě o projektové činnosti a provedení dalších činností uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „smlouva“), na veřejnou zakázku „Projektová činnost pro stavbu Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč – IV. etapa, administrativní objekt“ ze dne 05. 06. 2017

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

,0

Zhotovitel:

AND, spol. s r.o.

se sídlem Petra Bezruče 25/925, Praha 8

IČ: 40767141

DIČ: CZ40767141

zastoupená Ing. arch. Vratislav Danda, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4389

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.

Smluvní strany se v návaznosti na zdůvodnění navýšení rozsahu prací autorského dozoru stavby ve zhotovitelem předložené „žádosti“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Žádost) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Žádost). Celková cena díla tak odpovídá součtu původní ceny díla včetně dodatků č. 1 a 2 (2.132.212 Kč bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (31.248 Kč bez DPH) a činí 2.163.460 Kč bez DPH.

III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.

- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne30.5...... 2022

V Praze dne23.5...... 2022

Přílohy :

1. Žádost

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 18. května 2022 11:42
Komu: [REDACTED]
Předmět: Dubeč IV. etapa - žádost o prodloužení výkonu AD

Vážený pane [REDACTED]
na stavbě „Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč IV. etapa, administrativní objekt“ vykonáváme autorský dozor na základě „Smlouvy o projektové činnosti a provedení dalších činností“. Aktuální dodatek č. 2 rozšířil dobu výkonu autorského dozoru do 4. 4. 2022. Vzhledem k tomu, že se termín dokončení stavby posunul na 25. 5. t.r., chtěl bych Vás požádat o vystavení dalšího dodatku, který by prodloužil naši činnost do reálného ukončení stavby, tj. o 8 týdnů + 1 týden na součinnost při kolaudaci stavby. Při výpočtu ceny navrhujeme využít cenu za 1 týden výkonu autorského dozoru, která je zakotvená v dodatku č. 2, tj. 3 472,- Kč bez DPH. Výsledná cena autorského dozoru za uvedenou dobu tak vychází:

9 týdnů po 3 472,- Kč
Celkem **31 248,- Kč bez DPH**
 37 810, 08,- Kč včetně DPH

Děkuji a přeji pěkný den.

S pozdravem

[REDACTED]
AND

architektonický ateliér



Bez virů. www.avg.com