

DODATEK Č.1

uzavřený ke smlouvě o dílo ze dne 7.3.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

„Modernizace odborných učeben ZŠ Sportovní 777“**1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. Objednatel**










název: Město Uherské Hradiště
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
 K podpisu smlouvy je oprávněna podle vnitřního předpisu vedoucí odboru investic městského úřadu Ing. Bronislava Struhelková společně s tajemníkem městského úřadu Mgr. Josefem Botkem.

IČO: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic
 tel. oprávněné osoby: 572 525 271
 e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
 mobilní číslo: 728 932 089

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: Ing. Petr Seménka ml.
 sídlo: 
 IČO: 
 DIČ: 
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: živnostenský rejstřík
 bankovní spojení: 
 č. účtu: 
 za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
 tel. oprávněné osoby: 
 e-mail: 
 mobilní číslo: 

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 7.3.2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Modernizace odborných učeben ZŠ Sportovní 777“

2.2. V souladu s článkem 14.1. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla a ceny, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

3.1. Ke změně rozsahu projektové dokumentace dochází:

- z důvodu požadavku HZS na zpracování požárně bezpečnostního řešení ZŠ Sportovní, které nebylo předmětem zpracování původní PD

Článek 5. Cena za předmět díla s v odstavci 5.1. ruší a nahrazuje novým v následujícím znění:

5.1 Cena celkem za úplné provedení díla činí

Původní celková cena	84.000,- Kč
Navýšení ceny	5.000,- Kč
Nová celková cena	89.000,- Kč
Zhotovitel není plátce DPH	

Z toho

3.1.1. Cena za provedení průzkumných prací

Cena	4 000,- Kč
------	------------

3.1.2. Dokumentace provedení stavby (DSJ)

Původní cena	80 000,- Kč
Navýšení ceny	5 000,- Kč
Nová cena	85 000,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1190/79/RM/2021 ze dne 13.12.2021.

V Uherském Hradišti dne 20.5. 2022

Ve Starém Městě dne 20.5. 2022



za Objednatele – razítko a podpis

Ing. Bronislava Struhelková
vedoucí odboru investic



Mgr. Josef Bůtek
tajemník městského úřadu



za Zhotovitele – razítko a podpis

